

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）

平成28年8月9日

計画の名称	1 福井県における賑わいと活力のある港湾空間の形成			
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）	交付対象	福井県、坂井市	
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 港湾緑地を整備することで賑わいや憩いのある親水空間を形成し、観光交流の促進および地域の活性化を図る。 歴史ある湊町の景観と雰囲気を活かした物揚場や緑地、周辺環境の整備を一体的に行うことで、新たな観光資源としての「みなとまちづくり」を推進する。 			

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 賑わいや憩いのある親水空間の形成により、港湾緑地来訪者数を10%増加させる。 北前船寄港地として栄えた三国湊（福井港三国地区）と周辺地域への来訪観光客数を6%増加させる。 			
----------------	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	
① 港湾緑地来訪者数を調査する。 (港湾緑地来訪者数の増加率) = (評価時点の緑地来訪者数 - 基準年度の緑地来訪者数) / (基準年度の緑地来訪者数) (%)	37万人 (0%)	39万人 (5%増)	41万人 (10%増)	
② 三国湊と周辺地域の年間来訪者数を調査する。(基準年度の来訪観光客数=H17来訪観光客数21.7万人) (来訪観光客数の増加率) = (評価時点の来訪観光客数 - 基準年度の来訪観光客数) / (基準年度の来訪観光客数) (%)	24.8万人 (14%)	26万 (20%増)	26万 (20%増)	
全体事業費	合計 (A+B+C)	666 百万円	A 631 百万円	B 0 百万円 C 35 百万円
		効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)		5.3%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	事業完了後
福井県において評価を実施	公表の方法
	福井県ホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A-23	港湾	内地	福井県	直接	—	重要	建設	緑地の整備	緑地 A=0.5ha	敦賀港・鞠山南地区						10	
1-A-24	港湾	内地	福井県	直接	—	地方	建設	緑地の整備	緑地 A=5.9ha	和田港・尾内地区						161	
1-A-25	港湾	内地	福井県	直接	—	地方	みなと振興	物揚場(-3.0m)改良	物揚場 L=130m	福井港・三国地区						180	
1-A-26	港湾	内地	福井県	直接	—	地方	みなと振興	緑地の整備	緑地 A=1ha	福井港・三国地区						255	H23-H24: 地域自主戦略交付金
1-A-27	港湾	内地	坂井市	直接	—	地方	みなと振興	緑地等の整備	歩道L=0.7km 休憩所1ヶ所	福井港・三国地区						25	
											合計					631	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計					0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-2	港湾	内地	福井県	直接	—	情報提供施設	情報提供板整備	標識 4基	和田港・尾内地区						6	
1-C-3	港湾	内地	福井県	直接	—	調査	港湾緑地利用実態調査	利用者アンケートによる実態調査	和田港・尾内地区						1	
1-C-4	港湾	内地	坂井市	直接	—	みなと振興 (活動支援)	学習支援船運航事業	船舶運航支援等	福井港・三国地区						17	
1-C-5	港湾	内地	坂井市	直接	—	みなと振興 (景観整備)	港湾周辺環境の景観整備事業	パラベット美装化 L=1km	福井港・三国地区						11	
合計														35		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C-2	港湾事業（1-A-24）と一体的に周辺の賑わい拠点（うみんぴあ大飯内）に施設情報提供板を設置し、利用者の利便性向上を図る。	
1-C-3	港湾事業（1-A-24）における整備効果の検証や課題等の抽出を目的として、利用実態調査を実施する。	
1-C-4	港湾事業（1-A-25～27）と連携して、学習支援船を運航し海から歴史や文化を学べる場を提供し、地域の活力向上や観光資源PRの連携を図る。	
1-C-5	港湾事業（1-A-25～27）の物揚場と一体的にパラベットの美装化を行うことにより、観光客の誘導を図る。	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> 指標①：うみんぴあ大飯および金ヶ崎緑地が整備されたことにより、憩いの場として利便性が向上し来訪者数が増加した。 指標②：三国サンセットビーチの植栽整備およびサンタリー施設改修の実施により、利用者の利便性が向上し来訪者数が増加した。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①港湾緑地 来訪者数	最終目標値	41万人	目標値と実績値 に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> 舞鶴若狭自動車道が全線開通したため。 敦賀港金ヶ崎緑地付近に、観光施設（敦賀赤レンガ倉庫）が整備されたため。
		最終実績値	53.8万人（31%増）		
	指標②三国湊と 周辺地域の年間 来訪者数	最終目標値	26万人	目標値と実績値 に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> 三国湊町において、ふるさと創造プロジェクト事業（古民家のリニューアル）による観光施設が整備されたため。 整備された場所において、イベントが開催されたため。
		最終実績値	26.5万人（2%増）		
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）	
--	--

3. 特記事項（今後の方針等）	
-----------------	--

活力創出基盤整備

