

令和7年6月6日
警察本部会計課

大野警察署建築工事の契約変更について

1 契約変更

(1) 変更内容

契約金額の増額 3,074 万 600 円

(2) 変更理由

- ・資材価格及び労務単価の変動 2,564 万 7,600 円
- ・工法変更の発生 509 万 3,000 円

2 今後の予定

- ・9月上旬 新庁舎完成
- ・10月下旬 落成式
- ・11月上旬 供用開始

3 新庁舎完成予想図

