

週休2日工事に関するQ & A

(「現場閉所」の考え方)

Q1. 「現場閉所」とは？

A1. 週休2日制における「現場閉所」とは、自社が受注した当該工事（同一敷地内の他者が受注した工事を除く）の現場において、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいい、建設機械の稼働および作業員の労働を終日休止している状態を指します。

Q2. 「週休2日工事」と「完全週休2日工事」との違いは？

A2. 「週休2日工事」は対象期間内で毎週いずれかの日で2日間以上の現場閉所を行う工事であり、「完全週休2日工事」は、対象期間内の全ての週の土日を現場閉所する工事です。

Q3. 閉所日には、会社（本社・営業所等）や他の現場も全て休む必要がありますか？

A3. 週休2日制における「現場閉所」については契約単位で判断するため、会社や他の現場が稼働していても、当該現場について作業が休止されていれば閉所とします。

Q4. 当該現場の閉所日に、作業員や下請け企業が他の工事現場で働く事は認められますか？

A4. 作業員や下請け企業が、閉所日に他の現場に従事することについては制限しません。

Q5. 現場代理人や主任技術者等が会社等で内業をする事は認められますか？

A5. 閉所日に当該現場以外（会社等）で書類作成等の内業を行うことや、兼務が認められている他の現場に従事することについては制限しません。

Q6. 「現場閉所の扱いとみなされる作業」の定義は？

A6. 巡回パトロールや台風等の自然要因による現場事務所での待機、建設機械のメンテナンス等、現場管理上必要な作業で本体工事の進捗UPに資するものでない作業を指します。

Q7. 現場作業は無いが、現場代理人等が地元や警察との協議を行った日については閉所扱いとなりますか？

A7. 現場で作業を行っていない状態であれば基本的には閉所扱いとなりますが、必要性や内容により異なるため、監督職員と事前に協議願います。

Q8. 休日に現場見学会や社会貢献活動等を実施する場合には閉所扱いとなりますか？

A8. 現場見学会や社会貢献活動等の実施のみを行う場合については閉所扱いとなります。

Q9. コンクリート打設に伴う養生のため散水を行うこと等は閉所扱いとなりますか？

A9. 養生のために散水を行うことは、現場管理上必要な作業であり、閉所扱いとなります。

Q10. 大雪のため作業員による現場の除雪作業のみを行い、本体工事を行っていない場合は閉所扱いとなりますか？

A10. 監督職員と協議の上「現場保全や安全管理上必要な作業」として判断されれば閉所扱いとします。

Q11. 現場事務所を設置しない工事であっても、週休2日の対象工事となりますか？

A11. 現場事務所の有無は関係ありません。

（週休 2 日の対象期間、達成基準）

Q12. 週休 2 日の対象期間は？

A12. 工事着手日（週の途中から着手した当該週は除く）から完成日までの期間（工場製作期間（現場が稼働していない場合のみ）、および現場条件等により監督職員が対象外と認めた期間を除く）が対象となります。

Q13. 工場製作期間（PC 上部工、鋼橋上部工、設備製作等）は対象期間に入りますか？

A13. 工場製作期間は対象期間から除きますが、工場製作と現場作業が並行して行われる場合には、現場作業は対象期間となります。

Q14. 着手日や完成日が週の途中である期間の取り扱い？

A14. 工事に着手した日が週の途中であれば、次週の月曜日から日曜日まで。完成日が週の途中となる場合は、前週の日曜日までが対象期間となります。ただし、現場作業日数が 5 日以下となる工事については除きます。

Q15. 天候不順などにより、週 2 日以上現場閉所が工事期間内で 1 週でも未実施となった場合、未達成となるのか？

A15. 完全週休 2 日工事の場合、工事期間内において、現場閉所（土日）を約 7 割以上の週で実施し、残りの週については、同一週内で代替日を確保すれば完全週休 2 日達成と見なします。また、週休 2 日工事の場合、工事期間内において、現場閉所（週 2 日）を約 7 割以上の週で実施し、残りの週については、工事期間内で受注者が任意で代替日を選定し、現場閉所を行えば週休 2 日達成と見なします。なお、完全週休 2 日工事として発注された工事で、完全週休 2 日は未達成だが週休 2 日は達成した場合、工事成績評定要領に基づき減点となります。

	完全週休 2 日	週休 2 日	減 点
【発注時】 完全週休 2 日工事	達 成	—	なし
	未達成	達 成	－ 1 点
	未達成	未達成	－ 2 点
【発注時】 週休 2 日工事	—	達 成	なし
	—	未達成	－ 2 点

Q16. 達成基準となる現場閉所期間の約 7 割の算出方法は？

A16. 例えば、工事期間が 12 週の場合、 $12 \text{ 週} \times 0.7 = 8.4 \div 8 \text{ 週}$ （四捨五入）となります。

* HP 参照

Q17. 現場閉所未実施日の代替えの選定方法は？

A17. 例えば、未実施の週が 1 週あった場合（1 日または 2 日の現場閉所の場合）、完全週休 2 日工事では未実施となる 1 日分または 2 日分を同一週の任意の日で代替できます。週休 2 日工事では未実施となる 1 日分または 2 日分を工事期間内の任意の週で代替できます。* HP 参照

Q18. 完全週休2日工事の場合、代替日は土日でないといけないのか？また代替日は同じ週の中で設定する必要があるか？

A18. 同一週内であれば、現場閉所の代替日は土日以外でも構いません。ただし、土曜または日曜に現場稼働した週は完全週休2日未実施としてカウントします。

- ・代替日を同一週に設けた場合、完全週休2日としては未実施になりますが、週休2日としては実施とします。ただし、工事期間内の約3割以内の週で、現場閉所の代替日を同一週内に設けていれば、完全週休2日は「達成」とみなします。

- ・同一週の定義は、月曜日から日曜日を基本とします。

Q19. 現場閉所の代替えの設定に制限はあるのか？

A19. 下記の期間を代替日とすることはできません。

- ・年末年始(12/29～1/3)
- ・春または秋の大型連休期間(4/29～5/6、9/15～9/24)の祝日
- ・お盆休み(8/13～8/16)
- ・準備・後片付けの期間

Q20. 準備・後片付け期間とは、具体的にどういった期間か？

A20. 受注者が施工に先立って行う、労務・資機材の調達、調査・測量、現場事務所の設置等を「準備期間」とし、施工終了後の自主検査、後片付け、清掃等を「後片付け期間」としています。

準備・後片付け期間および稼働期間については、受発注者間で協議・確認し、月毎に提出される工事月報※にわかりやすく明示してください。※別紙参照

(閉所の確認と対応)

Q21. 閉所の確認にあたっては、どのような証明が必要ですか？

A21. 打ち合わせ日等を利用し、月報により受発注者で閉所日の確認を行います。月報に虚偽の記載があった場合にはペナルティの対象となります。

Q22. 天候不順日が続いた場合や当初想定していなかった現場条件の変更（地質等）により必要作業日数が増えた場合、週休2日を達成するために工期延期は認められますか？

A22. やむを得ない事由により工期延期が必要となった場合については、監督職員と協議のうえ工期延期をするなど対応を検討します。

Q23. 完全週休2日（土日閉所）および週休2日工事において、受注者の責によらない理由により特定期間のみ週休2日が未達成となった場合には、工事成績評定要領に基づく減点はされませんか？

A23. 受注者の責によらない理由により休日が2日以上取れなかった場合は、監督職員と協議のうえ認められた場合には特定の期間を対象期間から除くなどの対応をします。

Q24. 指名停止等の措置が適用される場合とは、どのような場合ですか？

A24. 月報に虚偽の記載を行うなど、明らかに悪質な行為を行った場合が想定されます。

Q25. 週休2日に関する協議はどのように行えば良いですか？

A25. 工事着手前に監督職員と達成条件や達成するための工程上の工夫等について十分に打ち合わせを行ってください。また工期途中で疑義等が生じた場合には、その都度監督職員と行い、全て工事打ち合わせ簿で記録してください。

（その他）

Q26. 現場閉所日に交通誘導員を配置する必要がある場合、交通誘導員のみが現場で誘導している場合は閉所と認められますか？

A26. 交通誘導員以外が作業を行っていないければ、閉所とみなします。

Q27. 週休2日を達成するためにプレキャスト製品等を使用した場合は、設計変更（増額）の対象となりますか？

A27. 週休2日を達成するための工法変更や資材変更による増額については、設計変更の対象とはなりません。

Q28. 週休2日（毎週2日閉所）工事として発注された工事で、完全週休2日（土日閉所）工事として達成した場合は？

A28. 週休2日工事を達成したものと見なします。

Q29. 完全週休2日（土日閉所）工事として発注された工事で、週休2日（毎週2日閉所）工事として達成した場合は？

A29. 週休2日工事での達成となった場合には、完全週休2日工事の未達成として工事成績評定要領に基づき減点します。

Q30. 週休2日を指定せず発注された工事で、週休2日を達成した場合は？

A30. 発注時に指定されていない工事については、週休2日工事と見なしません。

Q31. 週休2日の対象工事で施工計画書に記載すべき内容はどのような事項ですか？

A31. 設計条件等を十分に確認したうえで、週休2日を達成するために工程管理上工夫する事項や、予測される懸念事項への対応方針等を記載願います。

Q32. 受注者の責に帰さない理由により工程が遅れ、週休2日を達成することが困難になった場合は？

A32. 受注者の責に帰さない理由により、週休2日を実施しつつ工期内完成が困難な場合等については、受発注者協議により必要に応じ工期延期等の対応を検討します。

Q33. 完全週休2日工事の対象外となる「緊急性の高い工事（災害に伴う緊急工事）等」とは、具体的にどのような工事が対象ですか？

A33. 災害発生に伴う緊急工事のほか、「完全週休2日の実施が現場条件（完成期限や関連工事等）に大きく影響する工事」として、種々の条件により施工日や施工時間が限られている工事や供用開始日が差し迫っている工事等、発注者が完全週休2日の実施が困難と認める工事を対象としています。

具体的には、他の工事と施工箇所や施工ヤード、仮設物等が近接または共用するなど、施工条件に制限がある場合や、他工事との土砂の受入・搬出を行う工事で工程が他工事に影響を受ける場合、地元条件による制限などを想定しています。

Q34. 週休 2 日の取得に要する費用の計上等の終了について、港湾、空港、林野、水産関係を除くとあるが、港湾ほかの費用の計上等はどうなるのか。

A33. 各事業課が、本実施要領とは別に積算要領等を定めているため、各事業課へお問い合わせください。

港湾、空港関係：土木部 港湾空港課

林野関係：農林水産部 森づくり課

水産関係：農林水産部 水産課