

○建設業における働き方改革を推進し、担い手の確保を図るため、令和2年度から原則全ての建設工事を週休2日工事に指定し、発注している。

※定義

【完全週休2日工事】：土曜日および日曜日に現場閉所を行ったと認められる状態。

【週休2日工事】：土曜日・日曜日に限定せず、毎週2日以上現場閉所を行ったと認められる状態。
悪天候のため現場閉所している日も休日として取り扱う。

○建設現場では、作業員や建設機械等の稼働日、建設資材の調達日など、関連企業との工程調整を行いながら週休2日の達成に向け取り組んでいるところであり、週休2日制の達成基準について以下のとおり運用している。

【達成基準】

	変更前（従来）	変更後（R7.7.15以降）
完全週休2日工事	工事期間内（※）の3割以内の週で土日の現場閉所が未達成であっても、任意の代替日を確保すれば「達成」とみなす。 （判定する週の単位は日曜日から土曜日を基本とする）	工事期間内（※1）の3割以内の週で土日の現場閉所が未達成であっても、同一週内で代替日を確保すれば「達成」とみなす。 <u>（判定する週の単位（「同一週」の定義）は土曜日から金曜日を基本とする）（※2）</u>
週休2日工事	工事期間内（※）の3割以内の週で週2日の現場閉所が未達成であっても、任意の代替日を確保すれば「達成」とみなす。 （判定する週の単位は日曜日から土曜日を基本とする）	工事期間内（※1）の3割以内の週で週2日の現場閉所が未達成であっても、任意の代替日を確保すれば「達成」とみなす。 <u>（判定する週の単位は土曜日から金曜日を基本とする）（※2）</u>

※1 工事期間内とは、準備、後片付けを除く現場における稼働期間をいう。
※2 営繕工事において、判定する週の単位（「同一週」の定義）は官庁営繕部の取扱いに準じている。

【工事費の積算および工事成績評定の考え方】

令和8年7月15日以降に入札工事を行う工事においては、完全週休2日工事、週休2日工事ともに工事費の補正を終了する。
また、それぞれの方式で定義する週休2日が「達成」されなかった場合には、工事成績評定要領に基づき減点する。

【完全週休2日工事】

①達成

土	日	月	火	水	木	金	完全
						1	—
2	3	4	5	6	7	8	○
9	10	11	12	13	14	15	○
16	17	18	19	20	21	22	△
23	24	27	26	27	28	29	○
30	31						—

①同一週内での代替、かつ代替可能の週数以内のため、「達成」と見なす

②未達成（代替週の上限超過）

土	日	月	火	水	木	金	完全
						1	—
2	3	4	5	6	7	8	○
9	10	11	12	13	14	15	○
16	17	18	19	20	21	22	△
23	24	25	26	27	28	29	△
30	31						—

②同一週内での代替だが、代替可能の週数を超過しているため「未達成」

③未達成（同一週以外への代替）

土	日	月	火	水	木	金	完全
						1	—
2	3	4	5	6	7	8	○
9	10	11	12	13	14	15	○
16	17	18	19	20	21	22	×
23	24	25	26	27	28	29	○
30	31						—

③同一週以外への代替のため「未達成」

例）工事期間：8/1～8/31(週数4週)の場合

代替可能の週数=4週×0.3=1.2÷1週
(四捨五入)

代替必要日数：1日

現場閉所日

代替の現場閉所日

達成（土日閉所）

代替日（同一週内）を設けて達成
※工事期間3割以内の週数を上限

未達成

※完全週休2日工事が「未達成」となった場合、週休2日工事として「達成」するか判定

週休2日工事としては「達成」扱い
(同一週内で週休2日確保)

工事期間の週数	代替可能の週数
2週～4週	1週
5週～8週	2週
9週～11週	3週
12週～14週	4週
15週～18週	5週

【週休2日工事】
(8月)

土	日	月	火	水	木	金	週休
						1	—
2	3	4	5	6	7	8	○
9	10	11	12	13	14	15	○
16	17	18	19	20	21	22	△
23	24	25	26	27	28	29	○
30	31						—

(9月)

土	日	月	火	水	木	金	週休
30	31	1	2	3	4	5	○
6	7	8	9	10	11	12	△
13	14	15	16	17	18	19	○
20	21	22	23	24	25	26	○
27	28	29	30				—

(10月)

土	日	月	火	水	木	金	週休
27	28	29	30	1	2	3	○
4	5	6	7	8	9	10	△
11	12	13	14	15	16	17	○
18	19	20	21	22	23	24	○
25	26	27	28	29	30	31	○

例）工事期間：8/1～10/31(週数13週)の場合

代替可能の週数=13週×0.3=3.9÷4週
(四捨五入)

代替必要日数：3日

現場閉所日

代替の現場閉所日

達成（週2日閉所）

代替日（工事期間内）を設けて達成
※工事期間3割以内の週数を上限

未達成

※上記例では、1週当たり2日の現場閉所が3週できていないが、工事期間内の約3割内（4週）であり、代替の現場閉所日（3日分）も確保されているため、「達成」と見なす