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工事発注計画

H19年度　発注工事

工事名 企業体名 工事概要 工期

1 漏水防止対策工事その１
鹿島建設㈱・前田建設工業㈱
・真柄建設㈱・坂川建設㈱
特定建設工事共同企業体

連続地中壁工　６３３本
カーテングラウチング工　１,８５４ｍ
ドレーントンネル工　１,０９１ｍ
保有水取水設備工　３０箇所
浸出水取水設備工　１３箇所

平成23年10月31日

2 漏水防止対策工事その２
前田建設工業㈱・㈱西村組
・㈱松田（幸）組
特定建設工事共同企業体

造成工　１式

アスファルト舗装工　９０,６８０m2

遮水シート工　１４１,０３９m2 平成23年10月31日
特定建設工事共同企業体 雨水排水設備工　１式

防災調整池工　１式

3 浸出水処理施設等工事
ユニチカ㈱・㈱ウエキグミ
特定建設工事共同企業体

浸出水処理施設　１式
浸出水貯留槽　１式
保有水揚水井戸設備工　３０箇所
浸出水揚水井戸設備工　１３箇所

平成22年9月30日

次年度以降　発注予定工事

H21年度 浄化促進設備工事 水注入設備工　１式

H22年度～ 浄化促進設備工事 空気・水注入設備工　１式

（発注時期については、今年度発注工事の進捗及び工事効果により前後する可能性有）
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Ｈ１９年度中の予定工事

①上流側仮橋設置

①仮橋

遮水壁

③東側トンネル坑口付近の

②試験施工（遮水シート）
斜面の一部で施工性、積雪や周辺とのなじみ
等を確認するために、試験的に施工する。

国道476号から工事区域内への工事車両、資
材搬入のための仮橋を架設する。

③東側トンネル
坑口埋立

④水処理施設整地③東側トンネル坑口付近の
埋め立て

④水処理施設付近の整地

東側のトンネル施工に必要な平地を確保する
ため、馳谷の一部を埋土する。

水処理施設工事範囲を平地に整正するため、
えん堤の土砂を撤去する。

②遮水シート試験施工（斜面の一部）
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H19年度着手工事平面図

■上流仮橋、仮設道路工

遮水壁の設置による流出防止
■上流仮橋、仮設道路工
■東側ﾄﾝﾈﾙ坑口仮設盛土工

漏水防止対策工事その２
雨水の表面浸透抑制
■遮水ｼｰﾄ試験施工

漏水防止対策工事その１

漏水防止対策工事その２

上流部造成

■遮水ｼｰﾄ試験施工

■東側ﾄﾝﾈﾙ坑口
仮設盛土工

3

水処理施設等工事

浸出水の処理
■水処理施設詳細設計

水処理施設等工事



H20年度予定工事平面図
■鉛直遮水壁仮桟橋工

■西側ﾄﾝﾈﾙ坑口管理用道路工

■浸出水貯留槽

遮水壁の設置による流出防止
■鉛直遮水壁仮桟橋工
■ﾄﾞﾚｰﾝﾄﾝﾈﾙﾏｼﾝ製作
■ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工（西･東側）
■西側ﾄﾝﾈﾙ坑口管理用道路工

漏水防止対策工事その２
雨水の表面浸透抑制
■水処理施設敷地造成工
■ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ工（遮水ｼｰﾄ）
■上流部造成工

漏水防止対策工事その１

漏水防止対策工事その２

■水処理施設敷地造成工

■ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞ工（遮水ｼｰﾄ）
■雨水集排水設備工

■ドレーントンネルマシン製作

■上流部造成工■防災調整池工

■ｶｰﾃﾝｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工（東側）

■上流部造成工
■雨水集排水設備工（側溝工）
■防災調整池工

水処理施設等工事
浸出水の処理
■浸出水貯留槽工
■水処理施設の一部

水処理施設等工事
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■ｶｰﾃﾝ
ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞ工（西側）



漏水防止対策工事その１、その２
20年度工事内容

その１工事
①鉛直遮水仮桟橋工
②ドレーントンネルマシン製作
トンネル坑口管理用道路工

③グラウチング工
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③グラウチング工

その２工事
①造成工
水処理施設敷地造成工
上流部造成工，防災調整工

②キャッピング工
雨水集排水設備工



19年度～20年度工事内容

造成工（掘削・盛土・法面整形等）

押土 敷き均し
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土砂場内運搬 法面整形

（施工イメージ）



鉛直遮水工（グラウチング工）
20年度工事～

難透水性岩盤 2Lu

注入材

（高炉ｾﾒﾝﾄ）

グラウチング方法

：ｽﾃｰｼﾞ方式

透水性岩盤
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（施工イメージ）



機械前面
（外側）

ﾄﾞﾚｰﾝﾄﾝﾈﾙ掘削機（ｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ）製作
20年度工事～

ｼｰﾙﾄﾞ機
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機械前面
（内側）

5340

（施工イメージ）



20年度工事～

鉛直遮水工（仮桟橋工）

仮桟橋工

地中連続壁工事を行う際に、重

機等で施工するための、作業用

の仮設構台を設ける。

（工事終了後は撤去）

施工箇所：木の芽川沿いの法面
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（施工イメージ）



法面整形 シート展張

キャッピング工
19年度～20年度工事

固定工打設 （試験施工状況）

10



施工計画

◇ 全体概略工程表

　　　　工　　　　種 
場
所

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１ 12 1 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１ 12 1 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１ 12 1 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１ 12 1 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１ 12 1 ２ ３

鉛直遮水工

連続地中壁工 南側

連続地中壁工 北側

カーテングラウチング 東側

カーテングラウチング 西側

カーテングラウチング 南側

カーテングラウチング 北側

ドレーントンネル工

掘削・支保工 東工区

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 東工区

掘削・支保工 西工区

造成工

処分場・遮水壁内部 全域

浸出処理施設敷地造成部 北側

上流部 南側

２００８年（平成２０年） ２００９年（平成２１年）

その１工事

２０１２年（平成２４年）

その２工事

２０１０年（平成２２年） ２０１１年（平成２３年）

マシン製作・準備 南側

南側
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上流部 南側

南側鉛直遮水壁施工用道路 南側

キャッピング工（舗装工）

処分場内部 処分場

遮水壁内部 全域

上流部 南側

キャッピング工（遮水シート工）

遮水壁内部 全域

上流部 南側

雨水排水設備工 全域

防災調整池工 処分場

準備工・詳細設計

浸出水貯留槽工事

保有水取水導水設備工

浸出水取水導水設備工

浸出水処理施設工

試験放流・初期運用

浸出水処理施設等工事

浄化促進工事
水循環 水注入設備

工
空気注入試験施工 空気注入設備

工
水注入

稼動


