
敦賀市民間最終処分場環境保全対策協議会
浸出水処理施設等工事
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─説明資料─



２０年度予定工事

１ 設計業務

・設計期間：約６ケ月（H20.1～6)

・設計内容：

・機械設備設計、配管設計、土木設計、建築設計、電気設

備設計
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２ 本工事

・浸出水貯留槽工事

・浸出水処理施設水槽工事

・取水・導水設備工事



基本フローの概要
調整槽 第一凝集沈殿処理 生物処理 第二凝集沈殿処理
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・第１凝集沈澱処理：後段の生物処理へのＳＳ負荷低減、重金属類等対策

・生物処理 ：保有水に含まれる高濃度のＢＯＤ、窒素処理対策

・第２凝集沈澱処理：生物処理槽からのはく離汚泥処理、後段の砂ろ過処理等への負荷低減対策

・砂ろ過処理、活性炭吸着：残留ＳＳ等の除去

（処理方式の概要）
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施工計画（全体）

年月

工種

基本計画（フロー等）

設 機械設備設計

計 配管設計

関 土木設計

係 建築設計

電気設備設計

設計承諾

機器製作

平成22年度

５月１月 ３月

平成21年度

11月 12月 ２月10月 ９月７月 ８月６月

平成19年度 平成20年度

７月 ４月６月 ７月９月 10月４月 ５月12月 １月 ２月 ６月３月 ８月 ８月10月 ３月 ９月11月 12月 ５月４月１月 ２月

20年度分 21年度分
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機器製作

本 取水・導水設備工事

工 浸出水貯留槽工事

事 浸出水処理施設水槽工事

関 浸出水処理施設建築工事

係 場内整備工事

機械設備工事
（取水導水機械含）

電気設備工事
（取水導水機械含）

試運転調整

初期運用管理


