
◎対策工事例　木の芽川護岸遮水壁延長・処分場囲い込みおよび表面遮水・廃棄物の固化封じ込め・廃棄物の全量撤去　など
  

※特別措置法の期限は平成２４年度まで

対策工事(3年5ヶ月)

プロポーザル

調査・概略設計

調査内容検討・調査
概略設計

基本設計(7ヶ月)

実施設計(5ヶ月)

敦賀市民間最終処分場対策スケジュール

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 23年度



◎対策工事例　木の芽川護岸遮水壁延長・処分場囲い込みおよび表面遮水・廃棄物の固化封じ込め・廃棄物の全量撤去　など
  

※特別措置法の期限は平成２４年度まで

敦賀市民間最終処分場対策スケジュール

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 23年度

対策工事(3年5ヶ月)

プロポーザル

調査・概略設計

基本設計(7ヶ月)

実施設計(5ヶ月)



11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　実施計画大臣同意

　実施設計

　対策工事(18年度着手）

① ② ③ ④ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　協議会：①概略設計、調査方法についての意見聴収 ②複数の対策案に対する意見聴収、２案への絞込み
　　　　　③２案の比較検討の意見聴収、対策案の絞込み ④基本設計、調査方法についての意見聴収
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敦賀市民間最終処分場抜本対策事業スケジュール（案）
16年度

　敦賀市民間最終処分場
　環境保全対策協議会

　概略設計

　基本設計
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