
全　体　計　画 事　業　期　間

H19以降の残

事業費(億円)

(進捗率)

(進捗状況)

道路改築事業１級町道１０号線 全体延長 39.5 H9 H23 13.7 1.75

 L=4,160m (進捗率65.4%) 
(1工区 1,280m)

若狭町末野 (2工区 1,020m)
～新道 (3工区 1,500m)

(4工区   360m)

幅員

 W=8.0m (H19以降残)

一般部 道路工   L=2,300m 

 L=3,864.8m 橋梁工 　2橋 
（1、3工区）

橋梁部(4橋) 舗装工 　L=3,686m 
 L=295.2m （1～3工区）

  (1工区　1橋)

  (3工区　2橋)

  (4工区　1橋)

(進捗状況)

ＪＲ北陸線外2線 JR北陸線高架 583.0 H4 H21 79.3 1.43

L=3.3km (進捗率86.4%)

えちぜん鉄道高架

福井市みのり1丁目 (三国芦原線)

～開発町 L=0.7km

(勝山永平寺線) (H19以降残)

L=2.0km

交差道路

　　27路線

高架側道 交差道路　19路線

 　　6路線 高架側道 　3路線

踏切除却 踏切除却　 2箇所

　　 5箇所

備　　考

 全体延長4,160mのうち、4工
区L=360m（橋梁1橋）につい
てH12年度に供用済み

 H18年度は、3工区
L=1,500m(橋梁2橋)を施工

　福井市の中心市街地を
東西に分断しているＪＲ
北陸線とえちぜん鉄道三
国芦原線および勝山永平
寺線を高架化することに
より、踏切事故や交通渋
滞の解消、市街地東西部
の均衡ある発展を図る。

えちぜん鉄道三国芦原線およ
び勝山永平寺線の高架化

1

事業の進捗状況

2 連続立体交
差事業

地区・路線名

H19以降実施予定内容

　JR北陸線の高架切替、交差
道路8路線、高架側道3路線、
踏切除却3箇所完了

  若狭町の１級町道10号
線は、幅員狭小、線形不
良等により、観光バス等
大型車の通行が不可能と
なっていることから、安
全で円滑な交通の確保と
嶺南地域の観光振興など
活性化を図るため、山村
振興法に基づく代行事業
として道路改良を実施す
る。

費用対
効果

(Ｂ／Ｃ)

平成１８年度再評価対象事業一覧表〔土木部〕

事業内容 事業費(億円) 完成年度着手年度
事業目的No. 事業名

地　係



全　体　計　画 事　業　期　間

H19以降の残

事業費(億円)

(進捗率)

(進捗状況)

3 総合流域防災大蓮寺川 全体延長 98.0 H4 H30 83.8 17.5

事業(基幹） 　 L=2,270m （進捗率14.5％）

函渠工

　 L=2,090m

立坑

　　 2箇所 (H19以降残)

流入工

　　 1式

(進捗状況)
総合流域防災北潟湖 浚渫面積 11.6 H4 H22 3.1 ー

事業(浄化） 84,000㎡ （進捗率73.3％）

浚渫土量

56,000㎥

(H19以降残)

  漁業の場のほか観光資
源ともなっている北潟湖
は、近年、富栄養化に伴
う水質悪化により、漁獲
量の減少や汚濁、悪臭等
が発生していることか
ら、湖底に堆積している
底泥を除去し、水質改善
を図る。

　勝山市街地を流れる大
蓮寺川は、現況断面の流
下能力が低く、たびたび
流域での浸水被害が発生
しているため、治水安全
度を現況の1/2から1/50
に高め、水害から住民の
生命と財産を守る。

事業費(億円)

  浚渫土量56,000㎥のうち
45,560㎥の除去完了

備　　考
事業内容

H19以降実施予定内容

事業目的

事業の進捗状況

完成年度着手年度

費用対
効果

(Ｂ／Ｃ)

あわら市北潟

勝山市本町2丁
目～旭町

九頭竜川合流点および左支川
部の用地買収完了。右支川部
を施工中

浚渫　10,440㎥

 函渠工(放水路トンネル)

4

地区・路線名

No. 事業名

地　係



全　体　計　画 事　業　期　間
H19以降の残
事業費(億円)
(進捗率)

（実施済）
区画整理 9.0 H13 H19 0.5 1.29

半田地区 28.6ha 区画整理　28.6ha
(進捗率94.2%) 暗渠排水 21.0ha

客土 客土 　　15.0ha
15ha

暗渠排水 （H19以降残）
福井市 28ha
半田町 暗渠排水　7.0ha

用排水 12.8 H13 H20 3 （実施済） 1.06
武生南部第２地区 24.0㎞

（進捗率76.6％） 用排水　　19.9㎞
暗渠排水　28.7ha

暗渠排水
62.3ha

（H19以降残）
越前市
大塩町他 用排水　　4.1㎞

暗渠排水　33.6ha

突堤工 19.3 H13 H21 6.2 （実施済） 5.22
波松地区 ９基

（120ｍ/基） （進捗率67.9%）突堤　　6基

（H19以降残）
あわら市
波松 突堤　　3基

用排水路、暗渠排水を
整備し、担い手の育成
および農業経営の省力
化を図る。

平成１８年度再評価対象事業一覧表〔農林水産部〕

完成年度事業内容 事業費(億円) 着手年度
No. 事業名

地　係

地区・路線名

区画整理、暗渠排水を
整備し、担い手の育成
および農業経営の省力
化を図る。

費用対
効果
(Ｂ／Ｃ)

事業目的
事業の進捗状況

H19以降実施予定内容
備　　考

5
経営体育成
基盤整備事
業

経営体育成
基盤整備事
業

海岸防災林
造成事業

砂の安定した確保を図
るため突堤を整備し、
防潮護岸および防災林
の機能を維持する。

6

7

1



全　体　計　画 事　業　期　間
H19以降の残
事業費(億円)
(進捗率)

完成年度事業内容 事業費(億円) 着手年度
No. 事業名

地　係

地区・路線名 費用対
効果
(Ｂ／Ｃ)

事業目的
事業の進捗状況

H19以降実施予定内容
備　　考

突堤工 22.7 H8 H22 10.5 （実施済） 2.74

高佐茂原地区 312ｍ

（進捗率　53.8%） 突堤工　158ｍ
潜堤工 潜堤工　43ｍ
123ｍ

越前町 緩傾斜護岸工 （H19以降残）
茂原 143m 突堤工　154ｍ

潜堤工　80ｍ
養浜工 傾斜護岸工　143m
143m 養浜工　143m

（実施済）
防波堤 236.7 H6 H23 58.9 防波堤　241ｍ 1.28

越前漁港 685ｍ 岸壁　366ｍ
護岸 （進捗率　75.1%） 臨港道路　851ｍ
620ｍ 埋立　3,130㎡
岸壁 護岸　360ｍ
937ｍ （H19以降残）

越前町 埋立 防波堤　444ｍ
梅浦～厨 18,420㎡ 岸壁　　571ｍ

道路 臨港道路　1,649ｍ
2,500ｍ 埋立　15,290㎡
等 護岸　260ｍ

防波堤 54.2 H6 H20 3.9 （実施済） 1.02

日向漁港 126ｍ 防波堤　126m
（進捗率92.8％） 物揚場　416ｍ

物揚場 臨港道路　835ｍ
416ｍ 漁港用地　4,940㎡

美浜町 臨港道路 （H19以降残）
日向 1,215ｍ 臨港道路　380ｍ

漁港用地　2,357㎡
漁港施設用地

7,297㎡

10
漁港修築事
業

防波堤、物揚場の設置
により安全な漁船の停
泊、係留施設の確保を
行うとともに、臨港道
路の整備により漁村環
境の改善を図る。

冬期波浪・台風等によ
る海岸侵食被害から背
後農地および住宅を防
護するため、海岸保全
施設を整備するととも
に、砂浜を整備し潤い
のある地域づくりを行
う。

9
漁港修築事
業

南北に長い港形を機能
的に活用する施設の配
置、外郭施設強化等を
行うことで、流通機能
向上を図るとともに漁
業就労環境の改善を図
る。

海岸環境
整備事業8
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