
1 能登～加賀～越前～若狭をつなぐ広域観光活性化計画

平成22年度～平成26年度（5年間） 福井県（石川県と連携）

・【福井県・石川県　共通目標】　観光客入込数３，１０６万人(H20)から３，６１４万人(H26)に増加　　（５０８万人の増加）
・福井県における関東、関西、中京方面からの観光交流客数を３６０万人(H21)から４００万人（H26）に増加
・福井県への東アジアからの訪問客（宿泊者）数を１.５万人（H21)から６万人（H26)に増加

（H22） （H24末） （H26末）

① 【福井県・石川県　共通目標】観光客入込数

（観光客入込数の増加割合）＝（評価時点の観光客入込数　－　H20の年間観光客入込数）／（H20年間観光客入込数）

② 三大都市圏から福井県への観光客数
（関東・関西・中京方面から福井県への観光客の増加割合）＝（評価時点の観光客者数　－　H２０の年間観光客数）／（H２０の年間観光客数）

③ 海外（東アジア）から福井県への訪問客数（宿泊者数）

（東アジアから福井県への宿泊者の増加割合）＝（評価時点の年間宿泊者数　－　H２１の年間宿泊者数）／（H２１の年間宿泊者数）

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価の実施体制、実施時期

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

３万人

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

22百万円
効果促進事業費の割合

0.2%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制

社会資本総合整備計画（広域連携事業）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

（2倍増） （4倍増）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
10,823百万円 Ａ 10,801百万円 Ｂ 0百万円

平成２７年１月３０日

　温泉や優れた自然景観、歴史・文化施設など、数多くの観光拠点施設を有する石川県と福井県が密接に連携し、優れた地域資源の充実を図るとともに、北陸新幹線や小松空港、北陸自動車道等の高規格幹線
道路における交通結節点と観光拠点施設間、または観光拠点施設同士を相互に連絡する広域的な周遊観光ルートを整備することにより、観光交流人口を増大させ、地域振興を図る。
　また、両県が連携して、より広域的な観光ＰＲを実施することで、広報活動の効率化を図る。

１.５万人

Ｃ

事後評価の実施時期

(１６％増）

６万人

３，１０６万人 ３，４０５万人 ３，６１４万人

３６０万人 ３８０万人 ４００万人
（５%増） （１０%増）

(１０％増）

　事業完了後

　福井県ホームページで公表

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　広域連携事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

1-A1-1 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 道路改良 L=1.0km 1,088

1-A1-2 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 道路改良 L=3.8km 200

1-A1-3 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 道路改良 L=0.3km 294

1-A1-4 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 道路改良 L=0.4km 181

1-A1-5 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 道路改良 L=0.45km 104

1-A1-6 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 道路改良 L=0.3km 1,194

1-A1-7 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 道路改良 L=0.4km 656

1-A1-8 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 道路改良 L=0.4km 830

1-A1-9 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 道路改良 L=1.4km 120

1-A1-10 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 道路改良 L=0.7km 551

1-A1-20 道路 一般 福井県 直接 国道 修繕 災害防除 L=0.7km 160

1-A1-21 道路 一般 福井県 直接 国道、都道府県道 修繕 災害防除 L=1.5km 328

1-A1-22 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 災害防除 L=0.5km 165

1-A1-24 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 交安 歩道整備 L=1.4km 50

1-A1-25 道路 一般 福井県 直接 国道 雪寒 防雪 L=1.7km 281

1-A1-26 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 雪寒 防雪 L=0.06km 35

1-A1-27 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 雪寒 消雪 L=1.7km 28

1-A1-31 河川 一般 福井県 直接 一級 － 河川改修 L=0.80km 372

　福井県において評価を実施

（一）勝山インター線・鹿谷町～荒土町

（国）１５７号・大野インター道路

（主）丸岡川西線・布施田橋

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

（国）４１６号・大日峠道路

国道158号　奥越工区

(一)上大納下山線　大野市

(一)福井鯖江線　鯖江市

大蓮寺川　　　　河川改修事業

（国）４１６号・白方～布施田バイパス

（主）清水美山線・半田踏切

（主）福井今立線・戸口トンネル

公表の方法

大野市

大野市

鯖江市

勝山市

（国）１５７号・熊河道路

（国）３６５号・舟場～八田拡幅

（主）坂本高浜線・石山

国道158号・奥越工区

国道305号、(一)大谷杉津線・越前海岸工区

(主)佐田竹波敦賀線、(一)竹波立石縄間線・敦賀半島工区

(主)武生美山線　越前市今立　

坂井市、福井市

勝山市

福井市

福井市

福井市、鯖江市

勝山市

大野市

大野市

越前町

おおい町

大野市
福井市、越前町、南越前町、敦賀市

敦賀市、美浜町

越前市

1-A1-31 河川 一般 福井県 直接 一級 河川改修 L=0.80km 372

1-A1-32 河川 一般 福井県 直接 一級 － 河川改修 L=0.35km 128

大蓮寺川　　　　河川改修事業

一乗谷川　　　　河川改修事業

勝山市

福井市



1-A1-33 河川 一般 福井県 直接 一級 － 河川改修 L=1.2km 410

1-A1-34 河川 一般 福井県 直接 一級 － 河川改修 L=0.1km 110

1-A1-35 河川 一般 福井県 直接 二級 － 河川改修 L=0.7km 335

1-A1-36 河川 一般 福井県 直接 一級 － 河川改修 L=0.8km 665

1-A1-37 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 災害防除 L=0.06km 97

1-A1-38 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 災害防除 L=0.06km 120

1-A1-39 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 修繕 災害防除 L=0.04km 70

1-A1-47 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 道路改良 L=0.37m 351

1-A1-48 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 道路改良 L=3.2km 209

1-A1-49 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 道路改良 L=0.19km 391

1-A1-50 道路 一般 福井県 直接 国道 改築 道路改良 L=0.35km 410

1-A1-51 道路 一般 福井県 直接 都道府県道 改築 道路改良 L=0.1km 870

小計（広域連携事業） 10,801

合計 10,801

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C1-1 調査 一般 福井県 間接 ― 1

番号 事業者
省略

要素となる事業名

坂井市

越前町

竹田川　　　　　河川改修事業

（主）福井大森河野線

（一）龍ヶ鼻ダム公園線

（一）赤礁崎公園線

（国）１６２号・世久見～食見

荒川　　　　　　河川改修事業

河内川　　　　　河川改修事業

多田川（森川）　河川改修事業

一体的に実施することにより期待される効果

（国）１５８号・境寺～計石バイパス

坂井市

おおい町

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

市町村名

若狭町

福井市

越前町

福井市、永平寺町

福井市

（国）３６５号・梅浦バイパス

（国）４１６号・吉野堺バイパス

（一）福井森田丸岡線・寺前町～上野本町

事業内容 事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

― 福井市、永平寺町
周遊観光促進事業（ライナーバス運行（実
証実験））

主要観光地と交通結節点
を結ぶライナーバスの運
行（実証実験）

全体事業費
（百万円）工種

永平寺町、福井市

永平寺町

小浜市

1-C1-2 活動推進 一般 福井県 直接 ― 21

合計 22

番号 備考

1-C1-1

1-C1-2

（注）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。

一体的に実施することにより期待される効果

石川県との協力で、より広域的な観光エリアを形成して、観光ＰＲを充実させることで、エリア内での旅行者の滞在時間を増加させ、観光客および宿泊日数等の増加につなげる。

主要駅からの2次交通アクセスの整備により、観光客の利便性を高め、周遊観光を促進し、観光客入込数の増加を図る。

観光客誘致の広域戦略検
討調査

福井県内全域― 広域連携活動推進事業



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・国道157号大野インター道路や坂本高浜線・石山等のバイパス整備や、国道162号等の現道拡幅事業の実施により、県内観光地へのアクセス性が向上し、観光入込
Ⅰ定量的指標に関連する 　客数の増加につながった。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・国道158号・奥越工区や大谷杉津線・越前海岸工区等の災害防除事業の実施により、拠点施設やアクセスルートの安全性が向上した。

・一級河川荒川や大蓮寺川等の河川改修事業により、拠点施設やアクセスルートの安全性が向上した。

最終目標値 3,614万人（16%増）
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 ・平成23年3月に発生した東日本大震災の影響により観光客が減少し、その後も原発事故による

に差が出た要因 　風評被害の影響を受け、回復が遅れているため。
最終実績値 3,215万人（4%増）

最終目標値 400万人（10%増）
目標値と実績値 ・平成23年3月に発生した東日本大震災の影響により観光客が減少し、その後も原発事故による
に差が出た要因 　風評被害の影響を受け、回復が遅れているため。

最終実績値 343万人（5%減）

最終目標値 6万人（4倍）
目標値と実績値 ・平成23年3月に発生した東日本大震災の影響により観光客が減少し、その回復が遅れているため。
に差が出た要因 ・震災後の原発事故による風評被害や、領土や歴史認識をめぐる隣国との関係悪化等の影響を受け、

最終実績値 3.1万人（2倍） 　東アジアからの観光客が低迷したため。

・坂本高浜線・石山や福井今立線・戸口トンネル等のバイパス整備により、急勾配および急カーブが解消され、交通の円滑化が図られた。
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 ・一級河川荒川や一乗谷川の河川改修事業により、治水安全度が向上し、周辺地域の浸水被害のリスクが軽減された。
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

指標①（観光入
込客数の増加割
合）

指標②（関東・
関西・中京方面
から福井県への
観光客の増加割
合）

指標③（東南ア
ジアから福井県
への宿泊者の増
加割合）

・平成26年7月の舞鶴若狭自動車道「若狭さとうみハイウェイ」全線開通や、平成27年3月の北陸新幹線の金沢開業など、福井県では新たな高速交通ネットワークの整備が進展することから、本計画による効果が期待される
　うえに、今後も高速交通ネットワークを軸とした観光拠点施設同士を連絡する広域的な周遊観光ルートを整備することで、観光客の増加させ、地域の活性化を図る。
・福井県には多くの歴史的遺産や豊かな自然景観を生かした観光施設が多数存在していることから、これらの観光拠点間のアクセス強化を図り、広域的な観光活性化に向けた基盤を整備することにより、観光客を増加させ、

　地域の活性化を図る。



（参考図面）社会資本総合整備計画（広域連携事業）
計画の名称 １　能登～加賀～越前～若狭をつなぐ広域観光活性化計画
計画の期間 　　　平成２２年度～平成２６年度（５年間） 　　福井県（石川県と連携）交付団体

1-A1-1
1-A1-3

1-A1-4

1-A1-5

1 A1 8

1-A1-9
1-A1-20

1-A1-25

1-A1-21
1-A1-24

1-A1-26

1-A1-27
1-A1-32

1-A1-34
1-A1-6

1-A1-36

東
海
北
陸
自
動

北
陸
自

1-A1-7

東アジア諸国
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小松空港

芦原温泉街
東尋坊

丸岡城
三国湊町並み周辺

本山永平寺
恐竜博物館

一乗谷朝倉氏遺跡

福井駅

越前海岸

平成大野屋

和紙の里

西山公園

石川県と連携による交流拡大

1-C1-1

1-A1-33

※その他、石川県と協力し、より広域的な

観光エリアでの観光ＰＲ事業を実施する。

1-A1-31

1-A1-38

1-A1-37

1-A1-49

1-A1-51

1-A1-50

1-A1-48

1-A1-2

1-A1-8

1-A1-10

1-A1-22

1-A1-35

動
車
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自
動
車
道

中京方面

関西方面

水島

水晶浜

今庄365スキー場

頭巾山青少年旅行村

三方五湖
1-C1-2 広域連携活動推進事業

（観光ＰＲ事業）

効果促進事

業

拠点施設

広域連携事業

高速自動車道

高速自動車道（事業中）

凡 例

効果促進事業

重点地区

福井駅周辺（拡大図）

道の駅おばま

1-A1-39

1-A1-47

拠点施設（重点地区設定有）


