
 

令和５年８月２９日 

  警 察 本 部 会 計 課 

 

大野警察署建設事業の進捗状況について 

 

１ 工事概要 

(1) 建設場所 

   大野市中保２７字８番１（約５,１４０㎡） 

(2) 建設概要 

区 分 構 造 階 数 延べ面積（㎡） 

警察署庁舎 鉄筋コンクリート造 ４階建て 約３,２６６ 

倉庫 鉄筋コンクリート造 平屋建て 約  ２８８ 

車庫 鉄筋コンクリート造 平屋建て 約  １６２ 

カーポート・自転車置場 アルミ造 － － 

(3) 発注区分・ＪＶの構成（建築工事） 

○ 設計額   約１１.４億円 

○ ＪＶの構成 県内３者（応札可能県内業者：２０ＪＶ） 

 

２ 進捗状況 

  現在の大野警察署（大野市友江第１１号７番地）は、昭和４６年に建設さ

れ、築後５２年が経過することにより老朽化・狭隘化が著しく、耐震性も脆弱

であるため、令和３年８月から新築移転に係る事業を進めている。 

  本年５月２３日に建築工事の入札公告を行い、本年７月２０日及び２１日に

入札を行ったものの、折からの労務単価や資材の取引価格の高騰等の影響によ

り、設計額と業者見積り額が合わず、不調に終わった。 

  今後、設計額の見直しを行った上で再度入札を行うこととし、これにより、

当初は令和７年２月末であった完成予定が、同年７月末に遅延するもの。 

 

３ 今後のスケジュール 

 ○ 令和５年１１月 入札公告 

 ○ 令和６年１月  入札（２回目） 

 ○ ２月県議会上程・本契約 

○ 令和６年３月  工事着工 

○ 令和７年７月  完成（予定） 

 ○ 令和７年９月  供用開始 
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