
＜別 紙＞
橋梁修繕（更新）予定リスト（1/2）

橋長 幅員

(m) (m) 点検年度 判定区分 着手年度 完了予定年度

大手橋 国道１６２号 小浜市 1938 95.5 6.6 2018 Ⅲ 2023 既設橋撤去 2012 2028 5,250.0 更新

大手歩道橋 国道１６２号 小浜市 1970 96.6 3.1 2018 Ⅲ 2023 既設橋撤去 2012 2028 － 撤去

西津橋 国道１６２号 小浜市 1938 123.4 6.6 2018 Ⅲ 2023 下部構築・既設橋撤去 2012 2028 4,200.0 更新

西津歩道橋 国道１６２号 小浜市 1971 132.8 3.1 2018 Ⅲ 2023 既設橋撤去 2012 2028 － 撤去

城内橋 国道１６２号 小浜市 1981 49.3 13.0 2018 Ⅲ 2023 下部構築 2012 2028 1,050.0 更新

布施田橋 県道丸岡川西線 坂井市 2017 613.5 9.5 2018 Ⅲ 2023 既設橋撤去 2007 2027 11,420.0 更新

竹松橋 県道三国金津線 坂井市 1959 81.9 9.3 2020 Ⅲ 2025 既設橋撤去 2023 2028 1,511.0 更新

上新橋 国道１５８号 福井市 1956 64.0 6.0 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2024 240.0 修繕

市荒川小橋 国道４１６号 永平寺町 1969 19.0 8.8 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 50.0 修繕

鳴鹿橋 国道３６４号 永平寺町 1964 162.6 7.5 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 60.0 修繕

水越橋 県道殿下福井線 福井市 1979 142.0 12.0 2022 Ⅲ 2027 下部工補修 2019 2025 520.0 修繕

朝宮橋 県道福井朝日武生線 福井市 1964 268.5 6.8 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2023 2024 60.0 修繕

朝宮橋側道橋 県道福井朝日武生線 福井市 1982 268.8 3.8 2021 Ⅲ 2026 上部工補修 2023 2023 14.0 修繕

久喜津橋側道橋 県道福井四ヶ浦線 福井市 1989 273.0 2.8 2021 Ⅲ 2026 上部工補修 2023 2023 33.0 修繕

小羽橋側道橋 県道清水麻生津線 福井市 1991 52.6 3.8 2021 Ⅲ 2026 上部工補修 2023 2023 7.0 修繕

江端大橋 県道福井鯖江線 福井市 1993 15.0 7.8 2021 Ⅱ 2026 下部工補修 2019 2023 214.0 修繕

大願寺跨線橋 国道４１６号 福井市 1976 175.0 8.7 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2024 148.0 修繕

北野橋 県道大畑松岡線 福井市 1975 110.0 10.6 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2024 120.0 修繕

九頭竜橋 県道福井丸岡線 福井市 1950 295.5 7.9 2020 Ⅲ 2025 補修設計 2023 2026 250.0 修繕

高木跨線橋 県道福井丸岡線 福井市 1960 17.8 10.4 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2020 2023 289.3 修繕

天神橋 県道篠尾勝山線 福井市 1972 145.0 6.7 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2025 220.0 修繕

東藤島高架橋（東側） 国道４１６号 福井市 1987 424.6 16.0 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2025 220.0 修繕

天池橋（下り）下流側 県道福井加賀線 福井市 1973 307.1 9.5 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2025 220.0 修繕

高屋橋 国道４１６号 福井市 1993 273.7 11.2 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2025 120.0 修繕

稲津橋 県道福井今立線 福井市 1958 197.4 68.0 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2025 220.0 修繕

新保橋 国道３０５号 坂井市 1966 548.0 6.7 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2026 400.0 修繕

新保橋（歩道橋） 国道３０５号 坂井市 1972 548.0 2.1 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2026 80.0 修繕

三国大橋 県道三国春江線 坂井市 1981 543.0 10.8 2021 Ⅲ 2026 上部工補修 2017 2025 750.0 修繕

龍ヶ鼻橋 県道龍ヶ鼻ダム公園線 坂井市 1981 150.0 6.2 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 20.0 修繕

福島立体交差橋 県道丸岡川西線 坂井市 1975 226.0 9.9 2022 Ⅲ 2027 補修設計 2023 2024 105.0 修繕

安光立体交差橋 県道芦原丸岡線 坂井市 1975 246.1 9.2 2022 Ⅲ 2027 補修設計 2023 2024 121.0 修繕

小近庄１号橋 国道３６４号 坂井市 1978 50.0 10.3 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2023 135.0 修繕

桑原橋 県道長畑金津線 あわら市 1970 90.0 8.3 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2024 143.2 修繕

浦安橋 県道トリムパークかなづ線 あわら市 1979 76.7 9.8 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2024 90.2 修繕

細呂木橋 県道福井金津線 あわら市 1973 30.8 8.2 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2024 80.0 修繕

片川橋 県道佐野山岸線 坂井市 1965 16.9 6.6 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2024 48.0 修繕

アイリスブリッジ 県道北潟湖畔自転車線 あわら市 1998 175.0 4.8 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2025 50.0 修繕

江留大橋 県道春江川西線 坂井市 1960 13.3 9.7 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2023 2023 34.0 修繕

滝波橋 県道勝山丸岡線 勝山市 1959 14.1 9.5 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2023 44.0 修繕

女神新橋（下り） 国道１５７号 勝山市 1989 29.5 11.5 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2023 24.0 修繕

木根橋３号橋 国道１５７号 勝山市 1975 55.0 9.5 2021 Ⅲ 2026 上部工補修 2021 2023 50.9 修繕

深谷橋 国道１５７号 勝山市 1971 56.0 9.3 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2024 75.0 修繕

谷新橋 国道１５７号 勝山市 1987 29.0 9.2 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2024 51.0 修繕

市荒川大橋 国道４１６号 勝山市 1968 284.0 8.8 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2024 256.0 修繕

河合橋 県道谷北六呂師線 勝山市 1932 36.0 5.4 2019 Ⅲ 2024 下部工補修 2021 2024 309.0 修繕

長山橋 県道滝波長山線 勝山市 1973 40.0 20.4 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2024 135.0 修繕

東山橋 国道１５７号 勝山市 1978 106.5 9.5 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 45.0 修繕

小原大橋 国道１５７号 勝山市 1972 118.0 9.8 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 35.0 修繕

滝波新橋（上り） 国道４１６号 勝山市 1980 94.0 10.2 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 25.0 修繕

滝波新橋（下り） 国道４１６号 勝山市 1991 103.0 10.2 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 20.0 修繕

赤根橋 国道１５８号 大野市 1972 21.2 20.9 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 160.9 修繕

君ヶ代橋（下り） 国道１５８号 大野市 1959 220.5 7.2 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 116.6 修繕

谷山橋 国道１５８号 大野市 1965 15.0 8.5 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 106.0 修繕

尼頭橋 国道１５８号 大野市 1967 20.6 9.2 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 35.0 修繕

深谷橋 国道１５８号 大野市 1967 24.5 8.6 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 51.0 修繕

長谷川橋 国道１５８号 大野市 1967 36.6 8.2 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 65.0 修繕

猿ヶ谷橋 国道１５８号 大野市 1966 40.0 9.2 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2023 27.3 修繕

大洞橋 国道１５８号 大野市 1967 60.5 9.2 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2023 14.8 修繕

多母谷橋 国道１５８号 大野市 1967 65.0 8.2 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2023 82.9 修繕

白谷橋 国道１５８号 大野市 1961 20.0 8.0 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2023 2023 14.7 修繕

眼鏡橋 国道１５８号 大野市 1970 40.1 8.3 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2023 2023 13.2 修繕

琴洞橋 国道１５８号 大野市 1966 141.0 7.8 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2023 2023 13.5 修繕

善知橋 国道１５８号 大野市 1962 32.7 8.7 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2023 2023 11.1 修繕

長野橋 国道１５８号 大野市 1967 46.1 8.2 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2023 2023 7.2 修繕

小子馬巣谷橋 国道１５８号 大野市 1968 24.5 8.7 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2023 2023 18.0 修繕

霧降橋 国道１５８号 大野市 1964 106.8 7.6 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2022 2023 5.700 修繕
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＜別 紙＞
橋梁修繕（更新）予定リスト（2/2）

橋長 幅員

(m) (m) 点検年度 判定区分 着手年度 完了予定年度

大六新橋 県道大野勝山線 大野市 1974 76.0 8.5 2021 Ⅲ 2026 上部工補修 2023 2023 30.000 修繕

阪谷橋 県道大野勝山線 大野市 1980 302.6 8.2 2021 Ⅲ 2026 上部工補修 2023 2023 68.000 修繕

箱ヶ瀬橋 県道大谷秋生大野線 大野市 1967 266.0 4.9 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 8.0 修繕

出豹谷橋 国道１５７号 大野市 1974 99.8 7.5 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 8.0 修繕

下荒井橋 国道１５７号 勝山市 1969 268.0 12.8 2022 Ⅲ 2027 補修設計 2023 2026 115.0 修繕

河野大橋 国道３０５号 南越前町 1976 460.0 8.2 2022 Ⅲ 2027 下部工補修 2011 2028 4000.0 修繕

弁天橋 国道３０５号 南越前町 1976 151.3 7.0 2022 Ⅲ 2027 上部工補修 2019 2030 926.4 修繕

尼御前橋 国道３０５号 南越前町 1978 75.0 7.0 2022 Ⅲ 2027 上部工補修 2019 2027 320.0 修繕

甲楽城高架1号橋 国道３０５号 南越前町 1970 284.3 7.3 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2024 226.6 修繕

赤萩新橋 国道３０５号 南越前町 1977 79.0 9.2 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2024 184.9 修繕

上赤萩橋 国道３０５号 南越前町 1979 75.0 9.2 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2023 113.2 修繕

脇本橋 国道３６５号 南越前町 1971 37.8 15.5 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 59.0 修繕

聖橋 県道杣山城址線 南越前町 1959 111.5 6.7 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 30.0 修繕

錦立体橋 県道小曽原武生線 越前市 1970 224.5 10.0 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2025 250.0 修繕

跨線２号橋 県道武生美山線 越前市 1962 6.9 11.1 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 16.0 修繕

白粟橋 国道４７６号 池田町 1966 69.1 6.7 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2023 111.9 修繕

糺橋 国道４１７号 鯖江市 1971 179.0 12.8 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2029 845.8 修繕

有定橋 県道鯖江織田線 鯖江市 1984 190.0 14.8 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2023 147.9 修繕

吉川橋 県道青野鯖江線 鯖江市 1972 179.0 9.9 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2026 920.0 修繕

三島橋歩道橋 県道敦賀美浜線 敦賀市 1973 74.1 2.6 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2023 30.0 修繕

花城橋 県道佐田竹波敦賀線 敦賀市 1988 39.5 13.3 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 40.0 修繕

双見２号橋 国道１６２号 若狭町 1999 47.4 12.0 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 25.0 修繕

骨谷三号橋 国道１６２号 おおい町 1973 45.0 9.0 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2022 2023 231.0 修繕

骨谷二号橋 国道１６２号 おおい町 1973 59.3 9.0 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2022 2023 173.5 修繕

志摩橋 県道赤礁崎公園線 おおい町 1973 38.2 9.0 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2025 40.0 修繕

長瀬橋 県道久坂中ノ畑小浜線 おおい町 1975 25.1 4.2 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2025 18.0 修繕

後瀬山跨線橋 県道小浜停車場線 小浜市 2000 207.5 8.0 2018 Ⅲ 2023 上部工補修 2021 2023 100.0 修繕

青戸の大橋 県道赤礁崎公園線 おおい町 1973 743.0 7.5 2022 Ⅲ 2027 下部工補修 2019 2023 200.8 修繕

802-事代 県道小浜大飯高浜自転車道線 高浜町 1975 15.4 3.7 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 23.0 修繕

深谷橋 国道１６２号 小浜市 1967 22.2 8.1 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2020 2023 36.0 修繕

中条橋 国道３０３号 若狭町 1969 21.1 7.8 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 27.0 修繕

中井橋 県道中井青井線 小浜市 1957 63.9 6.0 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 362.0 修繕

瓜生橋 県道新道安賀里線 若狭町 1965 24.0 7.0 2020 Ⅲ 2025 上部工補修 2021 2023 17.0 修繕

井ノ口橋 県道上中田烏線 若狭町 1968 84.0 6.8 2021 Ⅲ 2026 補修設計 2023 2024 30.0 修繕

坂本橋 国道１６２号 おおい町 1989 38.2 12.5 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2023 65.5 修繕

石山6号橋 県道坂本高浜線 おおい町 2010 88.0 8.2 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2023 15.5 修繕

門谷橋 国道１６２号 おおい町 1973 45.0 10.3 2019 Ⅲ 2024 上部工補修 2021 2023 135.8 修繕
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