
【農林水産部関係】

再評価の対象 事 業 名 地区・路線名 地 係 採択年度 担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完 成
年 度 対 応 方 針

見直し等
の 内 容

地すべり防止事業 向山地区 勝山市北谷町木根橋 H6 森づくり課 26.7 24.0 Ｈ22

武生市・

かんがい排水事業 日野川用水左岸地区 鯖江市・清水町 H6 農村振興課 83.0 96.9 H17

かんがい排水事業 沖田川地区 武生市北千福町他 H6 農村振興課 20.3 85.7 H18 継　続

一般農道整備事業 大飯西部地区 大飯町鹿野他 H11 農村振興課 6.0 57.0 H18 継　続

丸岡坪江地区 丸岡町乗兼他 H11 農村振興課 14.0 89.8 H17 継　続

 

足羽田治地区 福井市深見町他 H11 農村振興課 14.9 79.2 H18 継　続

南今庄地区 南越前町南今庄他 H11 農村振興課 6.4 78.2 H18

あわら市山十楽

坂井北部地区 三国町池上他 H11 農村振興課 3.8 83.3 H17 継　続

宮尾第2地区 高浜町宮尾 H6 農村振興課 4.0 85.1 H18

合　　計 ９　事業
〔継  続〕 ７事業
〔見直し〕 ２事業

【土木部関係】

再評価の対象 事 業 名 地区・路線名 地 係 採択年度 担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完 成
年 度 対 応 方 針

見直し等
の 内 容

越前町

道路改築事業 一般国道365号 上山中～梅浦 Ｈ２ 道路建設課 45.9 91.3 Ｈ１７

福井市

七瀬川 内山梨子町～大年町 Ｈ２ 河川課 29.0 24.5 Ｈ２５

福井市

港湾改修事業 鷹巣港 和布町 Ｈ２ 港湾空港課 59.0 83.4 Ｈ２1

福井市 稲多元町

基幹河川改修事業 芳野川 ～ 丸岡町 羽崎 Ｈ７ 河川課 86.5 56.8 Ｈ２５

春江町随応寺

街路事業 ～為国西ノ宮 Ｈ４ 都市整備課 14.2 100.0 Ｈ１６

合　　計 ５　事業

〔継  続〕 ２事業
〔見直し〕 ２事業
〔中  止〕 １事業

総　　計 １４　事業

〔継  続〕 ９事業
〔見直し〕 ４事業
〔中  止〕 １事業

(注) 進捗率は、事業費ベース（投資済事業費（平成１６年度予定分を含む。）÷総事業費×１００）

(都）松木春
江停車場線

見直し

中　止

継  続

見直し

堤防工の延
長を見直し、
縮小する。

支障物件の移
転に時間を要
するため、16年
度で中止する。

計画区間を
見直し、１７年
度の供用開
始を図る。

避難実績を
踏まえ、防波
堤の延長を
縮小する。

平成１６年度公共事業再評価の結果

継  続

再評価実施後5
年以上経過して
継続中の事業

事業採択後5年
以上経過して継
続中の事業

継  続

継  続

見直し

見直し

集落道の一
部について整
備内容を見
直す。

事業採択後10
年以上経過して
継続中の事業

見直しの必要が
生じた事業

統合河川整備事業

再評価実施後５
年以上経過して
継続中の事業

経営体育成基盤整
備事業

海岸保全施設整備
事業

基幹水利施設補修
事業

農村振興総合整備
事業

経営体育成基盤整
備事業


