
令和元年度　公共事業再評価対象一覧表

再評価対象事業 ①事業採択後５年経過して未着手の事業 ･･････  該当なし

②事業採択後５年経過して継続中の事業 ･･････  農林水産部０件、土木部５件

③再評価実施後５年（下水道は１０年）経過して継続中の事業 ･･････  農林水産部０件、土木部２件

④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業 ･･････  農林水産部１件、土木部７件 全１５件

【農林水産部関係】 (　　)は前回評価時、<　　>は当初計画時

該 当 事 由 № 事 業 名 地区・路線名 地 係
採択
年度

担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完成
年度

前 回
評 価

審 議 結 果

おおい町名田庄木谷～ (51.7) (95.9) (R3)

小浜市下根来 56.8 80.1 R8

１ 事業

【土木部関係】 (　　)は前回評価時、<　　>は当初計画時

該 当 事 由 № 事 業 名 地区・路線名 地 係
採択
年度

担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完成
年度

前 回
評 価

審 議 結 果

三方上中郡若狭町 <62.0> <R3>

常神～遊子 62.0 18.4 R8

鯖江市 <7.4> <R6>

尾花町 6.2 22.3 R6

小浜市 <4.2> <R4>

羽賀 5.3 56.2 R6

三方上中郡若狭町 <2.1> <R1>

神谷 2.1 56.4 R3

敦賀市 <39.0> <R12>

松栄町～昭和町１丁目 44.8 9.1 R12

1
事業採択後５年以
上経過して継続中
の事業

砂防防災課代谷川

河川課 -

砂防防災課

(一)常神三方線 継　　続

-

道路建設課

見直しの上　継続毘紗川 H27 砂防防災課

継　　続

広域河川改修事業 継　　続

- 継　　続

二級河川
笙の川

H27

砂防事業

継　　続

5

2

神谷川 H27

3

砂防事業

4 砂防事業

-

森づくり課 H28

H27

-道路改良事業 H27

合 計

社会経済情勢の変
化等により見直し
の必要性が生じた
事業

1 林道事業 若狭遠敷線 H12



該 当 事 由 № 事 業 名 地区・路線名 地 係
採択
年度

担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完成
年度

前 回
評 価

審 議 結 果

福井市 (34.0) (58.8) (R9)

内山梨子町～大年町 40.0 59.6 R19

勝山市 (122.0) (17.4) (R6)

栄町２丁目～旭町２丁目 135.5 22.8 R13

福井市 (54.0) (47.4) (R2)

白方町～布施田町 78.0 65.2 R5

坂井市春江町布施田新 (120.0) (56.7) (R2)

～福井市布施田町 120.0 90.1 R5

越前市 (325.0) (60.3) (R7)

広瀬町 390.0 58.9 R7

福井市 (4.6) (48.1) (R1)

田ノ谷町 5.8 63.6 R3

福井市 (3.6) (41.6) (R1)

下天下町 3.6 73.9 R3

福井市 (4.4) (41.9) (R1)

花堂北2丁目 4.4 82.3 R3

丹生郡越前町 (38.5) (62.5) (R4)

市～宝泉寺 48.5 65.9 R15

１４　事業

継　　続
一級河川
天王川

H15 H28

合 計

広域河川改修事業

再評価実施後５年
以上経過して継続
中の事業

6

14

13 継　　続

継　　続H26総合流域防災事業

継　　続

H28

H26

H28

吉野瀬川ダム

河川課

急傾斜地崩壊対策
事業

花堂地区 H24 砂防防災課

H27

社会経済情勢の変
化等により見直し
の必要性が生じた
事業

8 道路改良事業 国道４１６号 H18 道路建設課

7 広域河川改修事業
一級河川
大蓮寺川

H4 河川課 継　　続

Ｈ3 河川課 H27

一級河川
七瀬川

H2 河川課

11 砂防事業 田ノ谷川 H24 砂防防災課

12
急傾斜地崩壊対策
事業

下天下地区 H24 砂防防災課

継　　続

H28 継　　続

10 ダム建設事業

継　　続

9 道路改良事業 (主)丸岡川西線 H19 道路建設課 H27 継　　続


