
平成２９年度　公共事業再評価対象一覧表

再評価対象事業 ①事業採択後５年経過して未着手の事業 ･･････  該当なし

②事業採択後５年経過して継続中の事業 ･･････  農林水産部０件、土木部３件

③再評価実施後５年（下水道は１０年）経過して継続中の事業 ･･････  農林水産部０件、土木部３件

④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業 ･･････  農林水産部１件、土木部５件 全１２件

【農林水産部関係】 (　　)は前回評価時、<　　>は当初計画時

該 当 事 由 № 事 業 名 地区・路線名 地 係
採択
年度

担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完成
年度

前 回
評 価

審 議 結 果

越前市春日野町～ (54.3) (95.9) (H29)

南越前町山中 54.3 99.0 H34

１ 事業

【土木部関係】 ※　○囲み№の箇所は事業担当部局から説明を求めるもの (　　)は前回評価時、<　　>は当初計画時

該 当 事 由 № 事 業 名 地区・路線名 地 係
採択
年度

担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完成
年度

前 回
評 価

審 議 結 果

敦賀市 <23.7> <H30>

金山～若葉町1丁目 26.3 59.3 H31

福井市 <2.6> <H31>

杉谷町 2.6 41.0 H31

坂井市三国町 <20.0> <H30>

新保 28.7 9.4 H34

福井市 (120.0) (1.7) (H32)

寺前町～上野本町 155.0 48.3 H34

坂井市春江町針原～ (43.0) (27.6) (H31)

福井市川合鷲塚町 43.0 47.4 H36

敦賀市 (12.3) (47.8) (H32)

縄間地区 16.1 46.6 H37

5

S54

総合流域防災事業

敦賀港海岸海岸浸食対策事業

社会経済情勢の変
化等により見直し
の必要性が生じた
事業

1 林道事業

3

合 計

事業採択後５年以
上経過して継続中
の事業

1

再評価実施後５年
以上経過して継続
中の事業

4

河川課

6 港湾空港課 継　　　続

一級河川
八ヶ川（北川）

H17 継　　　続

一般県道
福井森田丸岡線

継　　　続

継　　　続

H24

H24

-

H24

継　　　続H5 森づくり課

都市計画道路
岡山松陵線

継　　　続

-

H16 道路建設課道路改良事業

街路事業

越前南部線

港湾改修事業
地方港湾
福井港

H25 港湾空港課

継　　　続

H27

-H24 道路建設課

2
急傾斜地崩壊対策
事業

杉谷地区 H25 砂防防災課



該 当 事 由 № 事 業 名 地区・路線名 地 係
採択
年度

担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完成
年度

前 回
評 価

審 議 結 果

福井市 (34.0) (83.8) (H30)

安波賀町～西新町 34.9 93.3 H33

越前市 (150.0) (59.2) (H40)

家久町～広瀬町 152.4 80.0 H40

敦賀市 (125.2) (75.7) (H30)

櫛川～莇生野 125.2 79.2 H35

小浜市 (66.6) (87.1) (H30)

城内～多田 70.0 88.7 H35

福井市 (683.0) (83.2) (H30)

みのり１丁目～開発町 688.0 98.1 H31

１１　事業

基幹河川改修事業

社会経済情勢の変
化等により見直し
の必要性が生じた
事業

基幹河川改修事業

10

合 計

8

7

9

11

河川課S63

H27
福井駅付近連続立
体交差事業

継　　　続

一級河川
吉野瀬川

S57

ＪＲ北陸本線　他２線 H4 都市計画課

H25S62 河川課 継　　　続

基幹河川改修事業
一級河川
一乗谷川

継　　　続

二級河川
井の口川

H25河川課

継　　　続

継　　　続H25

総合流域防災事業
二級河川
多田川

S44 河川課 H25


