
令和５年度　公共事業再評価対象一覧表

再評価対象事業 ①事業採択後５年経過して未着手の事業 ･･････  該当なし

②事業採択後５年経過して継続中の事業 ･･････  農林水産部０件、土木部４件

③再評価実施後５年（下水道は１０年）経過して継続中の事業 ･･････  農林水産部０件、土木部６件

④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業 ･･････  農林水産部１件、土木部３件 全１４件

【農林水産部関係】 (　　)は前回評価時、<　　>は当初計画時

該 当 事 由 № 事 業 名 地区・路線名 地 係
採択
年度

担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完成
年度

前 回
評 価

審 議 結 果

おおい町 (56.8) (80.1) （R8）

名田庄木谷　他 64.3 85.2 (R10)

１ 事業

【土木部関係】 (　　)は前回評価時、<　　>は当初計画時

該 当 事 由 № 事 業 名 地区・路線名 地 係
採択
年度

担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完成
年度

前 回
評 価

審 議 結 果

小浜市 <4.4> <R7>

東相生 4.8 63.0 R7

若狭町 <3.8> <R6>

杉山 4.1 52.5 R7

あわら市 <40.0> <R8>

菅野～市姫１丁目 45.0 4.8 R12

越前市 ＜39.0＞ <R20>

新堂町～朽飯町 43.0 16.8 R20

事業採択後５年以
上経過して継続中
の事業

社会経済情勢の変
化等により見直し
の必要性が生じた
事業

1 林道事業 若狭遠敷線 H12

砂防事業

一般県道
トリムパークかなづ
線

4 総合流域防災事業

道路改良事業

一級河川
服部川

R1

砂防事業

R1

1

合 計

2

3

井
い

根
ね

谷
だに

川
がわ

継　続

- 継　続杉山川
すぎやまがわ

R1 砂防防災課

森づくり課 継　続R1

-R1 砂防防災課

継　続-

- 継　続

道路建設課

河川課



該 当 事 由 № 事 業 名 地区・路線名 地 係
採択
年度

担当課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完成
年度

前 回
評 価

審 議 結 果

坂井市三国町汐見 (260.0) (75.3) (R10)

～あわら市番田 302.4 75.1 R20

(117.0) (36.0) (R10)

122.2 44.5 R10

福井市 (361.9) (70.9) (R10)

江守の里～太田町 373.0 71.1 R15

福井市勝見１丁目～ (270.0) (54.0) (R15)

吉田郡永平寺町松岡吉野 284.3 53.6 R20

福井市 (310.0) (73.5) (R10)

地蔵堂町～大願寺１丁目 323.8 78.0 R20

敦賀市 (83.5) (92.7) (R6)

赤崎 83.5 92.8 R11

三方上中郡若狭町 <4.2> <R10>

世久見 6.2 11.9 R13

南条郡南越前町 (30.0) (9.6) (R6)

板取 31.0 15.0 R8

越前市 (390.0) (58.9) (R7)

広瀬町 451.0 73.8 R8

１３　事業

道路建設課 R2

河川課 R1 継　続

継　続港湾空港課

社会経済情勢の変
化等により見直し
の必要性が生じた
事業

7

吉野瀬川ダム建設事業 吉野瀬川ダム H3

道路改良事業

合 計

砂防事業

基幹河川改修事業

13

一般国道　365号

北口
きたぐち

川
かわ

R3

敦賀港海岸

一級河川
江端川

S52

坂井市三国町楽円
～坂井町下兵庫

基幹河川改修事業
一級河川
荒川

基幹河川改修事業
一級河川
兵庫川

H1

基幹河川改修事業

S35

基幹河川改修事業

12

11

8

9

6

10

5
再評価実施後５年
以上経過して継続
中の事業

一級河川
竹田川

Ｓ50

継　続

H30 継　続
一級河川
底喰川

河川課 H30

河川課

砂防防災課

H30海岸環境整備事業

継　続

S54

継　続H30河川課

H30

継　続H30河川課

S61

継　続河川課

H28

- 継　続


