

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年09月08日

計画の名称	福井県全地域における総合的な浸水対策等の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	福井県, 福井市, 敦賀市, 小浜市, 勝山市, 鯖江市, あわら市, 越前市, 坂井市, 池田町, 南越前町, 美浜町, 若狹町												
計画の目標	集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、ハード対策とソフト対策で一体となった総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強い都市をつくとともに、安心安全な市民生活の確保を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	21,561	A	21,448	B	0	C	113	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0.52	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	整備規模の降雨により浸水被害を受ける恐れのある家屋数を減少させる。 浸水被害を受ける可能性のある家屋数。	35018戸	戸	34540戸

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
「流域治水総合整備計画」に基づき実施される事業：A03-001～003, 007～009, 016～017A08-012～013, C08-001, 004, 008～010（九頭竜川水系流域治水総合整備計画）、A03-005（笙の川水系流域治水総合整備計画）「国土強靱化地域計画」に基づき実施される事業：A03-001～005, 007～008, 010, A08-012～017, C08-001～012（福井県国土強靱化地域計画）A03-006, 009（福井市国土強靱化地域計画）														

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R02	R03	R04	R05	R06					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
河川事業	A03-001	河川	一般	福井県	直接	福井県	広域河川（1）	—	九頭竜川水系江端川広域河川改修事業	掘削、護岸、橋梁、用地補償等	福井市	■	■	■	■	■	653		—		
	A03-002	河川	一般	福井県	直接	福井県	広域河川（1）	—	九頭竜川水系天王川広域河川改修事業	築堤、掘削、護岸、橋梁、用地買収等	越前町	■	■	■	■	■	1,393		—		
A03-003	河川	一般	福井県	直接	福井県	広域河川（1）	—	九頭竜川水系大蓮寺川広域河川改修事業	放水路	勝山市	■	■	■	■	■	250		—			
A03-004	河川	一般	福井県	直接	福井県	広域河川（2）	—	井の口川水系井の口川広域河川改修事業	築堤、掘削、護岸、橋梁、用地買収等	敦賀市	■	■	■	■	■	457		—			
A03-005	河川	一般	福井県	直接	福井県	広域河川（2）	—	笙の川水系笙の川広域河川改修事業	掘削、護岸、橋梁等	敦賀市	■	■	■	■	■	1,768		—			

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		R02	R03				R04	R05	R06						
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-006	河川	一般	福井市	直接	福井市	都市基盤（1）	—	九頭竜川水系馬渡川都市基盤河川改修事業	掘削、護岸、橋梁、用地補償等	福井市	■	■	■	■	■	150	—	—	
	A03-007	河川	一般	福井県	直接	福井県	流対河川（1）	—	九頭竜川水系荒川流域治水対策河川事業	築堤、掘削、護岸、橋梁、用地補償等	福井市	■	■	■				526	—	—
A03-008	河川	一般	福井県	直接	福井県	流対河川（1）	—	九頭竜川水系一乗谷川流域治水対策河川事業	掘削、護岸等	福井市	■	■					15	—	—	
A03-009	河川	一般	福井市	直接	福井市	流貯（1）	—	九頭竜川水系底喰川流域貯留浸透事業	調整池	福井市	■	■	■	■			210	2.02	—	
A03-010	河川	一般	福井県	直接	福井県	水防災（1）	—	北川水系江古川土地利用一体型水防災事業	輪中堤、用地補償等	小浜市	■	■	■				718	1.2	—	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果 備考																				
河川事業	A03-011	河川	一般	福井県	直接	福井県	—	—	防災・安全社会資本整備 交付金事業(九頭竜川水 系足羽川)	堆積土砂撤去工、植生工	福井市		■				459		—	
											小計						6,599			
その他総合的な治水 事業	A08-012	総合治水	一般	福井県	直接	福井県	広域系	—	九頭竜川本川圏域総合流 域防災事業(七瀬川他4 河川)	築堤、掘削、橋梁、堰、用地 補償、堤防強化等	福井市他	■	■	■	■	■	3,134		—	
	A08-013	総合治水	一般	福井県	直接	福井県	広域系	—	日野川圏域総合流域防災 事業(足羽川他7河川、 情報基盤)	堤防強化、築堤、掘削、護岸 、橋梁、捷水路、用地補償、 総合河川情報システム改良等	越前市他	■	■	■	■	■	4,966		—	
	A08-014	総合治水	一般	福井県	直接	福井県	広域系	—	嶺南圏域総合流域防災事 業(三方五湖他3河川)	放水路、湖岸堤、掘削、護岸 、橋梁、用地補償等	若狭町他	■	■	■	■	■	1,723		—	
											小計						9,823			

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
河川事業	A03-015	河川	一般	福井県	直接	福井県	—	—	防災・安全社会資本整備 交付金事業（九頭竜川水 系志津川）	河道掘削工、護岸工、築堤工	福井市		■	■			800		—	
	A03-016	河川	一般	福井県	直接	福井県	広域河 川（1 ）	—	九頭竜川水系荒川広域河 川改修事業	築堤、掘削、護岸、橋梁、用 地補償等	福井市				■	■	526		—	
	A03-017	河川	一般	福井県	直接	福井県	広域河 川（1 ）	—	九頭竜川水系河和田川広 域河川改修事業	掘削、護岸、橋梁、用地補償 等	鯖江市				■	■	3,700	1.98	—	
											小計						5,026			
											合計						21,448			

C 効果促進事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R02	R03	R04	R05	R06					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
その他総合的な治水 事業	C08-001	総合治水	一般	福井市	直接	福井市	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （福井市）	ハザードマップ作成	福井市	■	■					22		—	
		地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																			
		C08-002	総合治水	一般	敦賀市	直接	敦賀市	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （敦賀市）	ハザードマップ作成	敦賀市	■						5		—
			地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																		
	C08-003	総合治水	一般	小浜市	直接	小浜市	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （小浜市）	ハザードマップ作成	小浜市	■						1		—	
		地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																			
	C08-004	総合治水	一般	勝山市	直接	勝山市	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （勝山市）	ハザードマップ作成	勝山市		■					14		—	
		地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																			
	C08-005	総合治水	一般	鯖江市	直接	鯖江市	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （鯖江市）	ハザードマップ作成	鯖江市	■						8		—	
		地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																			
	C08-006	総合治水	一般	あわら市	直接	あわら市	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （あわら市）	ハザードマップ作成	あわら市	■						10		—	
		地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水 事業	C08-007	総合治水	一般	越前市	直接	越前市	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （越前市）	ハザードマップ作成	越前市	■						16	—
		地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																	
	C08-008	総合治水	一般	坂井市	直接	坂井市	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （坂井市）	ハザードマップ作成	坂井市	■	■					8	—
		地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																	
	C08-009	総合治水	一般	池田町	直接	池田町	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （池田町）	ハザードマップ作成	池田町		■					9	—
		地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																	
	C08-010	総合治水	一般	南越前町	直接	南越前町	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （南越前町）	ハザードマップ作成	南越前町		■					3	—
		地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																	
	C08-011	総合治水	一般	美浜町	直接	美浜町	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （美浜町）	ハザードマップ作成	美浜町	■						9	—
		地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																	
	C08-012	総合治水	一般	若狭町	直接	若狭町	情報・ 河川	—	ハザードマップ作成事業 （若狭町）	ハザードマップ作成	若狭町	■						8	—
		地域の取組方針に基づき、総合流域防災事業で実施するハード事業と一体的かつ総合的、計画的に推進し、水防災意識社会の実現を図る。																	
										小計							113		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											合計						113			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	2,403	2,184	1,614		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	2,403	2,184	1,614		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	812	320	199		
翌年度繰越額 (f)	1,590	1,864	1,415		
うち未契約繰越額 (g)	1,022	1,203	1,036		
不用額 (h = c+d-e-f)	1	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	42.57	55.08	64.18		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	補正予算の執行が議会承認後でなくてはならなかったため	補正予算の執行が議会承認後でなくてはならなかったため	補正予算の執行が議会承認後でなくてはならなかったため		


事前評価チェックシート

計画の名称： 福井県全地域における総合的な浸水対策等の推進（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合等 1) 上位計画等との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②目標と事業内容の整合性等 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 ②目標と事業内容の整合性等 4) 既存施設の有効活用を図る計画である。	○
II. 計画の効果・効率性 ③事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 ④円滑な事業執行の環境 1) 事業実現のための環境整備が図られている。	○

(参考図面)

計画の名称	福井県全地域における総合的な浸水対策等の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	福井県, 福井市, 敦賀市, 小浜市, 勝山市, 鯖江市, あわら市, 越前市, 坂井市, 池田町, 南越前町, 美浜町, 若狭町



(参考図面)

計画の名称	福井県全地域における総合的な浸水対策等の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付対象	福井県, 福井市, 敦賀市, 小浜市, 勝山市, 鯖江市, あわら市, 越前市, 坂井市, 池田町, 南越前町, 美浜町, 若狭町

