

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年08月31日

計画の名称	福井県における総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	福井県,南越前町,若狭町,福井市,勝山市,小浜市,高浜町,大野市,越前市,おおい町												
計画の目標	近年の集中豪雨による土砂災害に対応すべく、施設整備を行うことにより、安全で安心な地域づくりを行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	12,063	A	11,464	B	0	C	205	D	394	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.69	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	施設整備により土砂災害から保全される人口を、53,617人（平成27年度当初）から55,117人（平成31年度）に増加。（1,500人増） 土砂災害から保全される人口 人家戸数×市町ごとの世帯数当りの人数	53617人	54517人	55117人
2	土砂災害のおそれのある人家を保全する施設29箇所の整備に着手。 土砂災害のおそれのある人家を保全する施設整備の着手数	1257箇所	1278箇所	1286箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	赤谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	鯖江市						157	1.8	-
	A04-002	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	破風川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						253	2.0	-
	A04-003	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	車持川通常砂防事業	砂防堰堤工	高浜町						214	2.1	-
	A04-004	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	羽生川支川通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						221	6.8	-
	A04-005	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	堀川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						399	5.8	-
	A04-006	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	上町川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						166	2.5	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	小倉谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						110	2.5	-
	A04-008	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	永平寺川支川通常砂防事業	砂防堰堤工	永平寺町						481	1.4	-
	A04-009	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	田ノ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						364	3.8	-
	A04-010	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	岡ノ奥川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						80	3.7	-
	A04-011	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	長淵谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	おおい町						62	5.9	-
	A04-012	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	滝ヶ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	敦賀市						323	3.3	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-013	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	森山川通常砂防事業	砂防堰堤工	大野市						165	5.9	-
	A04-014	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	西出川通常砂防事業	砂防堰堤工	鯖江市						156	15	-
	A04-015	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	八坂川通常砂防事業	砂防堰堤工	越前町						333	3.3	-
	A04-016	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	小宇津尾谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	南越前町						226	3.4	-
	A04-017	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	五反田川第1通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						205	41.1	-
	A04-018	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	雲井谷川第1通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						204	18.7	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-019	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	毘紗川通常砂防事業	砂防堰堤工	鯖江市						350	5.2	-
	A04-020	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	徳蔵坊谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						125	12.1	-
	A04-021	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	瓜生谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						125	6.0	-
	A04-022	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	城後谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	大野市						240	6.1	-
	A04-023	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	清水川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						260	63.4	-
	A04-024	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	神谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						200	14.9	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-025	砂防	一般	福井県	直接	-	火山砂防	-	三谷川支川火山砂防事業	砂防堰堤工	勝山市						312	2.7	-
	A04-026	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	奥出川通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						260	7.6	-
	A04-027	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	杉谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						200	7.4	-
	A04-028	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	天下城川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						170	10.6	-
	A04-029	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	奥釜谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						167	6.9	-
	A04-030	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	向谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	高浜町						185	4.1	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-031	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	サギ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	大野市						146	8.6	-
	A04-032	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	小谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	鯖江市						135	4.0	-
										小計						6,994			
地すべり対策事業	A05-033	地すべり	一般	福井県	直接	-	-	-	寺地地区地すべり対策事業	集水井工、押え盛土工	越前市						479	1.7	-
										小計						479			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-034	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	計石地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工、法面工	福井市						90	1.4	-
	A06-035	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	北山地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工、法面工	福井市						85	4.2	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-036	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	竹生地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工	福井市						41	2.4	-
	A06-037	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	久々子地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工、擁壁工	美浜町						254	2.7	-
	A06-038	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	清水地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工、擁壁工	おおい町						68	4.2	-
	A06-039	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	下天下地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市						258	3.0	-
	A06-040	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	長兵谷地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工	美浜町						194	3.0	-
	A06-041	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	花堂地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市						303	4.4	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-042	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	西新地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工、法面工	福井市						203	2.5	-	
	A06-043	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	杉谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市							188	2.2	-
	A06-044	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	小原地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	若狭町							213	2.3	-
	A06-045	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	加茂河原地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市							358	6.3	-
	A06-046	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	東黒田地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	若狭町							128	3.7	-
	A06-047	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	畑村地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工、擁壁工	おおい町							241	3.5	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-048	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	日の出地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工	鯖江市						70	2.3	-
	A06-049	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	中の谷地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工	敦賀市						270	2.2	-
	A06-050	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	暮見地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	勝山市						77	3.6	-
	A06-051	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	瓜生地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工、擁壁工	若狭町						134	2.2	-
	A06-052	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	福谷地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工、擁壁工、 法面工	おおい町						193	2.7	-
										小計						3,368			
その他総合的な治水事業	A08-053	総流防	一般	福井県	直接	-	-	-	九頭竜川本川圏域総合流域防災事業	砂防堰堤等	大野市 他						0	-	-

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-054	総流防	一般	福井県	直接	-	-	-	日野川圏域総合流域防災事業	砂防堰堤等	福井市 他						0	-	-
	A08-055	総流防	一般	福井県	直接	-	-	-	嶺南圏域総合流域防災事業	擁壁補強工等	敦賀市 他						94	-	-
											小計						94		
砂防事業	A04-056	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	上谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	鯖江市						50	4.2	-
	A04-057	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	宮ノ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	高浜町						59	6.9	-
	A04-058	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	西谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	おおい町						59	5.6	-
											小計						168		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-059	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	竹生第4地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工	福井市						60	8.9	-	
	A06-060	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	西木田第2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市						40	3.2	-	
	A06-061	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	清水山(下)地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市						36	2.2	-	
	A06-062	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	次吉地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工、擁壁工	小浜市						77	2.0	-	
											小計						213			
	砂防事業	A04-063	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	井根谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						22	15	-
		A04-064	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	境ヶ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						22	16	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-065	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	高畑川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						22	4.9	-
	A04-066	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	紋谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						22	7.8	-
										小計						88			
地すべり対策事業	A05-067	地すべり	一般	福井県	直接	-	-	-	大丹生地区地すべり対策事業	法面工	福井市						25	1.2	-
										小計						25			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-068	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	昭和町3丁目地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	勝山市						20	4.8	-
	A06-069	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	西地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	若狭町						15	5.0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
												一体的に実施することにより期待される効果 備考								
																		35		
																		11,464		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	C04-001	砂防	一般	南越前町	直接	-	-	-	砂防施設を活用した地域 活性化の支援	散策路の整備、パンフ作成	南越前町						3	-	-
		砂防事業で設置した施設を地域内外の住民に公開することにより、砂防事業の必要性と重要性の認識向上を図る																	
	C04-002	砂防	一般	福井県	直接	-	-	-	警戒避難体制整備支援	予警報システム	県内全域						50	-	-
		土砂災害警戒情報システムの改修を行うことにより、情報提供の迅速化を図り住民の避難行動への対応強化を図る																	
	C04-003	砂防	一般	福井県	直接	-	-	-	土砂災害警戒区域周知シ ステム	H P による警戒区域の表示	県内全域						10	-	-
		土砂災害警戒区域をホームページに掲載することにより、地元住民のみでなく広域的に指定区域の周知を図る																	
C04-004	砂防	一般	福井県	直接	-	-	-	災害関連標識、案内板の 設置	災害関連標識、案内板の設置	県内全域						110	-	-	
	住民に災害関連情報を周知するための標識、又は避難誘導にかかる案内板の設置を行うことにより、住民の防災意識を高め避難行動への対応強化を図る																		
C04-005	砂防	一般	若狭町	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	若狭町						4	-	-	
	土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限ををかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
C04-006	砂防	一般	福井市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	福井市						1	-	-	
	土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限ををかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	C04-007	砂防	一般	勝山市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	勝山市						1	-	-	
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限ををかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C04-008	砂防	一般	小浜市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	小浜市						4	-	-	
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限ををかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
C04-009	砂防	一般	高浜町	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	高浜町						2	-	-		
	土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限ををかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			
C04-010	砂防	一般	大野市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	大野市						1	-	-		
	土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限ををかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			
C04-011	砂防	一般	南越前町	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	南越前町						1	-	-		
	土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限ををかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	C04-012	砂防	一般	越前市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	越前市						1	-	-
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限ををかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																	
	C04-013	砂防	一般	おおい町	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	おおい町						1	-	-
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限ををかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																	
												小計						189	
急傾斜地崩壊対策事業	C06-014	急傾斜	一般	小浜市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の 調査	小浜市						5	-	-
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																	
	C06-015	急傾斜	一般	若狭町	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の 調査	若狭町						5	-	-
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
急傾斜地崩壊対策事業	C06-016	急傾斜	一般	おおい町	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の調査	おおい町						5	-	-	
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C06-017	急傾斜	一般	勝山市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の調査	勝山市						1	-	-	
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
												小計						16		
												合計						205		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	福井県	間接	大野市	-	-	大野市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.13km2	大野市						15	-	-	
		基幹事業の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る																		
	D17-002	地籍整備	一般	福井県	間接	勝山市	-	-	勝山市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.08km2	勝山市							10	-	-
		基幹事業の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る																		
	D17-003	地籍整備	一般	福井県	間接	あわら市	-	-	あわら市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.31km2	あわら市							26	-	-
		基幹事業の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る																		
D17-004	地籍整備	一般	福井県	間接	坂井市	-	-	坂井市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.32km2	坂井市							23	-	-	
	基幹事業の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る																			
D17-005	地籍整備	一般	福井県	間接	永平寺町	-	-	永平寺町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.18km2	永平寺町							26	-	-	
	基幹事業の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る																			
D17-006	地籍整備	一般	福井県	間接	福井市	-	-	福井市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.47km2	福井市							68	-	-	
	基幹事業の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る																			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
円滑化地籍整備事業	D17-007	地籍整備	一般	福井県	間接	おい町	-	-	おい町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 2.83km2	おい町						196	-	-	
	基幹事業の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る																			
	D17-008	地籍整備	一般	福井県	間接	若狭町	-	-	若狭町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.40km2	若狭町							15	-	-
	基幹事業の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る																			
	D17-009	地籍整備	一般	福井県	間接	鯖江市	-	-	鯖江市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.33km2	鯖江市							15	-	-
	基幹事業の総合流域防災事業に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る																			
											小計							394		
											合計							394		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 福井県において評価を実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 福井県HPで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	施設整備により土砂災害から保全される人口が増加した。 また、施設整備に着手したことで、土砂災害に対する被害の軽減を図った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
気候変動に伴い頻発する土砂災害に対し、ハード・ソフト一体となった対策や、甚大な被害が発生した地域における再度災害防止対策等の取組みを今後も推進していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	55117人	計画策定時の予定を超えて事業が進捗したため
	最終実績値	55181人	
2	最終目標値	1286箇所	計画策定時の予定を超えて事業が進捗したため
	最終実績値	1298箇所	