

### 第73回国民体育大会開催準備全体スケジュール

逆年	年度	国体開催準備		競技力向上	
		手続き・業務など	組織	業務など	組織
8年前	H22年 (2010)	開催申請書提出順序の了解(内々定)	国体準備委員会		県選手強化対策委員会
7年前	H23年 (2011)	会場地市町選定		競技力向上基本計画の策定	
6年前	H24年 (2012)	会場地正規視察 (中央競技団体)		<強化の基本的な 考え・方向性> ■組織の確立 ■選手の育成・強化 ■指導者の養成 資質向上 ■競技力向上のための 環境整備	県競技力向上対策本部
5年前	H25年 (2013)	開催申請書提出			
4年前	H26年 (2014)				
3年前	H27年 (2015)	会場地総合視察 (日体協・文科省)	決定	<計画の見直し>	
2年前	H28年 (2016)		国体・障害者大会実行委員会		
1年前	H29年 (2017)	リハーサル大会			
開催年	H30年 (2018)	第73回国民体育大会開催(9月中旬~10月中旬:11日間以内)		開催県にふさわしい成績の獲得	

↓

一過性のものでない国体後も  
引き続き競技力を維持