

平成30年度 公共事業再評価対象一覧表

- 再評価対象事業
- ①事業採択後5年経過して未着手の事業 該当なし
 - ②事業採択後5年経過して継続中の事業 農林水産部0件、土木部5件
 - ③再評価実施後5年（下水道は10年）経過して継続中の事業 農林水産部0件、土木部6件
 - ④社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業 農林水産部0件、土木部1件 全12件

【土木部関係】

()は前回評価時、< >は当初計画時

該 当 事 由	No.	事 業 名	地区・路線名	地 係	採 択 年 度	担 当 課	総事業費 (億円)	進捗率 (%)	完 成 年 度	前 回 評 価	審 議 結 果
事業採択後5年以上経過して継続中の事業	1	街路事業	都市計画道路 福井縦貫線	福井市 毛矢1丁目～西木田1丁目	H26	道路建設課	<15.0> 21.0	37.7	<H32> H34	-	継 続
	2	道路改良事業	一般県道 福井森田丸岡線	坂井市 春江町寄安～中筋	H26	道路建設課	<34.0> 34.0	63.1	<H30> H34	-	継 続
	3	道路改良事業	福井港丸岡インター 連絡道路	坂井市 坂井町福島～丸岡町八ツ口	H26	高規格道路 推進課	<96.0> 96.0	28.9	<H37> H37	-	継 続
	4	砂防事業	未更毛川支川	福井市 羽坂町～本堂町	H26	砂防防災課	<4.7> 4.7	28.0	<H33> H36	-	継 続
	5	急傾斜地崩壊対策 事業	加茂河原地区	福井市 加茂河原町	H26	砂防防災課	<4.7> 6.8	54.3	<H32> H34	-	継 続

