

1. 利便性の向上

利用促進策	主な関係者	R4年度		R5年度					R6年度	
		4月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～2月	3月【開業】	4月以降	
(1)ダイヤ編成 増便/快速列車の運行 パターンダイヤ化	ハピライン JR IR	運行ダイヤの検討・調整【別紙1】					概要 公表	詳細 公表	利用者への 周知・案内	運行開始
※新幹線（JR）の詳細ダイヤは12月頃に公表見込（未定）										
(2)運賃	ハピライン JR IR	定期・定期外運賃、企画切符、他社との乗継割引等の検討			中部運輸局へ 認可申請 (上限運賃)	詳細 公表	利用者への 周知・案内		乗車券 利用開始	
(3)新駅の設置	ハピライン 福井市 県	○福井・森田駅間（近町踏切付近）	検討会議が市へ 最適地を答申 (12/22)	市がハピへ 提言書を提出 (1/11)	県・市・ハピで検討会議を重ね、新駅設置に向けた協議					
	ハピライン 鯖江市 県	○武生・鯖江駅間（サンドーム福井付近）	鯖江駅東口改札等を優先して整備							
	ハピライン 越前市 県	○王子保・武生駅間（武生商工高校付近）	駅舎、駅前広場等の基本設計 地元地区役員との意見交換 高校生とのワークショップ	駅舎、駅前広場等の詳細設計					工事着手	
※R7.4に武生商工高校ワンキャンパス化予定										
(4) 観光・イベント列車の運行 鉄道を利用した行事の企画	ハピライン 県 小・中学校 老人クラブ 婦人会 利用促進協議会 等	観光列車の導入検討（先行導入事例の調査・研究等）								
年間を通じたイベント列車の企画検討 学校（遠足など）や老人クラブ、婦人会等で鉄道を利用した行事企画の検討									イベント・企 画列車の運行	

2. 駅を中心としたまちづくり

利用促進策	関係者	R4年度		R5年度					R6年度
		4月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～2月	3月【開業】	4月以降
(1) 既存駅のモデルチェンジ	ハピライン市町県	沿線企業通勤実態アンケート調査		<ul style="list-style-type: none"> ○調査結果概要（回答39社 590人） 駅の待合環境への希望：トイレ改修（19%）、Wi-Fi設備（17%）、冷暖房設備（16%） 駅舎内・駅隣接地への希望：コンビニ（30%）、飲食店（19%） 鉄道運営への改善希望：P&R駐車場（22%）、運行本数の増便（21%） 					→
(2) 駅へのアクセス向上 P&R駐車場の整備	ハピライン市町民間	→		<ul style="list-style-type: none"> ○沿線市町と駅周辺での駐車場の整備、既存駅駐車場の利活用について協議 ○沿線市町と駅舎の空きスペースの利活用等について協議 ○「並行在来線 駅まち魅力づくり支援事業（県補助制度）」の活用（市町・ハピライン） R5年度事業化：鯖江駅東口等整備事業（鯖江市）、王子保～武生駅間新駅整備事業（越前市） R6年度以降（検討中）：越前花堂駅（福井市）、森田駅（福井市）、春江駅（坂井市） 					
(3) 駅・駅周辺の賑わいづくり（イベント開催等）	市町商工会等	○ハピラインの利用を促す駅周辺で様々なイベントの開催検討【別紙3】 令和5年度の例 ・5/28開催：今庄駅での今庄そばまつり（鉄道利用者には200円のクーポン券贈呈）							イベント開催

3. 交通事業者との連携

利用促進策	関係者	R4年度		R5年度					R6年度
		4月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～2月	3月【開業】	4月以降
(1) 交通事業者との連携	鉄道会社 バス会社 県・市等	<ul style="list-style-type: none"> ○県内鉄道3社（えちぜん鉄道・福井鉄道・ハピライン）の共通企画切符の発行や資材の共同購入、技術研修会の実施など検討 ○MaaS [tabiwa、ふくいMaaS] への参画・連携の検討 ○北陸3県（あいの風とやま・IRいしかわ・ハピライン）が連携した利用促進策の検討 〔具体的な連携策（調整中）〕 <ul style="list-style-type: none"> ・共通フリー切符の発行 ・スタンプラリーの共同実施 ・社内広告を活用した3県相互の観光PR（広告ジャック） ・県境を跨ぐイベント・観光列車の共同運行 							連携事業の開始 ※時期は調整

4. 地域に親しまれる鉄道への転換（マイルール意識の醸成）

利用促進策	関係者	R4年度		R5年度					R6年度
		4月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～2月	3月【開業】	4月以降
(1) ロゴマーク等を活用した会社PR [R4. 8月ロゴ決定]	ハピライン	<ul style="list-style-type: none"> ○メディア等（TV・新聞・SNS）の活用 ○パネル展等のイベントへの参画などによる周知 							
		○オリジナルグッズの検討・製作・販売							

利用促進策	関係者	R4年度		R5年度					R6年度
		4月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～2月	3月【開業】	4月以降
(2) 県民の参画 駅舎の利活用 環境美化活動	ハピライン 県・市町 地域住民 等	<p>○「並行在来線活性化地域活動奨励金交付事業（利用促進協議会交付）」の活用（地域住民・市町・県） 令和4年度実績 令和5年度以降も継続予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・あわら市（細呂木駅）NPO法人細呂木地区創生会 ⇒鉄道ツアーの実施 ・坂井市（丸岡駅）丸岡駅にこにこプロジェクト ⇒イルミネーション、アート展示 ・福井市（森田駅）森田地区文化委員会 ⇒チャレンジショップ ・鯖江市（鯖江駅）NPO法人小さな種・こころ ⇒勉強会の開催 ・越前市（王子保駅）王子保地区自治振興会 ⇒川柳・俳句等の作品募集・掲示 ・南越前町（今庄駅）一般社団法人南越前町今庄観光協会 ⇒パネル制作、SNSスポット公開 ・敦賀市（敦賀駅）NPO法人THAP（タップ） ⇒講座、ゴミ拾い等の環境美化 							
(3) ファンクラブの設立	ハピライン 県・市町 商工会 利用者	会員特典等の検討	概要【別紙2】	6月頃 ・協賛店の募集開始	クラブ設立	10月頃 ・会員の募集開始	会員証配布		
(4) 開業イベント	ハピライン JR 県 市町 利用促進協議会	<p>出発式の開催駅・式典内容の検討、新幹線出発式（JR）との連携</p> <p>開業関連イベントの検討（市町、商工会、沿線自治会等）【別紙3】 先行例）地元駅での出発式、駅舎でのミニ鉄道の運行、特産品販売ブースの設置、ご当地グルメの提供 など</p>						出発式	実施

5. 開業に向けた準備

(1) 資産譲渡	ハピライン JR 県	<p>○ 資産譲渡契約までの間に確認作業を完了</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地と資産台帳等を確認・突合 ⇒令和4年5月以降、現地確認作業を随時実施中（駅部、トンネル橋梁部、指令所、変電所、用地等） ・事前修繕箇所（約13億円）の確認 						譲渡契約 （約70億円）	引渡し	
(2) 開業前施設等整備	ハピライン JR 県	<p>○ 主な整備内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種システム整備（ICOCA、気象情報、列車走行位置情報） ・列車運行に必要な新たな施設等の整備（出札改札窓口、乗務員待機所、宿泊所） ・会社デザインの変更（駅名標、ダイヤ表、運賃表、サイン、車両） など <p>合計 約27億円</p>						稼働		
(3) 経営安定化	ハピライン 県・市町	基金 設置 条例	<p>○ 基金への積立（期間：R5～16、総額：70億円）</p> <p>○ 収支不足の補填分としてハピラインへ交付</p>							

ダイヤ編成の進捗状況

1 運行本数の増便等

- ・現行上下102本/日から126本/日（うち快速8本/日）程度に増便
- ・通勤通学時間帯の混雑緩和および利便性確保のため、

朝（6～8時台）：福井発着本数を現行19本から26本に増便
うち、4本は福井・敦賀間の快速列車（新設）

夕（17～20時台）：福井発着本数を現行28本から32本に増便
4本は福井・敦賀間の快速列車（新設）

昼（9～14時台）：福井・武生間の運行本数を1本/時から2本/時に増便

- ・日中において概ね毎時一定時刻に駅を発着するパターンダイヤ化
- ・最終列車の繰り下げ

▶福井発・敦賀行 福井発 23:15（現行）
 ▶福井発・芦原温泉行 福井発 23:06（現行）

繰り下げを検討中

2 快速列車の運行

- ・通勤・通学や特急利用からの転移を見込み、福井・敦賀間に朝方4本、夕方4本の快速列車を新設
- ・快速列車は主要駅を停車し、現行の普通列車に比べ10分程度短縮となり、速達性が向上
- ・敦賀駅でJR特急・新快速と、福井駅で新幹線との接続利便性を考慮

3 その他

- ・「福井・金沢間」は、IRいしかわ鉄道との間で相互乗り入れを実施
- ・JR越美北線は、開業後も現在と同様、JR列車が福井駅まで直通運転を継続
- ・サンドーム福井など大規模集客イベント時に臨時便の列車を運行

4 運行計画のイメージ [現行と想定ダイヤ]

	敦賀	武生	福井	芦原温泉	金沢
現行ダイヤ	47本	54本	59本	44本	
想定ダイヤ	56本	76本	64本	44本	
敦賀⇄福井	38本⇒44本				
敦賀⇄芦原温泉	7本⇒9本				
敦賀⇄金沢	2本⇒3本				
武生⇄福井		5本⇒18本			
武生⇄芦原温泉		1本⇒1本			
武生⇄金沢		1本⇒1本			
福井⇄芦原温泉			7本⇒10本		
福井⇄金沢			41本⇒40本		

現行102本 ⇒ 想定126本

ハピラインファンクラブについて<概要>

1 目的

会員向け特典を通して、沿線住民をはじめとする県民のマイレール意識の醸成と鉄道利用の促進を図る。

2 会員・会費・事務局

(1) 会員及び会費（1年更新）

- ① 個人会員：1,000円
- ② 家族会員：500円
※個人会員の同居の家族

(2) 事務局

(株)ハピラインふくい 総務企画部 企画課

3 会員特典

(1) オリジナル会員証の配布

(2) 会員へのお知らせ

- ・会社の取り組み、イベント情報、協賛店の紹介等を会報誌やメール等で案内

(3) 乗車券の進呈

- ・1日フリー乗車券（1,500円相当）1枚進呈

(4) オリジナルグッズの割引

- ・定価から約2割引

(5) 会員限定イベントへの招待

例：子供向けの車両基地見学会への招待、イベント列車の割引等

(6) 協賛店での割引等サービス

- ・駅周辺の店舗での割引等サービス

4. 早期入会特典

例：パスケースなど開業記念グッズの進呈

5. 今後のスケジュール（予定）

時 期	内 容
令和5年 5月	(株)ウララコミュニケーションズと委託契約
令和5年 6月頃	協賛店の募集開始
令和5年10月頃	ファンクラブ設立・会員の募集開始
令和6年 2月頃	オリジナル会員証等の配布

令和5年度 沿線市町・関係団体等の事業計画について

団体名	通年事業	令和5年度																		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
福井市	<p>【新幹線整備課】</p> <p>○観光交流センターオープニングセレモニー（福井駅：10/1）</p> <p>○新幹線、ハピラインの機運醸成イベント（10/22）</p> <p>○北陸新幹線試験車両入線式典（福井駅：R5秋）</p> <p>○北陸新幹線試乗イベント（R6.2頃）</p> <p>○市内駅をめぐるスタンプラリー実施（市内各駅：R6.3）</p> <p>【農政企画課】</p> <p>○農林水産物等をPR販売するマルシェ開催（福井駅：R5.10）</p> <p>【新幹線プロモーション課】</p> <p>○開業記念イベント開催（福井駅：R6.3）</p> <p>※公共交通機関利用者へ特典あり</p>								●観光交流センターオープニングセレモニー(10/1)	●機運醸成イベント(10/22)							●新幹線試乗会	●スタンプラリー	●開業記念イベント	
敦賀市	<p>【商工貿易振興課】</p> <p>○北陸新幹線金沢延伸敦賀開業記念（敦賀駅：5/14）</p> <p>【新幹線誘客課】</p> <p>○開業イベント（敦賀駅：R6.3詳細未定）</p> <p>○敦賀鉄道フェスティバル（敦賀駅：R6.3詳細未定）</p> <p>※鉄道利用特典設定の可能性あり</p>		●開業記念イベント(5/14)																●開業記念イベント	●つるが鉄道フェスティバル
鯖江市	<p>【総合交通課】</p> <p>○ハピライン開業記念イベント（鯖江駅：R6.3）</p> <p>【商工観光課】</p> <p>○まちなか誘客事業（鯖江駅：年3回）</p>																			●開業記念イベント
あわら市	<p>【生活環境課】</p> <p>○神宮寺城跡戦国ツアー（細呂木駅：R5.3～毎月1回）</p> <p>※鉄道利用者へ特典あり</p> <p>【観光振興課】</p> <p>○アフレアイベント（蘆原温泉駅：R5.3～毎月1回）</p>																			
越前市	<p>【地域交通課】</p> <p>○ふくぶせんフェスタにあわせたスタンプラリー実施（福鉄駅、武生駅、王子保駅：R5.10）</p> <p>○ハピライン開業式典（武生駅：R6.3）</p> <p>○市役所前広場キッチンカーイベントでのハピラインPRブース設置（武生駅：時期未定）</p>																			●開業記念イベント
坂井市	<p>【まちづくり課】</p> <p>○駅前広場でのイベント開催（丸岡駅：開業日前後）</p> <p>【観光交流課】</p> <p>○GREEN FLASH FES（芝政）におけるシャトルバス運行（芦原温泉駅：R5.5）</p>																			●駅前広場イベント開催（開業日前後）
南越前町	<p>【観光まちづくり課】</p> <p>○今庄そばまつり（今庄駅：5/28）</p> <p>※鉄道利用者へ特典あり</p>		●今庄そばまつり(5/28)																	
福井県商工会連合会	<p>【県連合会】</p> <p>○共同物産展（福井駅：9/3）</p> <p>【あわら市商工会、坂井市商工会、永平寺町商工会】</p> <p>○共同物産展（福井駅：12月上旬）</p>									●共同物産展(9/3)			●共同物産展							
福井県観光連盟	<p>【観光ネットワーク推進事業部】</p> <p>○駅発着のバスツアー、越前若狭周遊観光タクシープランの企画・実施（随時）</p> <p>○駅を中心としたまち歩きマップ公開、駅起点ガイドツアー造成・販売支援などSNSで情報発信（随時）</p> <p>【誘客推進部】</p> <p>○「ふく旅カード」を観光案内所等に設置（新幹線併設駅：通年）</p>																			

新幹線車両入線式典(秋頃)

まちなか誘客事業(年3回)

戦国ツアー(月1回)

アフレアイベント(月1回)

駅を中心としたまち歩き、駅発着のツアーなどの企画・実施(随時)

「ふくいdotcom」、SNS、ふく旅カードなどでツアー等を情報発信(通年)