

平成12年11月20日
原子力安全対策課
(12 - 74)
<11時資料配布>

新型転換炉ふげん発電所の平成12年度運転計画の変更について
(使用済燃料輸送計画と第16回定期検査作業計画の変更)

このことについて、核燃料サイクル開発機構から下記のとおり連絡を受けた。

記

新型転換炉ふげん発電所（新型転換炉；定格出力16.5万kW）は、平成12年7月26日より第16回定期検査を実施しているが、東海再処理工場の運転再開により、使用済燃料の搬出が可能となったことから、未定としていた平成12年度使用済燃料輸送計画および第16回定期検査の運転再開予定を下記の通りとした。

1. 平成12年度使用済燃料集合体輸送計画

発電所名	輸送体数	燃料種類	目的	輸送完了時期
ふげん発電所	34体	ウラン燃料	再処理	第3四半期

2. 第16回定期検査の運転再開予定

原子炉起動・臨界 : 平成12年12月下旬
発電再開 (調整運転開始) : 12月下旬
定期検査終了 (本格運転再開) : 平成13年1月中旬