

平成14年 3 月28日
原子力安全対策課
(1 3 - 1 0 2)
〈16時資料配付〉

敦賀発電所 3、4 号機「増設計画書」の一部変更について

このことについて、日本原子力発電株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

平成12年 2 月22日に安全協定に基づき福井県および敦賀市に提出した「敦賀発電所 3、4 号機増設計画の事前了解願い」について、「増設計画書」の内容を一部変更する。

〈変更の概要〉

1. 変更内容

営業運転開始時期

号機	変更前	変更後
敦賀 3 号機	平成21年度	平成22年度
敦賀 4 号機	平成22年度	平成22年度以降

2. 変更理由

電気事業法に基づき経済産業省に届け出た「平成14年度供給計画」の内容と整合を図るため。

(参考) 「増設計画書」の変更履歴

- 平成12年 2 月22日 「敦賀発電所 3、4 号機増設計画の事前了解願い」の添付書類として「増設計画書」を提出
- 平成13年 1 月16日 環境影響評価法に基づく環境影響評価準備書の内容と整合を図るため、「増設計画書」を一部変更
- 平成14年 1 月17日 環境影響評価法に基づく環境影響評価書の内容と整合を図るため、「増設計画書」を一部変更
- 〃 3 月28日 電気事業法に基づく平成14年度供給計画の内容と整合を図るため、「増設計画書」を一部変更