

令和 7 年 9 月 17 日
原子力安全対策課
(0 7 - 2 7)
< 1 5 時 資 料 配 付 >

美浜発電所 1、2 号機の 第 7 回定期事業者検査開始について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

美浜発電所 1、2 号機（加圧水型軽水炉：H29. 4. 19～ 廃止措置中）は、令和 7 年 9 月 18 日から約 5 ヶ月の予定で第 7 回定期事業者検査を実施する。
定期事業者検査を実施する施設は次のとおりである。

- (1) 原子炉本体
- (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- (3) 放射性廃棄物の廃棄施設
- (4) 放射線管理施設
- (5) 原子炉格納施設
- (6) その他原子炉の附属施設
- (7) その他主要施設

添付資料 1：美浜発電所 1 号機 第 7 回定期事業者検査工程表
添付資料 2：美浜発電所 2 号機 第 7 回定期事業者検査工程表

問い合わせ先(担当：小中) 内線2352・直通0776(20)0314
--

美浜発電所 1 号機 第 7 回定期事業者検査工程表

施設区分	令和 7 年度						備考
	9 月 ▽検査開始 (9 月 18 日)	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月 ▽検査終了 (2 月 17 日予定)	
原子炉本体							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設							核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設							気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設							屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設							構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設							非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設							換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査

美浜発電所 2 号機 第 7 回定期事業者検査工程表

施設区分	令和 7 年度						備考
	9 月 ▽検査開始 (9 月 18 日)	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月 ▽検査終了 (2 月 17 日予定)	
原子炉本体							放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉容器周囲のコンクリート壁の外観検査
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設							核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 使用済燃料ピットクレーンの機能・性能検査
放射性廃棄物の廃棄施設							気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設							屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設							構造 等 【主な検査】 原子炉格納容器の外観検査
その他原子炉の附属施設							非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要施設							換気設備 等 【主な検査】 燃料ピット送気ファンの機能・性能検査