

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年11月13日

計画の名称	福井県における土砂災害警戒区域等の指定による土砂災害対策の推進（防災・安全）													
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	福井県													
計画の目標	土砂災害警戒区域等の指定にかかる基礎調査を推進し、住民へ早期に土砂災害の危険性を周知するとともに、避難対策の充実・強化につなげることで、土砂災害から人命や財産を保全し、安全で安心な地域づくりを行う。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		138	A	138	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	平成31年度末までに、土砂災害警戒区域等の指定にかかる基礎調査を156箇所実施する。 既に基礎調査の実施、警戒区域等の指定が行われた箇所のうち、斜面対策等の施設整備が実施された箇所や災害の発生等により地形諸条件が変わった箇所、および農林水産省所管の地すべり危険箇所（156箇所）	14箇所	59箇所	156箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
その他総合的な治水事業	A08-001	総流防	一般	福井県	直接	-	基礎調査	-	九頭竜川本川圏域総流防事業(基礎調査)	基礎調査	福井市ほか						48	-	
	A08-002	総流防	一般	福井県	直接	-	基礎調査	-	日野川圏域総流防事業(基礎調査)	基礎調査	越前市ほか						26	-	
	A08-003	総流防	一般	福井県	直接	-	基礎調査	-	嶺南圏域総流防事業(基礎調査)	基礎調査	小浜市ほか						64	-	
												小計						138	
												合計						138	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井県で実施	R2年度
	公表の方法
	県のホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	斜面对策等の施設整備が実施された箇所や災害発生等により地形諸条件が変わった箇所、および農林水産所管の地すべり箇所の調査実施し目標値を達成することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	156箇所
	最終実績値	156箇所