

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	福井県における賑わいと活力のある港湾空間の形成（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	福井県														
計画の目標	効用が低下している港湾施設を計画的に改良し、施設の長寿命化と施設利用者の安全を確保する。														
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		1,620	A	1,620	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	港湾施設の長寿命化を図るため、老朽化が進行している係留施設などの港湾施設38施設の改良を行う。 長寿命化を図る港湾施設数（計画施設数88施設） （改良施設数）＝（R6末における改良済み施設数）－（R2当初における改良済み施設数）	12施設	29施設	50施設

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-001	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	岸壁（-8.0m）改良	防舷材取替等 L=130m	敦賀港・鞠山北 地区	■	■				6	一	策定済
	A02-002	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	岸壁（-12.0m）改良	防舷材取替等 L=480m	敦賀港・鞠山北 地区	■	■	■	■	■	62	一	策定済
	A02-003	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	岸壁（-9.0m）改良	防舷材取替等 L=280m	敦賀港・鞠山北 地区	■	■	■	■	■	61	一	策定済
	A02-004	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	道路（1号）改良	切削オーバーレイ L=771m	敦賀港・鞠山北 地区	■	■	■			21	一	策定済
	A02-005	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	道路（2号）改良	切削オーバーレイ L=851m	敦賀港・鞠山北 地区	■	■	■	■	■	14	一	策定済
	A02-006	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	道路（3号）改良	切削オーバーレイ L=1190m	敦賀港・鞠山北 地区	■	■	■	■	■	46	一	策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-007	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	岸壁（-10.0m）改良	防舷材取替等 L=170m	敦賀港・金ヶ崎 地区	■	■				11	一	策定済	
	A02-008	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	岸壁（-7.5m）改良	防舷材取替等 L=130m	敦賀港・金ヶ崎 地区	■	■				10	一	策定済	
	A02-009	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	岸壁（-7.5m）改良	防舷材取替等 L=280m	敦賀港・蓬萊・ 桜地区	■	■	■			54	一	策定済	
	A02-010	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	岸壁（-8.0m）改良	防舷材取替等 L=240m	敦賀港・川崎・ 松栄地区	■	■	■	■	■	26	一	策定済	
	A02-011	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	物揚場（-4.0m）改良	防舷材取替等 L=545m	敦賀港・川崎・ 松栄地区					■	■	23	一	策定済
	A02-012	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	道路港大橋改良	耐震補強、補修対策等 L=21 4m	敦賀港・川崎・ 松栄地区	■	■	■	■	■	229	一	策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-013	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	道路（松栄三島臨港）改良	切削オーバーレイ L=1004m	敦賀港・川崎・松栄地区	■	■				20	一	策定済	
	A02-014	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	物揚場（-2.0m）改良	防舷材取替等 L=81m	敦賀港・花城地区	■					2	一	策定済	
	A02-015	港湾	一般	福井県	直接	一	重要	改良	物揚場（-2.0m）改良	防舷材取替等 L=200m	敦賀港・名子地区					■	■	10	一	策定済
	A02-016	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	岸壁（北）（-10.0m）改良	防舷材取替等 L=555m	福井港・福井地区	■	■	■	■	■	130	一	策定済	
	A02-017	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	岸壁（北）（-7.5m）改良	防舷材取替等 L=780m	福井港・福井地区	■	■	■	■	■	67	一	策定済	
	A02-018	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	公共ドルフィン（-7.5m）改良	防舷材取替等 L=188m	福井港・福井地区	■					8	一	策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-019	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	船だまり物揚場（-4.0m）改良	防舷材取替等 L=230m	福井港・福井地区				■	■	12	一	策定済
	A02-020	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	南防波堤改良	上部コンクリート補修 L=51m	福井港・福井地区	■	■	■			29	一	策定済
	A02-021	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	汐見物揚場（-2.0m）改良	電気防食 L=274m	福井港・三国地区				■	■	13	一	策定済
	A02-022	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	南本町栈橋Ⅱ（-2.0m）改良	電気防食、被覆防食等 L=240m	福井港・三国地区	■	■	■	■	■	134	一	策定済
	A02-023	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	南本町栈橋Ⅰ（-2.0m）改良	電気防食、被覆防食等 L=100m	福井港・三国地区	■	■				25	一	策定済
	A02-024	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	北本町栈橋（-3.5m）改良	電気防食、被覆防食等 L=300m	福井港・三国地区	■	■				46	一	策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-025	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	堅栈橋（-3.5m）改良	電気防食、被覆防食等 L=37 6m	福井港・三国地区	■	■				35	一	策定済	
	A02-026	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	漁連前栈橋（-5.5m）改良	防舷材取替等 L=82m	福井港・三国地区					■	■	26	一	策定済
	A02-027	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	宿-4m物揚場（-4.0m）改良	防舷材取替等 L=80m	福井港・三国地区					■	■	17	一	策定済
	A02-028	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	宿栈橋（-2.0m）改良	上部工補修等 L=60m	福井港・三国地区					■	■	13	一	策定済
	A02-029	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	鷹巣物揚場Ⅰ（-4.0m）改良	防舷材取替等 L=105m	鷹巣港・和布地区					■	■	13	一	策定済
	A02-030	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	鷹巣物揚場Ⅱ（-4.0m）改良	防舷材取替等 L=80m	鷹巣港・和布地区					■	■	7	一	策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-031	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	鷹巣物揚場Ⅲ（-4.0m）改 良	防舷材取替等 L=190m	鷹巣港・和布地 区	■	■	■			18	一	策定済
	A02-032	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	鷹巣物揚場Ⅳ（-4.0m）改 良	防舷材取替等 L=40m	鷹巣港・和布地 区	■	■	■			11	一	策定済
	A02-033	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	マリーナ第1防波堤改良	防波堤補修 L=452m	和田港・マリー ナ地区				■	■	9	一	策定済
	A02-034	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	マリーナ第4防波堤改良	防波堤補修 L=150m	和田港・マリー ナ地区				■	■	12	一	策定済
	A02-035	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	内浦2号岸壁（-7.5m）改 良	防舷材取替等 L=190m	内浦港・内浦地 区	■	■	■	■	■	171	一	策定済
	A02-036	港湾	一般	福井県	直接	一	地方	改良	音海D物揚場（-4.0m）改 良	防舷材取替等 L=140m	内浦港・内浦地 区	■					3	一	策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-037	港湾	一般	福井県	直接	—	地方	改良	神野浦防波堤改良	防波堤補修 L=110m	内浦港・神野浦 地区	■	■	■	■	■	99	—	策定済
	A02-038	港湾	一般	福井県	直接	—	地方	改良	神野浦物揚場（-2.0m）改 良	防舷材取替等 L=134m	内浦港・神野浦 地区	■					15	—	策定済
	A02-039	港湾	一般	福井県	直接	—	地方	改良	内港栈橋改良	上部工補修等 1式	和田港・和田地 区		■	■	■	■	12	—	策定済
	A02-040	港湾	一般	福井県	直接	—	地方	改良	内浦1号岸壁（-9.0m）改 良	防舷材取替等 L=160m	内浦港・内浦地 区		■	■	■	■	100	—	策定済
											小計						1,620		
											合計						1,620		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
福井県において評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	福井県ホームページで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化に基づく的確な維持保全を推進し、修繕実施率を向上させた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化を図った港湾施設数		
	最 終 目標値	50施設	
	最 終 実績値	10施設	