

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年04月01日

計画の名称	福井県における総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	福井県,南越前町,越前市,若狭町,小浜市,鯖江市,美浜町,大野市,勝山市,永平寺町,おおい町,福井市,敦賀市,坂井市												
計画の目標	近年頻発している豪雨等に備え、県民の生命・財産を守る土砂災害対策をハード・ソフトの両面から推進し、安全・安心な地域づくりを行う												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	16,419	A	15,384	B	0	C	199	D	836	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.21	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	土石流もしくはがけ崩れから保全される家屋数を411戸増加（23,206戸（R2）から23,617戸（R6）に増加） 土砂災害から保全される家屋数	23206戸	23535戸	23617戸
2	土石流もしくはがけ崩れから保全される施設15箇所の整備に着手 土砂災害のおそれのある人家を保全する施設整備の着手数	1286箇所	1295箇所	1301箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	堀川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						318	5.8	-
	A04-002	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	永平寺川支川通常砂防事業	砂防堰堤工	永平寺町						201	1.4	-
	A04-003	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	田ノ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						199	3.8	-
	A04-004	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	五反田川第1通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						201	41.1	-
	A04-005	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	雲井谷川第1通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						126	18.7	-
	A04-006	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	毘紗川通常砂防事業	砂防堰堤工	鯖江市						435	5.2	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	徳蔵坊谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						271	12.1	-
	A04-008	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	神谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						23	14.9	-
	A04-009	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	奥出川通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						263	7.6	-
	A04-010	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	杉谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						254	7.4	-
	A04-011	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	サギ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	大野市						43	8.6	-
	A04-012	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	奥釜谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						164	6.9	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-013	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	小谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	鯖江市						262	4.0	-
	A04-014	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	上谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	鯖江市						262	4.2	-
	A04-015	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	宮ノ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	高浜町						268	6.9	-
	A04-016	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	西谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	おおい町						243	5.6	-
	A04-017	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	井根谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						214	15.0	-
	A04-018	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	境ヶ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						162	16.0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-019	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	高畑川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						178	4.9	-
	A04-020	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	紋谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						138	7.8	-
	A04-021	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	大原谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	大野市						320	9.9	-
	A04-022	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	上之垣内川通常砂防事業	砂防堰堤工	勝山市						220	19.3	-
	A04-023	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	宮ヶ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	南越前町						280	4.0	-
	A04-024	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	綿禰谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	敦賀市						240	7.9	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-025	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	桂奥谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						250	35.8	-
	A04-026	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	蛙端谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						270	11.4	-
	A04-027	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	小堀川通常砂防事業	砂防堰堤工	おおい町						320	8.5	-
											小計						6,125		
地すべり対策事業	A05-028	地すべり	一般	福井県	直接		-	-	寺地地区地すべり対策事業	集水井工、押え盛土工	越前市						115	1.7	-
	A05-029	地すべり	一般	福井県	直接		-	-	大丹生地区地すべり対策事業	法面工	福井市						175	1.2	-
											小計						290		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-030	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	下天下地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市						88	3.0	-	
	A06-031	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	花堂地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市							73	4.4	-
	A06-032	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	加茂河原地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市							211	6.3	-
	A06-033	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	中の谷地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工	敦賀市							484	2.2	-
	A06-034	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	福谷地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工、擁壁工、 法面工	おおい町							321	2.7	-
	A06-035	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	瓜生地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工、擁壁工	若狭町							168	2.2	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-036	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	竹生第4地区急傾斜地崩壊対策事業	法面工	福井市						70	8.9	-	
	A06-037	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	西木田第2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市							260	3.2	-
	A06-038	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	清水山(下)地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市							296	2.2	-
	A06-039	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	昭和町3丁目地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	勝山市							260	4.8	-
	A06-040	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	西地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	美浜町							180	5.0	-
	A06-041	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	計石地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工、法面工	福井市							140	1.4	-

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-042	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	稲葉地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	鯖江市						140	2.6	-	
	A06-043	急傾斜	一般	福井県	直接		-	-	西大道地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工	南越前町						40	5.6	-	
											小計						2,731			
その他総合的な治水事業	A08-044	総合治水	一般	福井県	直接		砂防等	-	九頭竜川本川圏域総合流域防災事業	除石工、流木対策、土砂洪水 氾濫対策計画策定等	大野市他						180		-	
	A08-045	総合治水	一般	福井県	直接		砂防等	-	日野川圏域総合流域防災事業	除石工、流木対策、土砂洪水 氾濫対策計画策定等	福井市他						180		-	
	A08-046	総合治水	一般	福井県	直接		砂防等	-	嶺南圏域総合流域防災事業	除石工、流木対策、土砂洪水 氾濫対策計画策定等	敦賀市他						180		-	
											小計						540			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-047	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	弥谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	南越前町						260	4.8	-
	A04-048	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	北口川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						397	3.0	-
										小計						657			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-049	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	西谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	おおい町						180	4.1	-
	A06-050	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	観音地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工	敦賀市						300	4.1	-
	A06-051	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	山内地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	若狭町						260	3.3	-
	A06-052	急傾斜	一般	福井県	直接	--	-	-	菅生地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市						80	9.0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
											小計						820			
砂防事業	A04-053	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	東山北谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	越前市						260	8.4	-	
	A04-054	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	阿弥陀川通常砂防事業	砂防堰堤工	美浜町						260	1.1	-	
	A04-055	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	鹿蒜川通常砂防事業	砂防堰堤工等	南越前町						600	2.0	-	
	A04-056	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	森山川通常砂防事業	砂防堰堤工	大野市						240	5.5	-	
	A04-057	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	岸の谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						620	5.7	-	
	A04-058	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	奥鍋谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						220	10.8	-	

A 基幹事業																						
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												R02	R03	R04	R05	R06						
		一体的に実施することにより期待される効果																				
		備考																				
砂防事業	A04-059	砂防	一般	福井県	直接	-		通常砂防	-	上河内谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	おおい町						180	16.1	-		
												小計						2,380				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-060	急傾斜	一般	福井県	直接	-		-	-	甕谷第1地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工、崩壊土砂防護柵工	福井市						440	3.0	-		
	A06-061	急傾斜	一般	福井県	直接	-		-	-	清水山(上)第2地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工、崩壊土砂防護柵工	福井市						460	2.8	-		
	A06-062	急傾斜	一般	福井県	直接	-		-	-	稲荷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	南越前町						240	9.2	-		
	A06-063	急傾斜	一般	福井県	直接	-		-	-	堂ヶ谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	敦賀市						140	8.2	-		
													小計						1,280			

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
砂防事業	A04-064	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	上谷南川通常砂防事業	砂防堰堤工	鯖江市						50	4.3	-
											小計						50		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-065	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	境寺地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工	福井市						50	4.5	-
	A06-066	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	坪谷地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市						50	5.0	-
	A06-067	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	日向橋坂山地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工	美浜町						50	5.5	-
	A06-068	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	堂本地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	おおい町						50	6.9	-
	A06-069	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	野尻地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	おおい町						50	4.1	-

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	C04-001	砂防	一般	南越前町	直接		通常砂防	-	砂防施設を活用した地域活性化の支援	散策路の整備、パンフ作成、砂防カード作成	南越前町						4	-		
		砂防事業で設置した施設を地域内外の住民に公開することにより、砂防事業の必要性と重要性の認識向上を図る																		
	C04-002	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	九頭竜川本川圏域、日野川圏域、嶺南圏域総合流域防災事業	情報基盤	県内全域							50	-	
		土砂災害警戒情報システムの改修を行うことにより、情報提供の迅速化を図り住民の避難行動への対応強化を図る																		
	C04-003	砂防	一般	福井県	直接		通常砂防	-	災害関連標識、案内板の設置	災害関連標識、案内板の設置	県内全域							50	-	
		住民に災害関連情報を周知するための標識、または避難誘導にかかる案内板の設置を行うことにより、住民の防災意識を高め避難行動への対応強化を図る																		
	C04-004	砂防	一般	南越前町	直接		通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減および周辺住民への現状認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の調査	南越前町							3	-	
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C04-005	砂防	一般	越前市	直接		通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減および周辺住民への現状認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の調査	越前市							1	-	
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	C04-006	砂防	一般	若狭町	直接		通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	若狭町						4		-	
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C04-007	砂防	一般	小浜市	直接		通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	小浜市							4		-
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
												小計						116		
急傾斜地崩壊対策事業	C06-008	急傾斜	一般	南越前町	直接		-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の 調査	南越前町						2		-	
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C06-009	急傾斜	一般	鯖江市	直接		-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の 調査	鯖江市							1		-
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												R02	R03	R04	R05	R06					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	C06-010	急傾斜	一般	美浜町	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の 調査	美浜町						1	-	-		
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			
													小計						4		
砂防事業	C04-011	砂防	一般	大野市	直接	-	通常砂 防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	大野市						3	-	-		
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			
	C04-012	砂防	一般	勝山市	直接	-	通常砂 防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	勝山市						2	-	-		
		土砂災害の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			
	C04-013	砂防	一般	永平寺町	直接	-	通常砂 防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	永平寺町						1	-	-		
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	C04-014	砂防	一般	おおい町	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査	おおい町						1	-	-	
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性の軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C04-015	砂防	一般	大野市	直接	-	通常砂防	-	砂防施設を活用した地域 活性化の支援	散策路の整備、砂防カードの 作成	大野市							3	-	-
		砂防事業で設置した施設を地域住民に公開することにより、砂防事業の必要性と重要性の認識向上を図る																		
	C04-016	砂防	一般	勝山市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	ハザードマップ作成	勝山市							14	-	-
		ハザードマップを作成することにより、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
											小計						24			
急傾斜地崩壊対策事業	C06-017	急傾斜	一般	勝山市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の 調査	勝山市						2	-	-	
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C06-018	急傾斜	一般	おおい町	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の 調査	おおい町							2	-	-
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識を向上																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						4			
砂防事業	C04-019	砂防	一般	福井市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険のある個所の調 査（尼ヶ谷川）	福井市						1	-	-	
		土石流の危険のある個所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C04-020	砂防	一般	敦賀市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険のある個所の調 査（綿禰谷川）	敦賀市						3	-	-	
		土石流の危険のある個所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C04-021	砂防	一般	小浜市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険のある個所の調 査（猪木谷川）	小浜市						3	-	-	
		土石流の危険のある個所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C04-022	砂防	一般	鯖江市	直接	-	通常砂防	-	砂防施設を活用した地域 活性化の支援	散策路の整備、パンフ作成、 砂防カードの作成（南井川）	鯖江市						3	-	-	
		砂防事業で設置した施設を地域住民に公開することにより、砂防事業の必要性と重要性の認識向上を図る																		
	C04-023	砂防	一般	敦賀市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険のある個所の調 査（大毛谷川支川）	敦賀市						1	-	-	
		土石流の危険のある個所の調査（綿禰谷川）																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	C04-024	砂防	一般	敦賀市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険のある個所の調 査（木の芽川支川）	敦賀市						1	-	-	
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性の軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C04-025	砂防	一般	小浜市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査（岸の谷川）	小浜市							3	-	-
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性の軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
C04-026	砂防	一般	小浜市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査（奥鍋谷川）	小浜市							1	-	-	
	土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性の軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			
C04-027	砂防	一般	おおい町	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査（一木谷川）	おおい町							1	-	-	
	土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性の軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			
C04-028	砂防	一般	おおい町	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査（鹿野寺下川）	おおい町							2	-	-	
	土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性の軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	C04-029	砂防	一般	若狭町	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査（北口川）	若狭町						1	-	-	
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性の軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C04-030	砂防	一般	若狭町	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査（蛙又川）	若狭町						1	-	-	
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性の軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
												小計						21		
急傾斜地崩壊対策事業	C06-031	急傾斜	一般	敦賀市	直接		-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の 調査（観音地区）	敦賀市						1		-	
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C06-032	急傾斜	一般	若狭町	直接		-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の 調査（山内地区）	若狭町						2		-	
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
												小計						3		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	C04-033	砂防	一般	大野市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険のある個所の調 査（大原谷川）	大野市						2	-	-	
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性の軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C04-034	砂防	一般	越前市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険のある個所の調 査（東山北谷川）	越前市							2	-	-
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性の軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
C04-035	砂防	一般	大野市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査（森山川）	大野市							1	-	-	
	土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			
C04-036	砂防	一般	越前市	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査（中山川支川）	越前市							3	-	-	
	土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			
C04-037	砂防	一般	南越前町	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査（鹿蒜川流域）	南越前町							8	-	-	
	土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	C04-038	砂防	一般	美浜町	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査（阿弥陀川）	美浜町						1	-	-	
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C04-039	砂防	一般	おおい町	直接	-	通常砂防	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	土石流の危険性のある箇所の 調査（上河内谷川）	おおい町							2	-	-
		土石流の危険性のある箇所を砂防指定地とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
												小計						19		
急傾斜地崩壊対策事業	C06-040	急傾斜	一般	福井市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の 調査（清水山（上）第2地 区）	福井市						1	-	-	
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C06-041	急傾斜	一般	福井市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所の 調査（甕谷第1地区）	福井市							1	-	-
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	C06-042	急傾斜	一般	坂井市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所 の調査（米ヶ脇地区）	坂井市						2	-	-	
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C06-043	急傾斜	一般	南越前町	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所 の調査（稲荷地区）	南越前町							3	-	-
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
	C06-044	急傾斜	一般	敦賀市	直接	-	-	-	土砂災害の危険性の軽減 および周辺住民への現状 認識の向上を促進	がけ崩れの危険性のある箇所 の調査（堂ヶ谷地区）	敦賀市							1	-	-
		がけ崩れの危険性のある箇所を急傾斜地崩壊危険区域とすることにより、行為制限をかけて土砂災害の危険性を軽減するとともに、周辺住民への現状認識の向上を図る																		
												小計						8		
												合計						199		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
円滑化地籍整備事業	D18-001	地籍整備	一般	福井県	間接	福井市	-	-	福井市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=1.60km ²	福井市						65	-	-	
	基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
	D18-002	地籍整備	一般	福井県	間接	大野市	-	-	大野市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=0.61km ²	大野市							67	-	-
	基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
	D18-003	地籍整備	一般	福井県	間接	勝山市	-	-	勝山市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=0.08km ²	勝山市							10	-	-
	基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																			
D18-004	地籍整備	一般	福井県	間接	鯖江市	-	-	鯖江市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=0.30km ²	鯖江市							20	-	-	
基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																				
D18-005	地籍整備	一般	福井県	間接	あわら市	-	-	あわら市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=0.93km ²	あわら市							79	-	-	
基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																				
D18-006	地籍整備	一般	福井県	間接	坂井市	-	-	坂井市社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=0.26km ²	坂井市							32	-	-	
基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																				

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
円滑化地籍整備事業	D18-007	地籍整備	一般	福井県	間接	永平寺町	-	-	永平寺町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=2.00km ²	永平寺町						82	-	-
		基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D18-008	D18-008	地籍整備	一般	福井県	間接	高浜町	-	-	高浜町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=0.97km ²	高浜町						104	-	-
		基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D18-009	D18-009	地籍整備	一般	福井県	間接	おおい町	-	-	おおい町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=2.00km ²	おおい町						200	-	-
		基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D18-010	D18-010	地籍整備	一般	福井県	間接	若狭町	-	-	若狭町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=1.28km ²	若狭町						27	-	-
		基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D18-011	D18-011	地籍整備	一般	福井県	間接	南越前町	-	-	南越前町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=1.40km ²	南越前町						100	-	-
		基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
D18-012	D18-012	地籍整備	一般	福井県	間接	美浜町	-	-	美浜町社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積A=1.00km ²	美浜町						50	-	-
		基幹事業の砂防事業等に先行し、土砂災害のおそれのある地域の土地境界情報を整備しておくことで、事業の円滑な実施を図るとともに、被災した場合の復旧・復興の円滑化を図る。																	
											小計						836		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 福井県において評価を実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 福井県HPで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	施設整備により土砂災害から保全される家屋数が増加した。 また、施設整備に着手したことで、土砂災害に対する被害の軽減を図った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
気候変動に伴い頻発する土砂災害に対し、ハード・ソフト一体となった対策や、甚大な被害が発生した地域における再度災害防止対策等の取組みを今後も推進していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	23617戸	計画策定時の予定を超えて事業が進捗したため
	最終実績値	23818戸	
2	最終目標値	1301箇所	計画策定時の予定を超えて事業が進捗したため
	最終実績値	1319箇所	