

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年04月01日

計画の名称	福井県における総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	福井県												
計画の目標	近年頻発している豪雨等に備え、県民の生命・財産を守る土砂災害対策をハード・ソフトの両面から推進し、安全・安心な地域づくりを行う												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,251	A	8,251	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R2当初	中間目標値 R4末	最終目標値 R6末
1	土石流もしくはがけ崩れから保全される重要なライフライン施設や重要交通網及び市町村役場・支所を9施設増加 土砂災害の恐れのある区域内に立地する重要なライフライン施設や重要交通網及び市町村役場・支所	0施設	3施設	9施設
2	土石流もしくはがけ崩れから保全される要配慮者使用施設を4施設増加（重要なライフライン施設含む） 土砂災害の恐れのある区域内に立地する要配慮者利用施設	0施設	0施設	4施設
3	土石流もしくはがけ崩れから保全される防災拠点（避難所等）施設を7施設増加（重要なライフライン施設含む） 土砂災害の恐れのある区域内に立地する防災拠点（避難所等）施設	0施設	3施設	7施設

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	美の越川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						1	16.3	-
	A04-002	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	秋夜谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						212	37.8	-
	A04-003	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	谷奥谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	南越前町						91	9.0	-
	A04-004	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	一文字川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						120	12.0	-
	A04-005	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	番清水川通常砂防事業	砂防堰堤工	越前市						192	6.0	-
	A04-006	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	蛙又川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						240	5.0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-007	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	上山北川通常砂防事業	砂防堰堤工	鯖江市						270	21.7	-	
	A04-008	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	上山南川通常砂防事業	砂防堰堤工	鯖江市						310	17.6	-	
	A04-009	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	横谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	越前市						280	6.0	-	
	A04-010	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	猪木谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						240	13.0	-	
	A04-011	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	一木谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	おおい町						320	16.7	-	
	A04-012	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	ホシヨノ奥川通常砂防事業	砂防堰堤工	若狭町						200	7.4	-	
												小計						2,476		

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-013	総合治水	一般	福井県	直接	-	-	-	総流防(緊急改築)事業	長寿命化計画策定	県内全域						327	-	-
	A08-014	総合治水	一般	福井県	直接	-	-	-	九頭竜川本川圏域総合流域防災事業	砂防堰堤改築、擁壁補強工、除石工等	福井市 他						392	-	策定済
	A08-015	総合治水	一般	福井県	直接	-	-	-	日野川圏域総合流域防災事業	砂防堰堤改築、擁壁補強工、除石工等	福井市 他						58	-	策定済
	A08-016	総合治水	一般	福井県	直接	-	-	-	嶺南圏域総合流域防災事業	砂防堰堤改築、擁壁補強工、除石工等	敦賀市 他						0	-	策定済
												小計					777		
砂防事業	A04-017	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	鹿野寺下川通常砂防事業	砂防堰堤工	おおい町						360	19.3	-
	A04-018	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	こたらび谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	大野市						200	17.0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-019	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	奥出川通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						471	7.6	-
	A04-020	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	杉谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	福井市						317	7.4	-
	A04-021	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	宮ノ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	高浜町						196	6.9	-
	A04-022	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	宮ヶ谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	南越前町						244	4.0	-
	A04-023	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	綿禪谷川通常砂防事業	砂防堰堤工	敦賀市						240	7.9	-
	A04-024	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	小堀川通常砂防事業	砂防堰堤工	おおい町						320	8.5	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
砂防事業	A04-025	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	阿弥陀川通常砂防事業	砂防堰堤工	美浜町						260	1.1	-	
	A04-026	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	中山川支川通常砂防事業	砂防堰堤工	越前市						460	4.2	-	
	A04-027	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	六呂師川通常砂防事業	砂防堰堤工	越前町						580	2.8	-	
	A04-028	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	中川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						300	7.2	-	
												小計						3,948		
	急傾斜地崩壊対策事業	A06-029	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	中の谷地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工	敦賀市						760	2.2	-
A06-030		急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	観音地区急傾斜地崩壊対策事業	崩壊土砂防護柵工、法面工	敦賀市						160	4.1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-031	急傾斜	一般	福井県	直接	-	-	-	菅生地区急傾斜地崩壊対策事業	擁壁工	福井市						80	9.0	-	
												小計						1,000		
砂防事業	A04-032	砂防	一般	福井県	直接	-	通常砂防	-	岩神川通常砂防事業	砂防堰堤工	小浜市						50	8.4	-	
												小計						50		
										合計							8,251			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 福井県において評価を実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 福井県HPで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	施設整備に着手したことで、土砂災害に対する被害の軽減を図った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
気候変動に伴い頻発する土砂災害に対し、ハード・ソフト一体となった対策や、甚大な被害が発生した地域における再度災害防止対策等の取組みを今後も推進していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	9施設
	最終実績値	9施設
2	最終目標値	4施設
	最終実績値	4施設
3	最終目標値	7施設
	最終実績値	8施設

計画策定時の予定を超えて事業が進捗したため