

道路整備プログラム（2026～2035）の更新

福井県道路建設課
令和 8 年 7 月

◆今回変更した箇所							〔 〕は更新前	
番号	事業者	路線名	箇所 〔事業内容〕	全体事業費 (百万円)	計画期間に おける見通し	ページ 掲載No.		
①	国土交通省	(国) 8 号	福井バイパス	〔100,500〕 103,500	事業推進	P12 1-8		
②	福井市	(都)高木灯明寺線	福井市高木 2 丁目～高木町 〔道路拡幅、踏切改良〕	〔－〕 2,050	〔事業化検討〕 期間内完成	P16 3-34		
③	鯖江市	(市)鯖江駅北線	鯖江市長泉寺町2丁目～旭町1丁目 〔歩道整備〕	290	〔完成（2028年度）〕 完成（2026年度）	P18 3-55		
④	あわら市	(市)芦原金津線ほか 3 路線	あわら市二面 〔歩道整備〕	〔－〕 398	〔事業化検討〕 期間内完成	P18 3-56		
⑤	福井県	(国)158号	大野市下山 〔雪崩対策〕	900	〔完成（2029年度）〕 完成（2030年度）	P20 4-6		
⑥	福井県	(国)305号	越前町梨子ヶ平～午房ヶ平 〔斜面对策〕	〔－〕 1,320	〔事業化検討〕 期間内完成	P20 4-12		
⑦	福井県	(国)417号	池田町田代～志津原（Ⅱ期区間） 〔雪崩対策〕	〔980〕 2,100	完成（2030年度）	P21 4-15		
⑧	おおい町	(町)本郷野尻線ほか2路線	おおい町本郷 〔冠水対策〕	－	〔完成（2028年度）〕 完成（2029年度）	P21 4-25		
⑨	福井県	県内	〔道路照明LED化〕	〔－〕	〔事業化検討〕 事業推進	P22 4-30		
⑩	福井県	(都)三国駅前線	坂井市三国町北本町 1 丁目～ 4 丁目 〔無電柱化〕	〔－〕 900	〔事業化検討〕 期間内完成	P24 5-4		
⑪	福井県	(主)福井加賀線	福井市手寄 1 丁目～豊島 2 丁目 〔歩道融雪〕	〔－〕 750	〔事業化検討〕 期間内完成	P24 5-8		
⑫	福井市	(都)東口都心環状線ほか 3路線	福井市手寄 1 丁目～豊島 2 丁目 〔歩道整備、消融雪〕	－	〔事業化検討〕 期間内完成	P24 5-9		
⑬	勝山市	(市)7-165・189号線	勝山市本町2丁目～元町1丁目 〔歩道整備〕	〔233〕 255	完成（2026年度）	P24 5-10		
⑭	道路管理者	県内	〔道路空間の利活用〕	－	〔事業化検討〕 事業推進	P25 5-11		