

道路整備プログラム（2021～2030）の更新

福井県道路建設課
令和7年8月

◆今回変更した箇所

() は更新前

番号	事業者	路線名	箇所 [事業内容]	全体事業費 (百万円)	計画期間に おける見通し	ページ 掲載No.
①	国土交通省	中部縦貫自動車道	国道158号 大野油坂道路	284,700	九頭竜IC～油坂（仮称） 間完成 〔(2026年春)〕 (2029年春)	P8 1-1
②	福井県	福井港丸岡インター 連絡道路	坂井市坂井町福島 ～丸岡町八ッ口 [道路新設]	〔19,000〕 23,000	期間内完成	P8 1-3
③	〔未定〕 国土交通省	(国) 365号	南越前町板取～長浜市余呉町中河内 (栃ノ木峠道路 トンネル部) [道路新設]	〔 - 〕 20,000	〔事業化検討〕 事業推進	P9 1-12
④	福井県	(国)365号	越前市上太田町～岡本町 [4車線化]	〔3,100〕 3,350	期間内完成	P10 2-1
⑤	福井県	(国)416号	福井市白方町～布施田町 (白方～布施田バイパス) [道路新設]	〔8,800〕 9,200	〔期間内完成〕 完成（2025年度）	P10 2-2
⑥	福井県	(国)158号	福井市境寺町～計石町 (境寺～計石バイパス) [道路新設]	〔11,000〕 12,000	期間内完成	P12 3-1
⑦	福井県	(一)殿下福井線	福井市北堀町～金屋町 [道路新設]	〔1,172〕 1,760	期間内完成	P12 3-6
⑧	福井県	(一)皿谷大野線	大野市中挾～中保 [道路新設]	〔2,800〕 3,100	期間内完成	P12 3-8
⑨	若狭町	(町)10号線	若狭町末野～安賀里 [道路拡幅]	〔200〕 250	期間内完成	P13 3-16
⑩	国土交通省	(国) 8号	敦賀市白銀町～鉄輪町 [歩道整備、無電柱化]	-	〔事業推進〕 完成（2024年度）	P14 3-33
⑪	福井県	(主)福井加賀線	坂井市春江町針原～田端 (3工区) [歩道整備]	735	〔期間内完成〕 完成（2024年度）	P14 3-39
⑫	福井県	(主)福井加賀線	坂井市春江町針原～田端 (4工区) [歩道整備]	〔 - 〕 882	〔事業化検討〕 事業推進	P15 3-49
⑬	福井県	(一)余座若葉線	敦賀市河原町 [歩道整備（踏切改良）]	〔 - 〕 630	〔 - 〕 期間内完成	P15 3-62
⑭	福井県	(国) 305号	福井市南菅生町～城有町 [斜面对策]	1,630	〔期間内完成〕 完成（2024年度）	P17 4-6-1
⑮	福井県	(国) 305号	福井市長橋町～蒲生町 [斜面对策]	〔 - 〕 1,050	〔 - 〕 事業推進	P17 4-6-2
⑯	福井県	(国)162号	小浜市一番町～雲浜1丁目 (大手橋・城内橋・西津橋) [道路拡幅（橋梁架替）]	〔10,500〕 15,700	期間内完成	P19 4-22
⑰	福井県	(都)鯖江駅前線	鯖江市日の出町～深江町 [無電柱化]	〔350〕 400	完成（2025年度）	P21 5-2