


# 今後の進め方

令和8年6月5日

福井県域道路啓開計画協議会

第1回協議会

## 令和6年能登半島地震の発生




### 改正道路法の施行により、道路啓開計画が法定化(R7.4)

#### <道路啓開計画で検討する事項>

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| ①対象となる災害の種類         | ⑤資機材の備蓄・調達     |
| ②道路啓開の目標            | ⑥実践的な訓練        |
| ③優先的に道路啓開を実施する路線・区間 | ⑦情報収集・伝達       |
| ④道路啓開の方法            | ⑧その他（道の駅の活用 等） |


※R8.3 近畿道路啓開計画（地震・津波編）の策定




## 福井県域道路啓開計画（地震・津波編）の策定

令和8年6月5日  
(今回)

第1回福井県域道路啓開計画協議会の開催  
福井県域道路啓開計画協議会規約の提示




ワーキンググループで実務的な検討を実施  
※実務者レベルで構成予定  
※今後、各機関と調整し担当者を設定



令和8年内目標

第2回福井県域道路啓開計画協議会の開催(中間報告)  
福井県域道路啓開計画(素案)の提示



令和8年度内目標

第3回福井県域道路啓開計画協議会の開催  
改正道路法に基づく福井県域道路啓開計画の策定・公表