

橋梁修繕（更新）予定リスト（1/2）

施設名	路線名	市区町村名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	直近の定期点検		次回 点検年度	対策内容	対策		全体事業費 (百万円)	事業 分類
						点検年度	判定区分			着手年度	完了予定年度		
九頭竜橋	県道福井丸岡線	福井市	1950	295.5	7.9	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2025	250.0	修繕
大願寺跨線橋	国道416号	福井市	1976	175.0	8.7	2019	Ⅲ	2024	断面修復	2020	2023	34.0	修繕
池見高架橋	県道三国春江線	坂井市	1981	86.0	10.8	2019	Ⅲ	2024	断面修復	2020	2022	38.8	修繕
高屋橋	国道416号	福井市	1993	273.7	11.2	2016	Ⅱ	2021	橋面防水	2019	2021	146.2	修繕
下新橋	国道158号	福井市	1971	99.0	9.3	2017	Ⅲ	2022	塗替え塗装	2019	2022	208.0	修繕
上新橋	国道158号	福井市	1956	64.0	6.5	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2025	240.0	修繕
水越橋	県道殿下福井線	福井市	1979	142.0	13.0	2017	Ⅲ	2022	橋脚補修補強	2019	2025	520.0	修繕
天神橋	県道篠尾勝山線	福井市	1972	145.0	6.7	2017	Ⅲ	2022	橋面防水	2019	2021	87.8	修繕
高木跨線橋	県道福井丸岡線	福井市	1960	17.8	10.4	2020	Ⅲ	2025	あて板補修	2020	2024	83.8	修繕
高木跨線橋側道橋(上り)	県道福井丸岡線	福井市	1982	30.5	2.0	2020	Ⅲ	2025	支承補修	2022	2022	8.0	修繕
錦立体橋	県道小曾原武生線	越前市	1970	224.5	10.9	2020	Ⅲ	2025	断面修復	2021	2022	35.0	修繕
大手橋	国道162号	小浜市	1938	95.5	6.6	2018	Ⅲ	2023	既設橋撤去	2012	2023	5,250.0	更新
大手歩道橋	国道162号	小浜市	1970	96.6	3.1	2018	Ⅲ	2023	既設橋撤去	2012	2023	—	撤去
西津橋	国道162号	小浜市	1938	123.4	6.6	2018	Ⅲ	2023	下部構築・既設橋撤去	2012	2023	4,200.0	更新
西津歩道橋	国道162号	小浜市	1971	132.8	3.1	2018	Ⅲ	2023	既設橋撤去	2012	2023	—	撤去
中井橋	県道中井青井線	小浜市	1957	63.9	6.0	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	57.0	修繕
赤根橋	国道158号	大野市	1972	21.2	10.4	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	37.8	修繕
君ヶ代橋(下り)	国道158号	大野市	1959	220.2	7.2	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	58.0	修繕
霧降橋	国道158号	大野市	1964	106.8	7.7	2020	Ⅲ	2025	あて板補修	2022	2022	1.2	修繕
森日橋	県道五条方松原出勝山線	大野市	1987	22.3	10.4	2020	Ⅲ	2025	支承補修	2022	2022	5.1	修繕
下荒井橋	国道157号	勝山市	1969	268.0	12.8	2017	Ⅲ	2022	塗替え塗装	2019	2022	148.2	修繕
市荒川小橋	国道416号	永平寺町	1969	19.0	9.1	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	50.0	修繕
小舟渡橋	県道藤巻下荒井線	勝山市	1923	220.4	4.5	2017	Ⅲ	2022	塗替え塗装	2018	2023	280.0	修繕
天狗橋	県道勝山丸岡線	勝山市	1953	18.1	8.5	2019	Ⅲ	2024	あて板補修	2020	2022	12.2	修繕
糺橋	国道417号	鯖江市	1971	179.0	12.8	2019	Ⅲ	2024	補修設計	2020	2028	845.8	修繕
有定橋	県道鯖江織田線	鯖江市	1984	190.0	14.8	2019	Ⅲ	2024	橋面防水	2020	2023	144.0	修繕
谷山橋	国道158号	大野市	1965	15.0	8.0	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	28.2	修繕
尼頭橋(尼頭二号橋)	国道158号	大野市	1967	20.6	9.2	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2024	115.0	修繕
向東洞橋	国道158号	大野市	1967	64.7	8.2	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	60.0	修繕
三蔵橋	国道158号	大野市	1967	73.0	8.2	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	80.0	修繕
明石橋	国道158号	大野市	1967	80.0	8.2	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2024	110.0	修繕
深谷橋	国道158号	大野市	1968	24.5	8.3	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2024	115.0	修繕
長谷川橋	国道158号	大野市	1967	36.6	8.2	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2024	115.0	修繕
新保橋	国道305号	坂井市	1966	548.0	6.7	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2026	400.0	修繕
新保橋(歩道橋)	国道305号	坂井市	1972	548.0	2.1	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2025	80.0	修繕
片川橋	県道佐野山岸線	坂井市	1965	16.9	6.7	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	48.0	修繕
細呂木橋	県道福井金津線	あわら市	1973	30.8	8.2	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	56.0	修繕
西庄境橋(歩道橋)	県道藤木新堂線	越前市	1974	15.5	2.0	2019	Ⅲ	2024	支承補修	2020	2022	15.0	修繕
802一事代	県道小浜大飯高浜自転車道	高浜町	1975	15.4	3.7	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	20.0	修繕
白粟橋	国道476号	池田町	1966	69.1	6.7	2019	Ⅲ	2024	支承取替	2020	2023	85.5	修繕
脇本橋	国道365号	南越前町	1971	37.0	15.5	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	30.0	修繕
甲楽城高架1号橋	国道305号	南越前町	1970	284.3	7.3	2019	Ⅲ	2024	断面修復	2020	2025	226.6	修繕
菅谷橋	国道305号	南越前町	1971	25.3	8.3	2019	Ⅲ	2024	支承補修	2020	2022	41.0	修繕
梅浦大橋	国道305号	越前町	1973	30.1	8.4	2019	Ⅲ	2024	断面修復	2016	2021	78.0	修繕
中条橋	国道303号	若狭町	1969	21.1	7.8	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	20.0	修繕
瓜生橋	県道新道安賀里線	若狭町	1965	24.0	7.0	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	25.0	修繕
瓜生橋側道橋	県道新道安賀里線	若狭町	2000	38.5	3.3	2018	Ⅲ	2023	塗替え塗装	2019	2021	22.6	修繕
骨谷三号橋	国道162号	おおい町	1973	45.0	9.0	2019	Ⅲ	2024	補修設計	2020	2023	18.0	修繕
骨谷二号橋	国道162号	おおい町	1973	59.3	9.0	2019	Ⅲ	2024	補修設計	2020	2025	163.0	修繕
門谷橋	国道162号	おおい町	1973	45.0	10.3	2019	Ⅲ	2024	断面修復	2020	2022	89.0	修繕
堀越橋	国道162号	おおい町	1972	30.0	9.8	2019	Ⅲ	2024	支承取替	2020	2022	95.0	修繕
坂本橋	国道162号	おおい町	1989	38.2	12.5	2019	Ⅲ	2024	補修設計	2020	2023	9.0	修繕
青戸の大橋	県道赤礁崎公園線	おおい町	1973	743.0	8.1	2017	Ⅲ	2022	断面修復	2019	2023	280.0	修繕
国戸橋	国道365号	越前町	1978	15.5	13.2	2020	Ⅲ	2025	補修設計	2022	2023	45.0	修繕
弁天橋	国道305号	南越前町	1976	151.3	8.2	2017	Ⅲ	2022	補修設計	2019	2029	926.4	修繕
尼御前橋	国道305号	南越前町	1978	75.0	8.2	2017	Ⅲ	2022	補修設計	2019	2027	320.0	修繕
河野大橋	国道305号	南越前町	1965	13.9	10.0	2017	Ⅲ	2022	仮設工	2011	2030	4,000.0	修繕
観音橋	県道大谷杉津線	南越前町	1978	240.0	8.2	2017	Ⅲ	2022	軽量盛土	2014	2022	1,098.8	修繕
上赤萩橋	国道305号	南越前町	1979	75.0	9.2	2019	Ⅲ	2024	断面修復	2020	2023	91.2	修繕
赤萩新橋	国道305号	南越前町	1977	79.0	9.2	2019	Ⅲ	2024	断面修復	2020	2023	101.9	修繕
赤江橋	県道福井丸岡線	坂井市	1973	17.2	10.0	2019	Ⅲ	2024	塗替え塗装	2020	2023	36.7	修繕
浦安橋	県道トリムパークかなづ線	あわら市	1979	76.7	9.7	2019	Ⅲ	2024	塗替え塗装	2020	2023	90.2	修繕
木根橋3号橋	国道157号	勝山市	1975	55.0	9.5	2019	Ⅲ	2024	あて板補修	2020	2022	39.9	修繕
木根橋1号橋	国道157号	勝山市	1974	55.0	9.5	2019	Ⅲ	2024	塗替え塗装	2020	2022	31.2	修繕
三国大橋	県道三国春江線	坂井市	1981	543.0	10.8	2016	Ⅲ	2021	塗替え塗装	2017	2024	480.0	修繕
城内橋	国道162号	小浜市	1981	49.3	13.0	2018	Ⅲ	2023	下部構築	2012	2023	1,050.0	更新
小近庄1号橋	国道364号	坂井市	1978	50.0	11.5	2019	Ⅲ	2024	ひび割れ注入	2020	2024	135.0	修繕
上野橋	県道小浜大飯高浜自転車道	小浜市	1983	38.9	3.3	2020	Ⅲ	2025	塗替え塗装	2020	2021	43.6	修繕

## 橋梁修繕（更新）予定リスト（2/2）

施設名	路線名	市区町村名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	直近の定期点検		次回 点検年度	対策内容	対策		全体事業費 (千円)	事業 分類
						点検年度	判定区分			着手年度	完了予定年度		
谷新橋	国道157号	勝山市	1987	29.0	9.2	2019	Ⅲ	2024	補修設計	2020	2023	51.0	修繕
後瀬山跨線橋	県道小浜停車場線	小浜市	2000	207.5	8.0	2018	Ⅲ	2023	桁補修	2021	2023	100.0	修繕
葛ヶ原橋	国道158号	大野市	1964	100.8	7.8	2020	Ⅲ	2025	支承補修	2022	2022	4.2	修繕
富田大橋	県道大野勝山線	大野市	2000	258.0	14.3	2019	Ⅲ	2024	橋面防水	2021	2021	42.0	修繕
三島橋歩道橋	県道敦賀美浜線	敦賀市	1973	74.1	2.6	2019	Ⅲ	2024	補修設計	2022	2023	30.0	修繕
石山6号橋	県道坂本高浜線	おおい町	2010	88.0	8.2	2019	Ⅲ	2024	補修設計	2020	2023	8.0	修繕
新奥野々川橋	国道305号	南越前町	1964	13.1	6.6	2019	Ⅲ	2024	支承補修	2020	2022	26.4	修繕
魚見橋	国道305号	南越前町	1971	25.3	8.3	2019	Ⅲ	2024	橋面防水	2020	2022	27.6	修繕
107-堅海-003	県道泊小浜停車場線	小浜市	1983	14.8	53.2	2018	Ⅲ	2023	断面修復	2019	2021	114.2	修繕
布施田橋	県道丸岡川西線	坂井市	2017	613.5	9.5	2018	Ⅲ	2023	既設橋撤去	2007	2023	11,420.0	更新