

これまでの経緯と今後の予定

※計画本文 P8 抜粋

推進体制

学

県内大学等

- ◆ 福井大学
- ◆ 福井工業高等専門学校

産

建設産業

- ◆ (一社) 福井県建設業協会
- ◆ (一社) 福井県測量設計業協会

福井県土木部

官

福井県建設DX推進連絡協議会

- ◆ 大学・高専教授
- ◆ 測量設計業協会長
- ◆ 建設業協会長
- ◆ 土木部副部長 (防災・特定事業)

ワーキンググループ

- ◆ 若手経営者
- ◆ 産官の実務担当者

スケジュール

R7 (2025)

R8

R9

R10

R11

R12

3月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

第1回建設DX推進連絡協議会

第2回建設DX推進連絡協議会

第1回ワーキンググループ

県内企業向けアンケート

第2回ワーキンググループ

第3回ワーキンググループ

第3回建設DX推進連絡協議会

12月議会 (計画骨子案説明)

第4回ワーキンググループ

第4回建設DX推進連絡協議会

2月議会 (計画案説明)

第5回建設DX推進連絡協議会

計画の策定・公表

2026~2030

計画の進捗管理

次期計画の策定

R8.3.31
土木管理課HPにおいて公表
併せてプレスリリース予定

今回