

福井ゼロカーボン・ウェルネス住宅(仮称)基準 策定のスケジュール

項目	時期	内容等
第1回 策定委員会	令和6年 6月17日	<ul style="list-style-type: none"> ・独自基準項目(UA 値、C 値 etc)および基準適合効果(可視化)項目の設定について ・シミュレーション内容(実施地域、設定条件等)について ・古民家の省エネ改修について ・事業アンケートおよび関係団体ヒアリング項目について ・今後のスケジュールについて
シミュレーション	令和6年 6月～	<ul style="list-style-type: none"> ・省エネ住宅シミュレーション(県内地域別)の実施 ・断熱改修モデル検討
関係団体実績等調査	令和6年 6月～8月	<ul style="list-style-type: none"> ・事業者アンケートの実施、アンケート集計・分析 ・<u>関係団体・県庁関係課・市町ヒアリングの実施</u>
第2回 策定委員会	令和6年 10月	<ul style="list-style-type: none"> ・独自基準(素案)について (シミュレーション結果、アンケート結果、関係団体・市町ヒアリング結果報告含む) ・支援・普及のあり方について
第3回 策定委員会	令和7年 3月	<ul style="list-style-type: none"> ・独自基準(最終)について
公表	令和7年 3月	<ul style="list-style-type: none"> ・独自基準公表 ・事業者向けシンポジウムの開催