



# ウェルビーイング経営推進プロジェクト 実施イメージ



## 協議会・想定メンバー

- 有識者・アドバイザー 3名程度
- 経済団体・企業等から 3名程度
- 労働団体 1名程度
- 行政(市町・福井労働局・福井県)

### 今回の委託範囲

考え方と軸を揃えるフェーズ  
(コンセプト設計+評価の枠組み)

令和8年度  
下期

令和9年度  
上期

<1Q>

R8. 11~12

<2Q>

R9. 1~2

<3Q>

R9. 5~6

<4Q>

R9. 7~8

**協議会**  
方針・コンセプト  
<第1回テーマ>

- ・ KICKOFF
- ・ 福井におけるウェルビーイング経営推進プロジェクトの進め方 (ISO25554準拠)
- ・ 目指すべき姿のイメージ共有
- ・ 意見交換

**検討会**  
<第1回テーマ>

- ・ ISO25554に沿った実務的な方針策定、役割分担の決定
- ・ 福井コンセプトに必要なデータ、意見の集約方法について (ヒアリング等)
- ・ たたき案の作成

**協議会**  
方針・コンセプト  
<第2回テーマ>

- ・ 福井コンセプト(たたき案)の確認、合意形成
- ・ 福井らしさ、福井の地域実情の整理
- ・ 既存施策との整合
- ・ 企業のリアクション想定

**検討会**  
<第2回テーマ>

- ・ たたき案に対する評価スキームの策定
- ・ 必要な指標、データの整理
- ・ 次年度に向けて

⇒成果物：福井コンセプト(たたき)

**協議会**  
評価スキーム設定  
<第3回テーマ>

- ・ 評価スキームの決定  
⇒測定方法、検証方法
- ・ 振返方法についての協議

⇒成果物：評価スキーム

**検討会**  
<第3回テーマ>

- ・ 評価スキームの実施
- ・ データの収集、分析
- ・ 実装に向けての作業

**協議会**  
企業向け実装・振返について  
<第4回テーマ>

- ・ 福井コンセプト見直しの必要性の確認
- ・ 企業支援に向けて (ガイドブック・モデル的企業)

**検討会**  
<第4回テーマ>

- ・ 企業支援の実施方法
- ・ 既存事業との整合
- ・ 福井コンセプトの見直し見直し後のコンセプトの発信など

⇒成果物：福井コンセプト

協議会→検討会→協議会→検討会で実施を想定

実装・振返・改善フェーズ  
(継続的な事業実施と見直し・改善)

ガイドブックの作成や伴走支援など  
具体的な企業支援につなげていく