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１．浄化促進技術検討部会の開催状況について

浄化促進技術検討部会の設置（第１回協議会承認事項）
• 浄化促進工事に関する技術的検討

設計、施工、評価を適切に進める具体的方法について協議

開催年月日 議事等

第１回

日時：

 

平成20年9月27日
処分場視察

部会長の選出

議題

 

・

 

浄化促進工事の概要および当該地条件について

・

 

浄化促進工事の技術的検討事項について

・

 

浄化促進工事の発注方法について

第２回

 

（持ち回り協議）

日時：

 

平成20年12月
～平成21年2月

議題

 

・

 

前回部会の指摘事項について

・

 

浄化目標値の設定について

第３回

日時：

 

平成21年2月11日
議題

 

・

 

浄化促進工事の施工目標値等の設定について
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２．浄化促進工事の確認事項

浄化促進工事とは
• 水と空気の注入により、廃棄物の浄化を早め、促進させるための

 補助的工事

施工期間および方法
• ２４年度末までの期限を厳守し、他抜本対策工事との調整を図った

 上で、適切な方法を用いる。

水注入 空気注入

保有水（浸透水）

保有水処理施設へ

キャッピングキャッピング撤去

雨水

浸透水

廃棄物層

保有水（浸透水）

保有水処理施設へ

キャッピングキャッピング撤去

雨水

浸透水

廃棄物層

ブロワー ブロワー
吸引ガス
処理槽

大気放流

注入 吸引

廃棄物層

空気 発生ガス

新設注入用井戸

キャッピング

保有水揚水計画井戸
ブロワー ブロワー

吸引ガス
処理槽

大気放流

注入 吸引

廃棄物層

空気 発生ガス

新設注入用井戸

キャッピング

保有水揚水計画井戸
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３．浄化促進技術検討部会での検討事項について

①
 

現地条件のまとめ
工事設計に必要となる基礎データの整理について検討

②
 

工事方法
浄化工法として空気注入、水注入の手法を用いることを検討

③
 

発注方法
浄化促進工事の特殊性を考慮した発注方式として、技術提案型

 の総合評価落札方式について検討

④
 

浄化促進工事の施工水準
浄化対策の完了を判断する基準について検討

⑤
 

浄化効果の確認方法
効果確認に必要なモニタリング方法について検討
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４．浄化促進工事の施工水準について

対象物質について

• 保有水に大きな影響を与えている物質はＢＯＤ、Ｔ－Ｎ
 であり、依然、排水基準を超過している。

⇒
 

ＢＯＤ、Ｔ－Ｎを浄化の対象物質とする

施工の目標値について

• 安定化の水温の目安と、水処理工程の負担軽減の観
 点で設定
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５．浄化促進工事のまとめ

①

 
浄化促進工事の施工期間はH24年度までとする。

H24年度末の状況を見て、浄化対策の効果について確認する。

②

 
BOD、T-Nの目標値を施工水準として求める。同水準以下となった場

 合においても、工事期間内は浄化対策（空気、水注入）を継続する。

③ 水温、COD、TOC、O2 /CO2 、NH4 -N、NO2 -N、NO3 -N等の推移につい

 ては、対策効果を判断するための参考項目として観測する。

④

 
発生ガスについては、対策効果を判断するための参考項目とする。

工事期間中の安全対策、周辺環境への影響について配慮する。
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６．浄化効果確認方法について

浄化効果確認を目的としたモニタリングが必要
• 浄化が促進（好気化、分解進行）されていることを確認

例：

 
アンモニア性窒素、硝酸性窒素の割合で好気化を判断（全窒素では不可）

モニタリング項目

• 浸 出 液 ：

 
水温, pH, BOD, COD, TOC, T-N, NH3 -N, NO3 -N, NO2 -N, EC

• 発生ガス：

 
CH4 , CO2 , O2 , H2 S

• 内部温度：

 
深度方向１ｍ毎の温度

調査地点

• 処理原水（水質）

• 既存モニタリングポイント（Hb-2～10）
• 新設保有水揚水井戸（ＢＯＤ、Ｔ－Ｎに限定）

調査頻度

• 処理原水については１回/月、それ以外の調査地点については４回/年
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７．浄化促進工事の発注について

浄化促進工事の発注手続きについて
• 平成21年度内の工事着手

• 浄化促進技術検討部会の検討事項に基づき、手続きを進める

浄化促進工事の進め方について

福井県
敦賀市 環境保全

対策協議会

浄化促進技術
検討部会

技術的検討事項

工事の経過報告

施工業者
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