
猛暑期間における現場施工（作業）の回避
７、８月

現場施工（作業）回避

現場施工（作業）を回避した日数を上限に工期（履行期間）延⾧可能

日中における現場施工（作業）の回避（早朝・夜間施工）

8:30 17:00

5:00 10:00 16:00 19:00

日中の現場施工(作業)回避

【適用の範囲】
現場条件や作業環境により適用困難なものを除く、すべての工事・業務委託
（建築営繕工事を除く）において、特記仕様書に明示されているもの

※現場施工（作業）の回避に伴い工期（履行期間）の延⾧をした場合は延⾧にかかる費用は受注者負担

※日中における現場施工（作業）の回避に要する費用は受注者負担

【イメージ図】


