

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年06月22日

計画の名称	福井県地域住宅等整備計画（防災・安全）（第2期）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	福井県, 福井市, 敦賀市, 小浜市, 鯖江市, あわら市, 越前市, 永平寺町, 南越前町, おおい町, 坂井市, 美浜町, 大野市, 勝山市, 池田町, 高浜町, 若狭町												
計画の目標	東日本大震災を教訓として、住宅・建築物の耐震化等を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,099	A	3,090	B	0	C	9	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.29	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値	最終目標値 (R2末)
1	住宅の耐震化率を令和2年度までに90% 耐震性能を満たす住宅の割合（住宅・土地統計調査） （耐震性を有する住宅数）/（住宅総数）	74%	%	90%
2	多数の者が利用する特定建築物の耐震化率を令和2年度までに90%（多数の者が利用する特定建築物：災害時の拠点となる建築物（庁舎や病院、学校等）、不特定多数の者が利用する建築物（百貨店、映画館等）、特定多数の者が利用する建築物（共同住宅等）） 耐震性能を満たす多数の者が利用する特定建築物の割合（独自調査） （耐震性を有する多数利用特定建築物数）/（多数利用特定建築物総数）	87%	%	90%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・福井県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A16のうち「住宅・建築物アスベスト改修事業」および「がけ地近接等危険住宅移転事業」を除く 全て												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	福井県	直接	福井県	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	福井市						162		策定済	
	A15-002	住宅	一般	福井市	直接	福井市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	福井市						56		策定済	
	A15-003	住宅	一般	敦賀市	直接	敦賀市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	敦賀市						74		策定済	
A15-004	住宅	一般	小浜市	直接	小浜市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	小浜市						95		策定済		
A15-005	住宅	一般	鯖江市	直接	鯖江市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	鯖江市						153		策定済		
A15-006	住宅	一般	あわら市	直接	あわら市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	あわら市						29		策定済		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-007	住宅	一般	越前市	直接	越前市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	越前市						152		策定済
	A15-008	住宅	一般	永平寺町	直接	永平寺町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	永平寺町						28		策定済
	A15-009	住宅	一般	南越前町	直接	南越前町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	南越前町						41		策定済
	A15-010	住宅	一般	おおい町	直接	おおい町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	おおい町						35		策定済
	A15-011	住宅	一般	福井市	直接	福井市	-	-	改良住宅ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	福井市						66		策定済
	A15-012	住宅	一般	敦賀市	直接	敦賀市	-	-	改良住宅ストック総合改善事業	安全性確保型改善、長寿命化型改善	敦賀市						57		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地域住宅計画に基づく事業	A15-013	住宅	一般	坂井市	直接	坂井市	-	-	改良住宅ストック総合改善事業	居住性向上型改善、安全性確保型改善、長寿命化型改善	坂井市						343		策定済
	A15-014	住宅	一般	福井市	直接	福井市	-	-	公営住宅等整備事業	公営住宅建替え	福井市						303		策定済
	A15-015	住宅	一般	美浜町	直接	美浜町	-	-	空き家再生等推進事業(除却)	除却事業等	美浜町						1		-
											小計						1,595		
住環境整備事業	A16-016	住宅	一般	福井県	直接	福井県	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	建築物の耐震化の支援	福井市						6		-
	A16-017	住宅	一般	福井市	間接	福井市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	福井市						21		-
	A16-018	住宅	一般	福井市	直接	福井市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	福井市						49		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-019	住宅	一般	福井市	直接	福井市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	建築物の耐震化の支援、建築物の耐震改修、建替え又は除却、避難所等の耐震改修又は建替え、ブロック塀等の安全確保	福井市						461		-	
	A16-020	住宅	一般	福井市	直接	福井市	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査及び調査補助、アスベスト除去	福井市							35		-
	A16-021	住宅	一般	福井市	直接	福井市	-	-	がけ地近接等危険住宅移転事業	危険住宅の除却及び住宅の建設または購入補助	福井市							3		-
	A16-022	住宅	一般	敦賀市	間接	敦賀市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	敦賀市							7		-
	A16-023	住宅	一般	敦賀市	直接	敦賀市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	敦賀市							15		-
	A16-024	住宅	一般	敦賀市	直接	敦賀市	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	敦賀市							1		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-025	住宅	一般	敦賀市	直接	敦賀市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	ブロック塀等の安全確保	敦賀市						1	-	
	A16-026	住宅	一般	小浜市	間接	小浜市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	小浜市						2	-	
	A16-027	住宅	一般	小浜市	直接	小浜市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	小浜市						3	-	
	A16-028	住宅	一般	小浜市	直接	小浜市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	建築物の耐震化の支援、避難所等の耐震改修、ブロック塀等の安全確保	小浜市						186	-	
	A16-029	住宅	一般	小浜市	直接	小浜市	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	小浜市						1	-	
	A16-030	住宅	一般	大野市	間接	大野市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	大野市						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-031	住宅	一般	大野市	直接	大野市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	大野市						6	-	
	A16-032	住宅	一般	大野市	直接	大野市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	建築物の耐震化の支援、緊急輸送道路沿道の建築物等の耐震診断補助、ブロック塀等の安全確保	大野市						4	-	
	A16-033	住宅	一般	大野市	直接	大野市	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	大野市						1	-	
	A16-034	住宅	一般	勝山市	間接	勝山市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	勝山市						2	-	
	A16-035	住宅	一般	勝山市	直接	勝山市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	勝山市						1	-	
	A16-036	住宅	一般	勝山市	直接	勝山市	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	勝山市						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-037	住宅	一般	勝山市	直接	勝山市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	ブロック塀等の安全確保	勝山市						1	-	
	A16-038	住宅	一般	鯖江市	間接	鯖江市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	鯖江市						4	-	
	A16-039	住宅	一般	鯖江市	直接	鯖江市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	鯖江市						12	-	
	A16-040	住宅	一般	鯖江市	直接	鯖江市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	耐震改修促進計画改定業務委託、ブロック塀等の安全確保	鯖江市						4	-	
	A16-041	住宅	一般	鯖江市	直接	鯖江市	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	鯖江市						2	-	
	A16-042	住宅	一般	あわら市	間接	あわら市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成	あわら市						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-043	住宅	一般	あわら市	直接	あわら市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	あわら市						5	-	
	A16-044	住宅	一般	あわら市	直接	あわら市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	建築物の耐震化の支援、建築物の耐震改修、避難所等の耐震改修、天井の耐震改修(除却)、ブロック塀等の安全確保	あわら市						223	-	
	A16-045	住宅	一般	あわら市	直接	あわら市	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	あわら市						1	-	
	A16-046	住宅	一般	越前市	間接	越前市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	越前市						17	-	
	A16-047	住宅	一般	越前市	直接	越前市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	越前市						24	-	
	A16-048	住宅	一般	越前市	直接	越前市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	建築物の耐震化の支援、ブロック塀等の安全確保	越前市						13	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-049	住宅	一般	越前市	直接	越前市	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	越前市						2	-	
	A16-050	住宅	一般	越前市	直接	越前市	-	-	がけ地近接等危険住宅移転事業	危険住宅の除却及び住宅の建設または購入補助	越前市						6	-	
	A16-051	住宅	一般	越前市	直接	越前市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	住宅・建築物の土砂災害対策改修に関する事業	越前市						1	-	
	A16-052	住宅	一般	坂井市	間接	坂井市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	坂井市						4	-	
	A16-053	住宅	一般	坂井市	直接	坂井市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	坂井市						11	-	
	A16-054	住宅	一般	坂井市	直接	坂井市	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	避難所等の耐震改修又は建替え、ブロック塀等の安全確保	坂井市						95	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-055	住宅	一般	坂井市	直接	坂井市	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	坂井市						1	-	
	A16-056	住宅	一般	永平寺町	間接	永平寺町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	永平寺町						7	-	
	A16-057	住宅	一般	永平寺町	直接	永平寺町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	永平寺町						11	-	
	A16-058	住宅	一般	永平寺町	直接	永平寺町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	建築物の耐震化の支援、避難所等の耐震改修、ブロック塀等の安全確保	永平寺町						107	-	
	A16-059	住宅	一般	永平寺町	直接	永平寺町	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	永平寺町						1	-	
	A16-060	住宅	一般	池田町	間接	池田町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	池田町						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-061	住宅	一般	池田町	直接	池田町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	ブロック塀等の安全確保	池田町						1	-	
	A16-062	住宅	一般	南越前町	間接	南越前町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成	南越前町						1	-	
	A16-063	住宅	一般	南越前町	直接	南越前町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	南越前町						4	-	
	A16-064	住宅	一般	南越前町	直接	南越前町	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	南越前町						1	-	
	A16-065	住宅	一般	越前町	間接	越前町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	越前町						4	-	
	A16-066	住宅	一般	越前町	直接	越前町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	越前町						2	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-067	住宅	一般	越前町	直接	越前町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	避難所等の建替え	越前町						77	-	
	A16-068	住宅	一般	越前町	直接	越前町	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	越前町						1	-	
	A16-069	住宅	一般	美浜町	間接	美浜町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	美浜町						1	-	
	A16-070	住宅	一般	美浜町	直接	美浜町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	美浜町						3	-	
	A16-071	住宅	一般	美浜町	直接	美浜町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	建築物の耐震化の支援、プロック塀等の安全確保	美浜町						11	-	
	A16-072	住宅	一般	美浜町	直接	美浜町	-	-	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト含有調査補助	美浜町						1	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-073	住宅	一般	高浜町	間接	高浜町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	高浜町						1	-	
	A16-074	住宅	一般	高浜町	直接	高浜町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震改修)	木造住宅耐震改修補助	高浜町						4	-	
	A16-075	住宅	一般	高浜町	直接	高浜町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	ブロック塀等の安全確保	高浜町						11	-	
	A16-076	住宅	一般	南越前町	直接	南越前町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	ブロック塀等の安全確保	南越前町						1	-	
	A16-077	住宅	一般	越前町	直接	越前町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業	ブロック塀等の安全確保	越前町						1	-	
	A16-078	住宅	一般	おおい町	間接	おおい町	-	-	住宅・建築物耐震改修事業(木造住宅耐震診断)	木造住宅耐震診断・補強プラン作成補助	おおい町						1	-	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	C15-001	住宅	一般	坂井市	直接	坂井市	-	-	公営住宅等関連事業	移転費補助	坂井市						2		-	
		公営住宅等ストック総合改善事業・改良住宅ストック総合改善事業と一体となって改修に伴う入居者移転費補助等を行うことで、県民に安全な住まい及び環境を提供することができる。																		
	C15-002	住宅	一般	永平寺町	直接	永平寺町	-	-	公営住宅等関連事業	設計・工事監理	永平寺町						1		-	
		公営住宅等ストック総合改善事業と一体となって改修に伴う設計・工事監理を行うことで、県民に安全な住まい及び環境を提供することができる。																		
											小計						3			
住環境整備事業	C16-003	住宅	一般	勝山市	直接	勝山市	-	-	屋根融雪設備設置補助事業	特別豪雪地帯での屋根融雪設備設置補助	勝山市						6		-	
		住宅・建築物安全ストック形成事業と一体となって民間住宅等の克雪化を促進することで、多雪地域の地震時における積雪荷重による倒壊の軽減を図るとともに、雪下ろしの危険を防止できる。																		
											小計						6			
										合計							9			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 福井県において評価を実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 福井県のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 公営住宅等ストック改善事業、住宅・建築物安全ストック形成事業等の実施により、災害時の避難所等の整備を進め、住民の安心・安全の確保が推進した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・ 公営住宅等ストック改善事業（安全性確保型）により、安全性を確保するための改善工事が実施された。 ・ 住宅・建築物アスベスト改修事業の実施により、民間建築物の安全性が確保された。
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、住宅・建築物の耐震化等を促進することにより、安全で安心できる住まい・まちづくりの実現を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	住宅の耐震化率を令和2年度までに90%	
	最終目標値	90%
	最終実績値	83%
2	多数の者が利用する特定建築物の耐震化率を令和2年度までに90%（多数の者が利用する特定建築物：災害時の拠点となる建築物（庁舎や病院、学校等）、不特定多数の者が利用する建築物（百貨店、映画館等）、特定多数の者が利用する建築物（共同住宅等））	
	最終目標値	90%
	最終実績値	92%