

福井県建設工事における完全週休2日の全面実施について

【目的】

建設業における働き方改革を進めるとともに、担い手確保を図るため、完全週休2日（土日の現場閉所）を全面実施する

【対象工事】

下記事項に該当を除く**原則全ての工事を対象**とする

- ・ 随意契約
- ・ 緊急性の高い工事（災害に伴う緊急工事）等
- ・ 現場作業日数が5日以下となる工事

【対象期間】

工事に着手した日から工事完成日までの期間

【現場閉所】

現場事務所での事務作業も含め1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態。ただし、現場管理上必要な行為（巡回パトロール等）を行う場合を除く。

実施する週休2日（現場閉所）の種類

完全週休2日工事

- 土日**の**現場閉所**実施を指定し発注
- 労務費等について補正係数による割増単価で発注

週休2日工事

- 週休2日（毎週2日以上現場閉所）** 実施を指定し発注
- 労務費等について補正係数による割増単価で発注
- 完全週休二日工事のうち**大きく現場条件に制約がある工事が対象**

⇒ いずれも達成時には工事成績評定で加点

未達成の場合でも補正率分の減額のみでペナルティ（罰則）なし

現場閉所の確認方法

○工事月報の変更

様式-85															
工 事 月 報 (7 月)															
【注意】 ☐ のセルと ☒ のみ記入すること															
工 事 名 : 県道〇〇線〇〇地区道路改良工事															
受注者名 : 〇〇建設株式会社		余裕期間制度 (フレックス方式) 適用工事の始期と終期				適用 ☒		設計余裕期間 60 日							
現場代理人 : 〇〇 〇〇		始期 (着手)		令和 7 年 4 月 1 日		実余裕期間		30 日							
		終期 (工期)		令和 8 年 3 月 31 日											
全体工期 (契約)		着工 : 令和 年 月 日		週休 2 日制度 対象工事方式		完全週休 ☒		週休 2 日 ☐							
		工期 : 令和 年 月 日													
※閉所した日は、日付右側に「○」を記入する															
当月	令和	7	年	7	月	各週の達成状況					対象外				
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	達成	未達成					
1 週	29	30	1	2	3	4	5	日			○				
2 週	6	7	8	9	10	11	12	○ 1 日			○				
3 週	13	14	15	16	17	18	19	○ 1 日		●					
4 週	20	○ 21	22	○ 23	24	25	26	2 日	●						
5 週	27	○ 28	29	30	31	○ 1	2	2 日			○				
6 週															
※工事着手日 (始期) および完成日 (終期) には日付の欄に「○」を付け、稼働開始日と稼働終了時には日付の欄に「□」を付けること															
今月の週2日以上の開所日数計				日											
今月の未達成日数計				日											
状 況 写 真										月別進捗		予定 (%)		実施 (%)	
進捗状況が分かる写真を1枚添付すること															
記 事															

様式-85														
工 事 月 報 (7 月)														
【注意】 ☐ のセルと ☒ のみ記入すること														
工 事 名 : 県道〇〇線〇〇地区道路改良工事														
受注者名 : 〇〇建設株式会社		余裕期間制度 (フレックス方式) 適用工事の始期と終期				適用 ☒		設計余裕期間 60 日						
現場代理人 : 〇〇 〇〇		始期 (着手)		令和 7 年 4 月 1 日		実余裕期間		30 日						
		終期 (工期)		令和 8 年 3 月 31 日										
全体工期 (契約)		着工 : 令和 年 月 日		週休 2 日制度 対象工事方式		完全週休 ☒		週休 2 日 ☐						
		工期 : 令和 年 月 日												
※閉所した日は、日付右側に「○」を記入する ※工事着手日 (始期) および完成日 (終期) には日付の欄に「○」を付け、稼働開始日と稼働終了時には日付の欄に「□」を付けること														
当月	令和	7	年	7	月	各週の達成状況					対象外			
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	平日開所	土日開所	完全週休	週休 2 日	備考	対象外
1 週	30	1	2	3	4	5	6	○ 1 日	1 日					○
2 週	7	8	9	10	11	○ 12	○ 13	○ 1 日	2 日	○	○			
3 週	14	15	16	17	18	○ 19	○ 20	○ 1 日	1 日	△	○			
4 週	21	22	23	24	25	26	27	○ 日	1 日	×	△	7/11代替		
5 週	28	29	30	31	1	2	3	日	日					○
6 週														
○ : 達成 △ : 代替日を設けて達成 × : 未達成 ※完全週休 2 日の場合、現場閉所の代替日は同一週に限る														
今月の達成状況 完全週休 週休 2 日														
達成		☐		☒										
未達成		☒		☐										
※上欄は、監督職員が確認し ☒ を入れる														
状 況 写 真														
必要に応じて進捗状況が分かる写真を1枚添付すること														

実施にあたっての留意点

○受発注者間で実施にあたっての疑問を極力無くしておく

- ・工期延期の可否（供用開始・地元約束や関連工事への影響等）
- ・現場閉所日に認められる行為
- ・現場閉所の確認方法（月報）
- ・対象外期間の決定方法（手続きや可否の判断方針）
- ・突発的事象（異常出水や法面崩壊等）が起きた場合の対応

○協議事項は必ず工事打合せ簿に記録