
 　  １　事業採択後５年経過して未着手の事業 ‥‥‥ 　該当なし

 　  ２　事業採択後１０年経過して継続中の事業 ‥‥‥ 　土木部４件

 　  ３　再評価実施後５年（下水道は１０年）経過して継続中の事業 ‥‥‥ 　農林水産部６件、土木部１９件、産業労働部１件

  　 ４　社会経済情勢の変化等により見直しの必要性が生じた事業‥‥‥ 　該当なし      全３０事業

【農林水産部関係】 上段（　）はＨ１５時点

該 当 事 由 Ｎｏ 事 業 名 地区・路線名 地 係
採 択
年 度

担 当 課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完 成
年 度

前 回
評 価

備 考
審 議
結 果

(54.3) (71.5) （Ｈ２０）

奥越線 Ｈ１ 森づくり課 54.3 86.2 Ｈ２６ Ｈ１５

(45.6) (74.8) （Ｈ２０）

大野・池田線 Ｈ３ 森づくり課 44.3 85.6 Ｈ２７ Ｈ１５

(54.6) (57.0) （Ｈ２０）

越前南部線 Ｈ５ 森づくり課 54.2 77.4 Ｈ２５ Ｈ１５

(40.2) (37.1) （Ｈ２４）

剱ヶ岳線 Ｈ１０ 森づくり課 47.3 59.9 Ｈ２６ Ｈ１５

坂井市 (49.1) (66.0) （Ｈ２０）

兵庫用水 坂井町上兵庫他 Ｈ１０ 農村振興課 57.7 81.7 Ｈ２２ Ｈ１５

(44.1) (47.4) （Ｈ２１）

小浜中部 小浜市奈胡他 Ｓ６１ 農村振興課 36.3 85.6 Ｈ２１ Ｈ１５

６　事業 294.1合 計

かんがい排水事業 継　続

6 農道整備事業 継　続

継　続

4 林道事業
坂井市丸岡町山竹田～
　　　　　あわら市牛ノ谷

継　続

継　続

2 林道事業
大野市宝慶寺～
　　　　池田町美濃俣

継　続

平成２０年度公共事業再評価結果一覧表

再評価対象事業

再評価実施後５
年経過して継続
中の事業

1 林道事業
大野市下打波～
　　　　　朝日前坂

3 林道事業
越前市春日野～
　　　　南越前町山中

5



【土木部関係】 上段（　）はＨ１５時点

該 当 事 由 Ｎｏ 事 業 名 地区・路線名 地 係
採 択
年 度

担 当 課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完 成
年 度

前 回
評 価

備 考
審 議
結 果

(129.0) (63.4) （Ｈ１９）

一般国道305号 越前町左右～茂原 Ｓ６３ 道路建設課 116.3 97.1 Ｈ２１ Ｈ１５ 左右工区中止

福井市勝見１丁目 (430.0) (27.8) （Ｈ３５）

荒川 ～永平寺町松岡吉野 Ｓ３５ 河 川 課 430.0 30.9 Ｈ３５ Ｈ１５

福井市 (20.0) (62.7) （Ｈ２４）

一乗谷川 安波賀町～西新町 Ｓ６３ 河 川 課 34.0 71.1 Ｈ３０ Ｈ１５

福井市 (361.9) (61.2) （Ｈ２５）

江端川 江守の里～太田町 Ｓ５２ 河 川 課 361.9 66.2 Ｈ３５ Ｈ１５

福井市 (240.0) (58.3) （Ｈ３０）

底喰川 地蔵堂町～大願寺１丁目 Ｓ５４ 河 川 課 310.0 55.9 Ｈ３０ Ｈ１５

坂井市三国町汐見 (260.0) (59.2) （Ｈ２５）

竹田川 ～あわら市番田 Ｓ５０ 河 川 課 260.0 63.3 Ｈ３５ Ｈ１５

坂井市三国町楽円 (117.0) (24.0) （Ｈ２５）

兵庫川 ～坂井町下兵庫 Ｈ元 河 川 課 117.0 27.7 Ｈ３５ Ｈ１５

坂井市春江町 (145.3) (92.1) （Ｈ２０）

磯部川 安沢～為国 Ｓ４７ 河 川 課 161.3 85.2 Ｈ２６ Ｈ１５

基幹河川改修事業 福井市三尾野町～ (331.9) (95.6) （Ｈ１９）

浅水川 鯖江市下河端町 Ｓ５７ 河 川 課 350.5 94.6 Ｈ２６ Ｈ１５

越前市 (310.0) (10.1) （Ｈ３０）

吉野瀬川 家久町～広瀬町 Ｓ５７ 河 川 課 310.0 14.6 Ｈ３０ Ｈ１５

敦賀市 (125.2) (62.5) （Ｈ２０）

井の口川 櫛川～莇生野 Ｓ６２ 河 川 課 125.2 65.4 Ｈ３０ Ｈ１５

小浜市深野 (38.4) (91.4) （Ｈ１７）

南川 ～おおい町名田庄久坂 Ｓ５５ 河 川 課 37.6 98.7 Ｈ２１ Ｈ１５

小浜市 (66.6) (75.0) （Ｈ２０）

多田川 城内～多田 Ｓ４４ 河 川 課 66.6 81.4 Ｈ３０ Ｈ１５

12 基幹河川改修事業 継　続

13 総合流域防災事業 継　続

10 基幹河川改修事業 継　続

11 基幹河川改修事業 継　続

8 基幹河川改修事業 継　続

9 継　続

6 基幹河川改修事業 継　続

7 基幹河川改修事業 継　続

5 基幹河川改修事業

住宅市街地基盤
整備事業区間
（Ｈ15～、70億円）
と一体評価

継　続

再評価実施後５
年以上経過して
継続中の事業

4 基幹河川改修事業 継　続

2 基幹河川改修事業 継　続

3 基幹河川改修事業 継　続

1 道路改良事業
 見直しの上
 継続



上段（　）はＨ１５時点

該 当 事 由 Ｎｏ 事 業 名 地区・路線名 地 係
採 択
年 度

担 当 課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完 成
年 度

前 回
評 価

備 考
審 議
結 果

(280.0) (18.2) （Ｈ２２）

吉野瀬川ダム 越前市広瀬町 Ｈ３ 325.0 50.1 Ｈ３０ Ｈ１５

河 川 課 (415.0) (35.4) （Ｈ２３）

河内川ダム 若狭町熊川 Ｓ５８ （ ダ ム 室 ） 415.0 41.1 Ｈ２９ Ｈ１５

河 川 課 (140.0) (15.7) （Ｈ１８）

大津呂ダム おおい町本郷 Ｈ元 （ ダ ム 室 ） 98.0 46.7 Ｈ２３ Ｈ１５

和田港 (29.6) (58.6) （Ｈ２１）

尾内地区 おおい町尾内 Ｈ６ 港湾空港課 27.3 82.4 Ｈ２４ Ｈ１５

敦賀港海岸 (99.6) (62.9) （Ｈ２２）

赤崎地区 敦賀市赤崎 Ｓ６１ 港湾空港課 99.4 69.0 Ｈ２９ Ｈ１５

九頭竜川流域 福井市の一部 (685.0) (64.7) （Ｈ２７）

（10年経過） 下水道事業 竹田川処理区 あわら市および坂井市 Ｓ５２ 都市整備課 660.0 84.6 Ｈ２７ Ｈ１０

一般県道 福井市北野上町

舟橋松岡線 ～永平寺町松岡室 Ｈ１１ 道路建設課 27.0 95.5 Ｈ２１

一般県道 勝山市

勝山インター線 鹿谷町～遅羽町 Ｈ１１ 道路建設課 28.8 57.8 Ｈ２４

一般県道 越前市

帆山王子保停車場線 向新保町～下平吹町 Ｈ１１ 道路建設課 19.2 59.9 Ｈ２２

主要地方道 鯖江市

鯖江美山線 長泉寺町～上河端町 Ｈ１１ 道路建設課 35.0 68.3 Ｈ２３

　２３事業 4,415.1

【産業労働部関係】 上段（　）はＨ１５時点

該 当 事 由 Ｎｏ 事 業 名 地区・路線名 地 係
採 択
年 度

担 当 課
総事業費
（億円）

進捗率
（％）

完 成
年 度

前 回
評 価

備 考
審 議
結 果

(110.5) (79.3) （Ｈ２２）

100.5 100.0 － Ｈ１５
越前市、鯖江市

 吉野瀬川ダム
 工業用水事業
 を中止

企業誘致課Ｓ５６
再評価実施後５
年以上経過して
継続中の事業

1
日野川地区工業用水道
建設事業　（水源施設）

日野川地区

23 道路改良事業 継　続

合　　計

事業採択後10
年以上経過して
継続中の事業

20 道路改良事業 継　続

21 道路改良事業 継　続

22 道路改良事業 継　続

継　続

19
 処理場の規模
 を縮小

　見直しの上
　継続

継　続

17 港湾環境整備事業 継　続

　見直しの上
　継続

15
河川総合開発事業
（ダム事業）

継　続

 治水単独ダム
 に変更

再評価実施後５
年以上経過して
継続中の事業

14
河川総合開発事業
（ダム事業）

河 川 課
（ ダ ム 室 ）

16
河川総合開発事業
（ダム事業）

18 海岸環境整備事業


