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　　１.56　（総費用　　205.04　億円　、　総便益　319.76億円）

H20までの状況

H21以降残事業

コスト縮減等の取組み

事業を休止した場合の影響

吉野瀬川ダム
専用施設

事業計画

昭和５６年度
平成３年度

事業採択年度

　本事業は、日野川流域における農業用水、上水、工業用水の水源開発および治水安全度の向上を目的とした
日野川流域水資源総合開発事業の一環として実施している。

　今後、配水管ルート等専用施設を整備する際においては、事業内容を精査し、既存施設の有効活用を検討す
るなどにより、可能な限り費用の節減を図る。

備　　考

再 評 価 調 書

事業名
日野川地区工業用水道建設事業

【水源施設（桝谷・吉野瀬川ダム）、専用施設】 事業区間 ２市（越前市、鯖江市）

　農林水産省施行の桝谷ダム事業および福井県施行の吉野瀬川ダム事業に合わせて工業用水道建設事業を実
施することにより、越前市および鯖江市における地下水障害の未然防止と将来の工業用水需要に対する安定した
供給の確保を図り、同地域における産業の発展に資する。
　計画給水量　：　桝谷ダム　２２，７００㎥／日　　吉野瀬川ダム　８，３００㎥／日

水源施設：貯水施設(桝谷ダム、吉野瀬川ダム)、導水施設(二ッ屋導水施設)、配水施設(八乙女頭首工、主幹線用水路)
専用施設：取水施設、導水施設、浄水施設、配水施設

工事着手年度

桝谷ダム 平成３年度 平成６年度

完成予定年度

― ― ― ―

平成１７年度
平成１２年度 平成１３年度 平成３０年度

用地着手年度

事業費（水源施設）（千円） 全体事業費
執行済み額
(H20年度まで)

進捗率
（H20末）

16,290,877 16,709,123

備考

123,199,140 123,199,140 0

　残事業費
(H21以降残額)

8,909,717 8,909,717 0

3,015,023

350,892

467,855県 4,487,887 4,020,032

国　庫 3,365,915 3,015,023

他事業との関連

　本事業は、関係２市から申込みのあった責任受水量に基づき推進しているものであり、休止した場合は、給水量
等の事業計画変更が必要となる。

350,892

費用対効果

事業の進捗状況

【水源施設】　桝谷ダム　平成１７年度完成
　　　　　　　　 吉野瀬川ダム　地形測量、ボーリング調査、地質調査、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　水文調査、用地交渉、付替道路工
【専用施設】  未着工

【水源施設】　吉野瀬川ダム　平成３０年度完成予定
【専用施設】  取水施設、導水施設、浄水施設、配水施設整備

財　源

内　訳
その他 3,365,915

2,310,000 1,140,361 1,169,639
予算額

桝谷全体事業費

内工水負担

吉野瀬川全体事業費
内工水負担

工水事業合計

33,000,000

30%

11,219,717 10,050,078 1,169,639


